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RESUMEN DE LOS PROPOSITOS Y CONTENIDO DE LA TESIS: 
El impulso de este trabajo se efectúa a base de un proceso de investigación y 
de experiencias personales en el trámite de contrataciones sometidas a la 
norma de excepción contemplada en el artículo seis, letra a) de la Codificación 
de la Ley de Contratación Pública, pues he podido establecer que dentro de 
una misma Institución del Estado, a quienes es aplicable las disposiciones de la 
mencionada Ley, no existe uniformidad de criterios para procesar las 
contrataciones bajo el régimen de excepción, ya que se establecen 
procedimientos, términos, condiciones y plazos, que difieren unos de otros, no 
obstante que se trata de procesos similares respecto de la ejecución de una 
obra o prestación de servicio vía exoneración de procedimientos 
precontractuales bajo declaratoria de emergencia.  
 
El objetivo principal del análisis, evaluación, conclusiones y recomendación, en 
el que se incluyen ciertas reformas principalmente al Art. 5to. del Reglamento 
Sustitutivo del Reglamento General de la Ley de Contratación Pública, a los 
que se llega en el desarrollo de esta Tesis, es procurar que las Entidades que 
conforman el Sector Público, para contratar bajo el régimen de excepción, 
cuenten con parámetros claros y determinados para que se uniformice el 
procedimiento de contratación bajo excepción, coartando la ambigüedad y la 
interpretación antojadiza que al momento contempla el Reglamento General a 
la Ley de Contratación Pública, lo que en cierta forma y a mi criterio, a dado 
lugar para que una determinada contratación vía emergencias, adolezca de 
transparencia. 
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 “LA CONTRATACIÓN POR EXCEPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS 
PRECONTRACTUALES BAJO LA NORMA DEL LITERAL A) DEL ART. 6 DE 
LA CODIFICACIÓN DE LA LEY DE CONTRATACIÓN PUBLICA” 
INTRODUCCION.-  
La Codificación de la Ley de Contratación Pública, en su Art. 6, literal a), 
establece la modalidad de contratación para aquellos casos en los que se 
encuentre debidamente calificada la emergencia, producida única y 
exclusivamente por casos de fuerza mayor y caso fortuito y que solo sirvan 
para solucionar daños que aquellos hayan producido o prevenir los que puedan 
suscitarse. 
 
El último inciso del citado artículo, determina la responsabilidad de la “máxima 
autoridad del ministerio o los representantes legales de la entidad por la 
celebración de los contratos a que se refiere este artículo, tanto en la 
observancia de los requisitos legales para su perfeccionamiento y ejecución, 
incluidos los previstos en el artículo 60 de la Codificación de la Ley de 
Contratación Pública, como en la determinación de la causa para la celebración 
del contrato sin licitación ni concurso, de conformidad con los literales que 
anteceden. Así mismo deberá cuidar que el contratista tenga solvencia legal, 
técnica y económica, rinda garantías suficientes, de acuerdo con esta ley, así 
como que el contrato convenga a los intereses nacionales e institucionales. 
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El Reglamento General Sustitutivo al Reglamento General de Aplicación de la 
Ley Ib, en su artículo dos, define en forma clara lo que se entiende por 
emergencia y la establece como una situación de apremio suscitada por 
peligros inminentes, daños o catástrofes que se presenten en el territorio o 
sector dentro del cual la entidad tiene un ámbito de acción, o en la entidad 
misma y cuyas repercusiones causarían en su desenvolvimiento normal o en 
las actividades a ella encomendadas, alteraciones graves, para conjurar las 
cuales se requiera de medidas que rebasen la actuación ordinaria de aquella o 
de sus funcionarios. 
 
El artículo cinco del Reglamento Sustitutivo del Reglamento General de la 
Codificación de la Ley de Contratación Pública, para los casos de emergencia, 
deja de responsabilidad de la máxima autoridad efectuar el proceso de 
selección que considere adecuado, así como la amplia facultad de que tal 
proceso de selección lo efectúe “DE SER POSIBLE”. 
 
Esta facultad reglamentaria tan amplia, de dejar al libre albedrío de la autoridad 
de realizar o no un proceso de selección, sin duda alguna ha ocasionado 
inconvenientes en su tramitación ya que no se hallan debidamente regulados. 
  
Se puede precisar de la investigación previa realizada, que la Administración 
Pública para el ejercicio de la facultad legal y reglamentaria con relación a la 
excepción, no cuenta con un procedimiento que defina los parámetros sobre 
los cuales debe guiarse, lo cual reiteradamente ha sido observado por la 
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Procuraduría General del Estado y Contraloría General del Estado, al emitir los 
informes previstos en el artículo sesenta de la Codificación de la Ley de 
Contratación Pública, pues exigen de las entidades estatales que contratan la 
ejecución de proyectos o la prestación de servicios por el régimen de 
excepción, que se debe otorgar un proceso de selección para lo cual debe 
emitirse la respectiva reglamentación; y, de  recomendaciones de las Auditorias 
Gubernamentales, realizadas a procesos contratados y en ejecución en el 
mismo sentido, en referencia al proceso de selección. 
 
Por lo anterior considero importante analizar, con más profundidad el tema de 
la contratación pública bajo el régimen de excepción, por cuanto sus 
procedimientos no se encuentran claramente definidos.  
 
Dentro del análisis y recomendaciones que realizaré en el desarrollo de la 
Tesis propondré reformas al Reglamento Sustitutivo al Reglamento General de 
la Ley de Contratación Pública, en el que se recomienda un procedimiento para 
la contratación por régimen excepción. 
 
Iniciaré el desarrollo del tema con la determinación de las normas 
constitucionales, legales y reglamentarias que forman parte de este análisis:  
 
CAPITULO I 
 1.1  BASES LEGALES Y REGLAMENTARIAS  
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 El artículo uno de la Codificación de la Ley de Contratación Pública, 
cuerpo legal básico para el desarrollo de este trabajo, establece el 
ámbito de aplicación de la mencionada Ley, y textualmente indica que: 
"Se sujetarán a las disposiciones de esta Ley el Estado y las entidades 
del sector público -según las define la Constitución Política en su artículo 
118- que contraten la ejecución de obras, la adquisición de bienes, así 
como la prestación de servicios no regulados por la Ley de Consultoría."  
 El artículo ciento dieciocho de la Constitución Política, determina como 
organismos y entidades que conforman el Sector Público, a los 
siguientes:  
 1.-  Los organismos y dependencias de las Funciones Legislativa,  
 Ejecutiva y Judicial  
 2.-  Los organismos electorales  
          3. -  Los organismos de control y regulación  
 4.-  Los entidades que integran el régimen seccional autónomo  
          5.-  Los organismos y entidades creados por la Constitución o por la 
ley para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de 
servicios públicos o para desarrollar actividades económicas 
asumidas por el Estado.  
6. -  Las personas jurídicas creadas por acto legislativo seccional para 
la prestación de servicios públicos.  
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Ante la disposición Constitucional antes transcrita, la estricta observancia de 
los procedimientos y aplicación de las normas de la Codificación de la Ley de 
Contratación Pública y su Reglamento General, son de carácter general y 
obligatorio para el Sector Público.  
 "ARTICULO 6.- EXCEPCIONES.- Se exceptúan de los procedimientos 
precontractuales los siguientes contratos: a) Los que sean necesarios 
para superar emergencias graves que provengan de fuerza mayor o 
caso fortuito y que solo sirvan para solucionar los daños que aquellas 
hayan producido o prevenir los que puedan suscitar.”    
La contratación bajo el régimen de excepción previsto en el artículo seis, letra 
a) de la Codificación de la Ley de Contratación Pública, exonera de los 
procedimientos precontractuales comunes establecidos para la Licitación y 
Concurso Público de Ofertas, lo que significa que, la Entidad Contratante no 
debería cumplir estrictamente las condiciones y plazos que se determinan para 
los procesos antes mencionados, salvo claro está, aquellos que le sean 
generales como las disposiciones del artículo quince del indicado cuerpo legal, 
que se refiere a la condición que la entidad debe contar previamente con los 
recursos económicos que permitan el financiamiento del proyecto, cuya 
disposición expresa se transcribe a continuación:  
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   “DISPONIBILIDAD DE FONDOS.- El ministerio o la entidad respectiva, 
previamente a la convocatoria, deberá contar con el certificado del 
Ministerio de Economía y Finanzas o del Director Financiero, Tesorero 
o Pagador, según corresponda, que acredite que existe o existirán 
recursos suficientes y disponibilidad de fondos, de conformidad con el 
artículo 58 de la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control. 
En la certificación se hará constar el número de la partida y los 
recursos disponibles a la fecha de suscripción del documento. 
 
       Para la convocatoria a licitación o concursos con financiamiento de 
instituciones u organismos de crédito externo o interno se requerirá del 
informe previo y favorable del Ministerio de Economía y Finanzas sobre 
la existencia de dicho financiamiento, así como de su disponibilidad, 
cuando fuere del caso. 
 
       Previa la autorización del Subsecretario de Crédito Público, podrá 
adelantarse en la elaboración y aprobación de los documentos 
precontractuales previstos por esta ley o por los respectivos convenios 
de financiamiento internacional o interno. 
Para la convocatoria a licitación o concursos, de adquisición de bienes, 
servicios o ejecución de obras, que requieran financiarse total o 
parcialmente con crédito externo se deberá obtener previamente el 
pronunciamiento de la Subsecretaría de Crédito Público del Ministerio de 
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Economía y Finanzas en el que se fijarán las condiciones generales del 
financiamiento.” 
Esta condición previa al proceso de contratación no podrá ser inobservada por 
la Entidad por cuanto es necesario contar con los recursos que financien en 
forma actual o futura determinada obra o la prestación de un servicio. 
De otro lado, le corresponde a la Entidad, contar con las especificaciones 
esenciales de acuerdo con el artículo cuarto del Reglamento General al 
Reglamento Sustitutivo de la Ley de Contratación Pública, cuyo contenido es el 
siguiente:  
 “Especificaciones esenciales.- El Ministro o el representante legal de la 
entidad u organismo, según el caso, antes de decidir la contratación al 
amparo del artículo 6 de la ley, deberán contar con las especificaciones 
mínimas de la obra, bien o servicio de que se trate, en el caso del literal 
a); y, especificaciones técnicas completas para los demás literales del 
artículo señalado.” 
El Reglamento Sustitutivo al Reglamento General de Aplicación de la Ley de 
Contratación Pública, en sus artículos uno y dos, establecen la competencia de 
la máxima autoridad de la Entidad, para calificar las causas para la 
 
16 
 
 
 
exoneración de procedimientos precontractuales y lo que se debe entender por 
emergencia, su contenido textual, lo transcribo a continuación:  
“Art. 1. - La calificación de la causa para que la entidad u organismo 
contratante pueda acogerse a las excepciones previstas en el artículo 6 
de la Ley competerá al Presidente de la República, en los casos de las 
letras c) y g); y, al Ministro o al representante legal de la entidad y 
organismo en los casos de las letras restantes.”; y,  
Art. 2.- Se entenderá por emergencia la situación de apremio suscitada 
por peligros inminentes, daños o catástrofes que se presenten en el 
territorio o sector dentro del cual la entidad tiene su ámbito de acción, o 
en la entidad misma, y cuyas repercusiones causarían en su 
desenvolvimiento normal o en las actividades a ella encomendadas 
alteraciones graves, para conjurar las cuales se requiera de medidas que 
rebasen la actuación ordinaria de aquella o de sus funcionarios. Para 
efectos de lo previsto en el inciso anterior, entiéndase por peligro 
inminente la amenaza latente que obligue a una atención preventiva e 
inmediata.”  
No obstante las normas que  se citan anteriormente, la que considero esencial 
para el análisis objeto del tema de este trabajo, y sobre el cual gira el capítulo 
de recomendaciones, es la disposición del artículo quinto del Reglamento Ib., 
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pues con fundamento en esta disposición Reglamentaria, el Sector Público 
puede procesar contrataciones directas o podrían llamarse “dirigidas”, como 
efectivamente ya se lo ha hecho, dejando de lado los principios de 
concurrencia, oposición y publicidad, para que el ente contratante pueda elegir 
una mejor oferta tanto técnica como económica. Ahora bien, la disposición 
reglamentaria textualmente dispone: 
 
 “Art. 5.- Selección de proponentes.- La adjudicación de los contratos 
referidos en el artículo 6 de la ley se realizará previo el proceso de 
selección que considere adecuado el Ministro o el representante legal de 
la entidad contratante, según las circunstancias de la contratación, salvo 
en los casos en que tal proceso de selección no fuere posible. En las 
bases del proceso de selección se incluirán principios y criterios para 
valoración de las ofertas. 
 
       Se procurará que participen en el proceso de selección el mayor número 
posible de oferentes nacionales. 
 
       Los invitados a presentar ofertas deben llenar todas las condiciones 
exigidas para contratar con el Estado, entidades y organismos del sector 
público y además, han de rendir una de las garantías previstas en la ley 
para asegurar la seriedad de su oferta, salvo en los casos de las letras 
d) y k) del artículo 6 de la ley. 
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       Para el caso de las contrataciones de ejecución de obras y prestación de 
servicios tramitadas al amparo de la letra a) del artículo 6 de la ley, se 
podrá adjudicar directamente los contratos sobre la base de los precios 
unitarios o costos determinados por la correspondiente entidad, bajo su 
responsabilidad.” 
Como mencioné esta norma reglamentaria será básica para el análisis, 
evaluación y conclusión de este trabajo. 
Adicionalmente a las disposiciones antes indicadas, el artículo sesenta y uno 
del Reglamento Sustitutivo al Reglamento General de Aplicación de la Ley de 
Contratación Pública, establece que: “Para la celebración de los contratos a los 
que se refiere el artículo 6 de la ley, cuya cuantía fuere igual o superior a la que 
señala la ley para la licitación, los ministros de Estado requerirán de la 
autorización del Presidente de la República, que se expedirá en el 
correspondiente decreto ejecutivo.”; y,  la disposición del artículo sesenta y 
siete numeral dos, letra j), exige que: “Únicamente para los contratos 
tramitados al amparo de la letra a) del artículo 6 de la ley, y de conformidad con 
lo previsto en el artículo 5 de este reglamento, los justificativos técnicos que 
sirvieron de base para la designación del contratista.” 
 
Estas disposiciones legales y reglamentarias son las que actualmente rigen a la 
contratación vía excepción artículo seis, letra a), como se puede establecer no 
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existe disposiciones sobre procedimientos que deben cumplirse, en el trámite 
precontractual.   
 
1.1 ANALISIS DE LAS FACULTADES DE LA ADMINISTRACION PARA 
EL PROCESO DE SELECCIÓN  
De las normas legales y reglamentarias antes citadas, se puede determinar 
que sin embargo de la importancia que reviste un proceso de contratación bajo 
el régimen de excepción,  no sujeto a los procedimientos comunes sobre los 
cuales se tramita una Licitación o Concurso Público de Ofertas y que se 
encuentran claramente establecidos en la Codificación de la Ley de 
Contratación Pública, no se ha determinado ni en la Ley, ni en el Reglamento 
un procedimiento que debe cumplir tanto la Entidad Contratante, cuanto el 
Invitado u Oferente, en el procedimiento de excepción. Actualmente las 
facultades de la administración para el proceso de selección o por invitación 
directa son sumamente ilimitadas y a criterio de la máxima autoridad o  Ministro 
o el representante legal de la entidad contratante, únicamente con base en las 
circunstancias de la contratación. 
De la disposición contenida en el artículo cinco del Reglamento Sustitutivo al 
Reglamento General de la Ley de Contratación Pública se desprende que la 
Entidad Contratante, a través de su representante, podría establecer un 
procedimiento de contratación de acuerdo a su criterio, mas no por que éste se 
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sujete a disposición determinada. 
Todos los actos de la administración deben hallarse debidamente motivados 
para que causen el efecto. La falta de motivación entendida ésta como la 
enunciación de las normas y de los hechos particulares, así como la relación 
coherente entre éstas y aquellos produce la nulidad absoluta del acto 
administrativo o resolución.  
De conformidad con el proceso de selección establecido en el artículo cinco del 
Reglamento General de Aplicación de la Ley de Contratación Pública, 
claramente se omiten importantes principios que deben cumplirse en los 
procesos de contratación por excepción como es la libre concurrencia, la 
igualdad entre los oferentes, la publicidad, la transparencia, la equidad y la 
eficiencia, principios jurídicos fundamentales que deben orientar el sistema de 
contratación pública, de los cuales me permito analizar los siguientes: 
 
LIBRE CONCURRENCIA: 
 
Afianza la posibilidad de oposición entre los interesados en la futura 
contratación e implica la prohibición para las entidades del Estado de imponer 
condiciones restrictivas para el acceso a los concursos. 
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LA PUBLICIDAD.- 
 
Emilio Betti, manifiesta que “El derecho de información constituye una 
manifestación del deber de buena fe. La buena fe podría caracterizarse como 
un criterio de conducta que se fundamenta sobre la fidelidad del vínculo 
contractual y sobre el compromiso de satisfacer la legítima expectativa de la 
otra parte”  1 
 
La publicidad utiliza los más diversos recursos psicológicos con el fin de lograr 
la contratación de un determinado producto o servicio. Además hay que tener 
presente que el progreso alcanzado en las técnicas de comunicación y en el 
conocimiento de la mente humana permite difundir mensajes a través de los 
causes que no respetan la dignidad de la persona. La esencial condición del 
hombre como ser libre y racional exige que no se determine su conducta 
mediante procedimiento que escapa al control de su razón. Entre esos 
procedimiento se halla la publicidad subliminal, que actúa sobre el 
subconsciente del público destinatario, iniciándoles al consumo de los 
productos anunciados. 2 
 
                                                 
1 Betti Emilio, “Teoría General de las Obligaciones”, trad José Luis de Los 
Mozos, p. 114 , Ed. Edersa, Madrid 1969 
 
2 (Font Galán, Juan Ignacio, “Curso sobre el nuevo derecho del 
consumidor”, p 112.) 
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La publicidad tiene como fin inducir al futuro contratante en la necesidad y 
conveniencia de efectuar el contrato, y a ofrecer un mejor servicio que la 
empresa competidora, tiende a explicar al posible contratante, sobre todas y 
cada una de las características del contrato a realizar. 3 
Como se puede establecer en los conceptos transcritos, con la publicidad de un 
acto o contrato mediante el cual, la administración debe otorgar el servicio 
público de su competencia, a la colectividad, debe darse a conocer en forma 
pública, para que pueda revestirse de buena fe. Al ejecutar el principio de 
publicidad en estos procesos de excepción, tiende a que la Entidad Contratante 
pueda tener amplitud en el seleccionar a la persona natural o jurídica que 
presente las mejores condiciones técnicas y económicas para la ejecución de 
una obra o la prestación de un servicio.  
De otro lado, la publicidad significa la posibilidad de que el mayor numero de 
interesados tome conocimiento del pedido de ofertas de las entidades del 
Estado y que todo el procedimiento sea ejecutado en forma pública.  
LA TRANSPARENCIA.- 
                                                 
3 Ghersi, Carlos A. “Contratos Problemática Moderna” Edisiones Jurídicas 
CUYO. Garibaldi 61 Mendoza P. 31 
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La transparencia se conceptualiza como la “Percepción de los propósitos o 
intenciones ajenas, aún sin declararlas al interesado; ya por sus actos, por sus 
expresiones descuidadas o torpes o por sus antecedentes”4 
El principio de transparencia implica difundir con claridad la actuación la 
actuación de los órganos estatales en lo que respecta a la disposición y uso 
que se da a los fondos públicos destinados a la contratación administrativa. 
De otro lado se podría vulnerar el principio de TRANSPARENCIA, pues se trata 
de un proceso de contratación que esencialmente es directa (llave en mano) 
cuyos procedimientos son reducidos, sencillos que no se sujetan a plazos y 
condiciones legales y reglamentarias, podría dar ocasión a cierto favoritismo 
por una u otra persona natural o jurídica.  
Esta breve aclaración, fundamenta aún más la necesidad de determinar 
disposiciones que reglamenten los procesos de contratación por excepción.  
Para entrar en materia de análisis al proceso de selección por excepción, en el 
Ministerio de Obras Públicas, el procedimiento de contratación se da inicio con 
la emisión de la Resolución Ministerial, en la que la máxima autoridad de la 
Entidad Contratante, determina las consideraciones sobre las cuales resuelve 
                                                 
4 Diccionario de Derecho Usual Cabanellas Guillermo Tomo VIII Pag. 174  
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calificar la ejecución de una obra o la prestación de un servicio como de 
emergencia y su contratación exonerada de los procedimientos 
precontractuales comunes y allí establece el procedimiento a seguir, si se 
adopta un proceso de selección o si simplemente la contratación se efectuaría 
por invitación directa, en esta última la elección del potencial contratista queda 
a criterio y elección del Titular de la Entidad, conforme se detalla en el modelo 
de Invitación Directa que consta en el ANEXO No. 1 
A continuación analizaré propiamente las dos formas o corrientes de 
contratación de conformidad con la excepción prevista en el literal a) del 
artículo seis de la Codificación de la Ley de Contratación Pública. 
 1.1.1 PROCESO DE SELECCIÓN.- 
 
El artículo cinco del Reglamento General de Aplicación de la Ley de 
Contratación Pública, establece dos formas de selección para proceder a la 
contratación para la ejecución de una obra o la prestación de un servicio:  
 
1.- Mediante un proceso de selección que considere adecuado el Ministro o el 
representante legal de la entidad contratante, según las circunstancias de 
la contratación; y,  
 
2.- Salvo en los casos en que tal proceso de selección no fuere posible. 
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Al analizar la primera parte de la disposición reglamentaria, sobre el proceso de 
selección que cada entidad contratante a través de su máxima autoridad lo 
considere adecuado, se produce la interrogante: ¿cuál el criterio que debe 
adoptar la máxima autoridad para establecer un procedimiento de contratación 
bajo el régimen de excepción?. Es posible entonces que para cada proceso de 
contratación bajo el régimen de excepción, se establezca diferentes 
mecanismos y condiciones de contratación, con requisitos, plazos o términos 
que difieren unos de otros, sin un patrón o guía al cual deban sujetarse.? 
 
Lo único que determina el tercer inciso del artículo en análisis es que “se 
procurará que participen en el proceso de selección el mayor número posible 
de oferentes nacionales.” No obstante, surge una nueva interrogante, ¿cuál 
sería el alcance de tal disposición en considerar al mayor número de oferentes 
nacionales?.  Es decir que la contratación se encuentra orientada también a la 
participación de empresas extranjeras o también queda al libre criterio de la 
máxima autoridad de la Entidad que emprenda la contratación. 
 
Por consiguiente considero imprescindible que los procesos de contratación por 
procedimientos de excepción se reglamente; y, como consecuencia de ello se 
reforme el Reglamento General de la Ley de Contratación Pública.  
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Tanto más que se entiende como selección a la elección entre varias personas 
o cosas. Lo mejor de una colectividad o clase. Representación de mayor mérito 
o calidad. 5 
 
Entonces un proceso de selección necesariamente debe contar con la 
participación de dos o más personas, las que deben cumplir con los requisitos y 
condiciones que se establezcan por la Entidad Contratante en sus términos de 
referencia para establecer la capacidad técnica, económica y legal para 
contratar con el Estado. Como resultado de lo cual, se puede elegir a la 
persona natural o jurídica mas idónea para que ejecute las obras o preste los 
servicios requeridos. 
 
¿Cómo se puede establecer la idoneidad del invitado, participante u oferente.? 
El tercer inciso de la norma reglamentaria en análisis (Art. 5 del Reglamento a 
la Ley de Contratación Pública) establece como requisitos que: “Los invitados a 
presentar ofertas deben llenar todas las condiciones exigidas para contratar 
con el Estado, entidades y organismos del sector público y además, han de 
rendir una de las garantías previstas en la ley para asegurar la seriedad de su 
oferta, salvo en los casos de las letras d) y k) del artículo 6 de la ley.” 
Realizando una interpretación estricta de esta norma, las condiciones exigidas 
para contratar con el Estado es que el invitado, participante u oferente,  no se 
                                                 
5 (Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual.- Guillermo Cabanellas. 
Tomo VII.- Pag. 356). 
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encuentre dentro de las inhabilidades generales y especiales contempladas en 
los artículos cincuenta y cinco y cincuenta y seis  de la Codificación de la Ley 
de Contratación Pública. Determina como requisito expreso la presentación de 
la garantía de Seriedad de Oferta.  
 
No obstante, no se establece un procedimiento claro y específico sobre como 
debe darse a conocer a las diferentes personas naturales y jurídicas el 
requerimiento de ejecución de una obra o la prestación de un servicio 
(Convocatoria Pública, Invitación Privada, u otro mecanismo). En 
consecuencia, la entidad contratante a su criterio puede elaborar una lista corta 
de empresas o personas naturales, para que presenten ofertas. Se ha 
observado en varios casos que aquellas personas naturales o jurídicas que 
conforman la denominada “lista corta” no disponen de la suficiente capacidad 
técnica, económica y legal para ejecutar tal o cual proyecto, lo que ha sido 
detectado por los Organismos de Control al emitir sus informes. Estos casos se 
detallan en este trabajo. En ANEXO No. 2, se acompaña pronunciamientos de 
la Contraloría General del Estado y Procuraduría General del Estado en los que 
han fundamentado su informe desfavorable a la celebración de un determinado 
contrato tramitado bajo el régimen de excepción, en los que no se ha 
demostrado la capacidad técnica y económica del adjudicatario para ejecutar 
un proyecto.   
 
El dejar el proceso de selección a criterio de la Entidad Contratante, sin que 
existan claramente establecidos condiciones, plazos y términos que deben 
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cumplir tanto el Contratante cuanto el Contratista, ha ocasionado que luego de 
haber culminado un proceso hasta la adjudicación de un contrato, Organismos 
externos tales como la Contraloría General del Estado, Procuraduría General 
del Estado, al ejercer la facultad constante en el artículo sesenta de la 
Codificación de la Ley de Contratación Pública, estos procesos se hayan 
declarado fallidos, lo que ha repercutido en que la ejecución de una obra o la 
prestación de un servicio bajo la emergencia, pierda su esencia como tal por 
cuanto no fueron atendidos con oportunidad, la norma que faculta a los 
organismos de control emitir sus informes previos favorables, se transcribe a 
continuación: 
 
“Art. 60.-  En forma previa a su celebración, los contratos que hubieren 
sido adjudicados siguiendo los trámites de licitación o concurso público 
de ofertas, requerirán los informes del Contralor General del Estado y del 
Procurador General del Estado. Los mismos informes serán necesarios 
para la suscripción de los contratos cuyo monto iguale o exceda la base 
para el concurso público de ofertas, aunque no hubieren sido licitados o 
concursados.” 
 
De la investigación realizada se han presentado casos en los cuales, los 
Organismos de Control, sustentan sus informes desfavorables, en un 
procedimiento que “debió cumplir” la entidad contratante como el haber  
realizado publicaciones de la Invitación a través de los medios de comunicación 
colectiva (prensa escrita), al menos por una ocasión, como se ha recomendado 
 
29 
 
 
 
en varios pronunciamientos emitidos por la Contraloría General del Estado y 
Procuraduría General del Estado, que también constan como documentos de 
soporte de este trabajo y que se mencionan en el ANEXO 2 de esta tesis.  
 
El criterio de los Organismos de Control, no se encuentra sustentado en norma 
legal o reglamentaria, ya que no se encuentra establecido dicho procedimiento, 
por lo que se lo puede interpretar, como una imposición de la administración, 
seguramente en su afán de transparentar las resoluciones adoptadas por la 
entidad contratante.  
 
Igual situación se presenta en el cumplimiento de plazos o términos, al tratarse 
de un proceso de excepción, lógicamente que no pueden observarse aquellos 
que establece la Ley para la Licitación o el Concurso Público de Ofertas, por 
cuanto los contratos por emergencia tienen como objetivo primordial la atención 
inmediata ya previniendo o superando emergencias que provengan de 
FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO. 
En este punto es necesario precisar lo que constituye la FUERZA MAYOR O 
CASO FORTUITO, para mayor sustento de las reformas que se recomiendan 
en esta Tesis.-   
La Codificación del Código Civil en su artículo 30, define a la fuerza mayor o 
caso fortuito como "el imprevisto a que no es posible resistir, como un 
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naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad 
ejercidos por un funcionario público, etc."  
Según el Diccionario Jurídico de Cabanellas la fuerza mayor es:  
“Todo acontecimiento que no ha podido preverse o que, previsto, no ha 
podido resistirse, y que impide hacer lo que se debía o era posible y 
lícito. Aparece como obstáculo, ajeno a las fuerzas naturales que se 
opone al ejercicio de un derecho o al espontáneo cumplimiento de una 
obligación." Así mismo manifiesta que "La fuerza mayor se presenta 
como aspecto particular del caso fortuito.” 6 
Los elementos necesarios para que concurra la fuerza mayor o caso fortuito, 
son:  
A) IMPREVISIBILlDAD, lo que no ha podido preverse, será siempre una 
cuestión de hecho librada de la decisión de los jueces, en la fuerza mayor 
la previsibilidad se encuentra ausente;  
B)  IRRESISTIBILlDAD, el hecho imposible de ser evitado por el deudor;  
                                                 
6 (Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual.- Guillermo Cabanellas. 
Tomo IV.- Pag. 130) 
 
31 
 
 
 
C) ACTUALIDAD, el hecho debe ser actual, no basta la mera posibilidad de 
que un hecho ocurra para dejar de cumplir una obligación.  
En consecuencia, una vez suscitada la fuerza mayor, la entidad contratante en 
el área de sus competencias debe atender la emergencia producida en tiempos 
inmediatos, lo que no da lugar a que se inicie un proceso común establecido en 
la Ley de Contratación Pública. 
La fuerza mayor o el caso fortuito se ha vulnerado en la administración pública, 
pues se le ha generalizado a tal punto que se ha intentado contratar un 
sinnúmero de proyectos bajo la norma de excepción, aduciendo factores de 
financiamiento de los proyectos, de temporalidad o plazos para su ejecución, 
cuando solamente se puede considerar como fuerza mayor y que debe ser 
atendido en forma inmediata: la erupción de un volcán, cuyos efectos por la 
presencia de lahares ha destruido los medios de comunicación, vías; ha 
afectado la salud de quienes viven en sus alrededores; un deslave, que impide 
la transportación de las personas, cosas; epidemias, destrucción de los medios 
de subsistencia, etc.; y, otras de características similares.  
 
Retomando el análisis sobre el proceso de selección en el que deben participar 
el mayor número de oferentes nacionales, según el segundo inciso del artículo 
quinto del Reglamento General de Aplicación de la Ley de Contratación 
Pública, aunque el contrato administrativo en esencia se lo considere como de 
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adhesión cuando en el participan dos o más oferentes, entonces ya se hace 
presente el principio de competencia, en el que cada uno de los participantes 
presentan sus condiciones técnicas y económicas, con las que la Entidad 
Contratante puede realizar evaluaciones y comparaciones entre una oferta y 
otra, hasta establecer quien puede presentar la más conveniente a los 
intereses institucionales y nacionales. 
 
Lo que en este proceso es importante resaltar, es que reiteradamente, la 
Entidad Contratante establece términos y plazos que difieren unos de otros, 
como por ejemplo el plazo para la presentación de las ofertas varía de tres a 
quince días, contado a partir de la fecha de invitación, este aspecto no se 
encuentra motivado, ni respaldado por reglamentación interna de la entidad o 
de aplicación general.  
 
Cuando en ciertos procesos se han establecido plazos menores como por 
ejemplo de tres días, ha ocasionado que  no todos los invitados que forman 
parte de una “lista corta” presenten sus ofertas, debido a que en tiempo tan 
cortos, no alcanzan a reunir los requisitos exigidos, especialmente aquellos 
documentos que deben ser emitidos por Entidades o Instituciones ajenas al 
proceso de contratación.  
 
Así mismo, no existe norma legal o reglamentaria que determine el proceso de 
análisis, evaluación y adjudicación del contrato bajo el régimen de excepción  
mediante un procedimiento de selección.  
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Por iniciativa de la entidad contratante para tramitar los procesos, se constituye 
Comités Especiales provisionales para que se encarguen de tramitar los 
procesos, hasta culminar con la recomendación de adjudicación al Titular de la 
Entidad, quien debe decidir y resolver sobre la adjudicación de un determinado 
contrato. 
 
Este aspecto ha sido relevante en todos aquellos contratos que me han servido 
de base para el desarrollo de esta tesis, los que no tienen concordancia en los 
procedimientos. 
  
En resumen, para el proceso de contratación con un proceso de selección se 
debe necesariamente motivar la resolución en la que la entidad contratante se 
somete al procedimiento de excepción. Dar publicidad y transparencia a la 
invitación para ejecutar un determinado proyecto, esto se puede lograr 
reglamentando los procedimientos, realizando como recomiendan los 
Organismos de Control, al menos por una ocasión la publicación de la 
Invitación que contiene el requerimiento de la Entidad Contratante para la 
ejecución de una determinada obra o la prestación de un servicio. Que la 
fuerza mayor o el caso fortuito se encuentren plenamente calificados, 
certificados y que efectivamente la contratación que se va a efectuar sea para 
superar emergencias graves y no que se le adecue a conveniencia.     
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Capítulo aparte merece el estudio de lo que es la Contratación Directa, cuya 
esencia es la adhesión y sometimiento del particular a las condiciones y 
términos establecidos por la Entidad Contratante, del cual se tiene el siguiente 
análisis:   
 
1.1.2.     CONTRATACION DIRECTA:  
La contratación directa permite a la máxima autoridad de la Entidad 
Contratante, proceder a la adjudicación de un contrato sin un proceso previo de 
selección, fundamentada en el artículo cinco del Reglamento General a la Ley, 
que establece una excepción que no se encuentra claramente definida al 
indicar que: “...salvo en los casos en que tal proceso de selección no fuere 
posible….” 
No obstante en esta disposición reglamentaria, no se determina ¿cuáles serían 
los casos? en los cuales no fuere aplicable tal posibilidad, lo cual  reitero, deja 
a la libre interpretación y resolución del representante de la Entidad 
Contratante el realizar o nó un proceso de selección.  
Acaso se podría interpretar que no existe la posibilidad de efectuar un proceso 
de selección, por cuanto los trabajos que deban efectuarse para atender una 
emergencia se refiere a obras especializadas, o prestación de servicios que no 
pueden ser obtenidos a nivel nacional, o acaso que la atención es tan 
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inmediata que una persona natural o jurídica que se encuentre con equipo, 
personal y material, en áreas aproximadas a la zona, deban intervenir 
mitigando los impactos de la emergencia producida. Todo esto lleva a una 
gama de especulaciones, para que no se cumpla un proceso de selección.  
Debido a lo antes expresado necesariamente no se ha cumplido la contratación 
de un proyecto, por efecto de la Fuerza Mayor o Caso Fortuito, lo que si se han 
realizado contrataciones que en materia de obra pública vial, que como único 
fin perseguido es culminar con proyectos que se hallaban inconclusos lo que 
de ninguna manera pueden calificarse como emergentes o que sirvan para 
prevenir aquellos que se puedan suscitar. 
Al efectuar estas contrataciones sin un proceso de selección, con una 
determinada persona natural o empresa respecto de la cual no se ha 
comprobado su capacidad técnica, económica y legal, se ha incurrido en 
problemas tales como que la capacidad técnica, económica y legal del 
potencial Contratista, no ha sido suficiente, consecuentemente va en 
detrimento del proyecto o la prestación del servicio. 
Por los motivos indicados, reitero es indispensable que en el Reglamento 
General de Aplicación de la Ley de Contratación, además de determinar los 
conceptos de caso fortuito o fuerza mayor, así como conceptualizar una 
emergencia, debe establecer un procedimiento al cual deben sujetarse las 
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Instituciones del Sector Público, estableciendo el procedimiento y las causas 
para determinar el  tipo de contratación. 
Sin tener una reglamentación definida, cada institución pública interpreta, aplica 
y adopta procedimientos diferentes lo que ocasiona procesos fallidos o al 
menos observaciones por parte de los Organismos de Control, esto es, de la 
Contraloría General del Estado y de la Procuraduría General del Estado.  
Ahora bien, la contratación bajo el régimen de excepción previsto en el artículo 
seis, literal a) de la Codificación de la Ley de Contratación Pública, sin adoptar 
un procedimiento de selección, sino de invitación directa, conforme 
actualmente lo establece el artículo quinto del Reglamento General a la Ley Ib., 
implica el sometimiento o la adhesión absoluta en todas las partes a los 
Términos de Referencia elaborados por la Entidad Contratante, vale decir que 
el invitado no tiene capacidad para objetar o negociar las condiciones 
establecidas por ellos. 
Lo que según se observa de los diferentes procesos analizados es que el 
invitado presenta dentro de sus documentos, además de la Carta Declaratoria 
de Adhesión y Compromiso, cuyo formato ha sido elaborado por la Entidad 
Contratante (ANEXO No. 3), son los necesarios para demostrar su capacidad 
para contratar con el Estado, esto es, con el certificado que para el efecto 
emite la Contraloría General del Estado, del que se desprende que no se 
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encuentra la persona natural o jurídica con la que se pretende contratar, 
incluida en el registro de incumplimientos que lleva el indicado organismo de 
control, de conformidad con el artículo treinta y uno, numeral diecisiete de la 
Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.  
 
Uno de los documentos que se ha constituido vital para establecer la capacidad 
del Invitado es el previsto en el inciso quinto del artículo veinte y uno de la Ley 
de Reordenamiento en Materia Económica en el Area Tributaria-Financiera, 
sustituido por el artículo primero de la Ley Reformatoria a la Ley No. 98-17 de 
Reordenamiento en Materia Económica en el Area Tributario-Financiera de la 
Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado la Ley General de Instituciones 
del Sistema Financiero, publicada en el Registro Oficial (Suplemento) número 
quinientos tres, de veinte y ocho de enero de dos mil dos, que tiene relación 
con la certificación actualizada, emitida por la Central de Riesgos de la 
Superintendencia de Bancos y Seguros, que acredite la no deuda de créditos 
castigados y calificados con E en las instituciones financieras cuyo capital social 
pertenezca total o parcialmente a instituciones del Estado, de no cumplirse este 
requisito no podrá celebrar contrato con el Estado. 
 
De igual forma, la capacidad técnica se limita a la disponibilidad del equipo que 
requiera la entidad para el desarrollo de los trabajos, el personal calificado; y, la 
experiencia en la ejecución de obras similares. 
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Los términos económicos como rubros, cantidad precios unitarios y totales no 
son sujetos de revisión por parte del Invitado, su única opción es expresar su 
total adhesión, caso contrario, no podrá ser objeto de la adjudicación del 
contrato. 
Adicionalmente a las condiciones antes expresadas, se deberá verificar que la 
persona natural o jurídica invitada no se encuentre incursa en las Inhabilidades 
generales y especiales determinadas en los artículos cincuenta y cinco y 
cincuenta y seis de la Codificación de la Ley de Contratación Pública. 
Puede presentarse el caso excepcional que el Invitado, luego de conocer las 
condiciones técnicas y económicas establecidas por la Entidad Contratante, 
presente una oferta con condiciones técnicas y económicas que considere más 
convenientes a la ejecución del proyecto, por mejores condiciones de 
seguridad, durabilidad y menor costo. Bajo estas características ya no se 
podría hablar de adhesión, sino de una “oferta alternativa” la que podría ser 
analizada por la Entidad Contratante, siempre y cuando en los Documentos 
Precontractuales, se hubiere establecido la posibilidad de presentar la “Oferta 
Alternativa” de conformidad con el artículo 31 del Reglamento General de la 
Ley de Contratación Pública.  
Al presentarse este caso excepcional, seguramente por no hallarse previsto en 
el procedimiento establecido, ocasionaría el rechazo de la oferta.  
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En defecto de ello, quedaría en carpeta el hecho que la programación 
establecida por la Entidad; o, adolece de errores en la elaboración de los 
Documentos Precontractuales; o, simplemente se presumiría un caso de dolo o 
mala fe, que debería ser investigado por las autoridades competentes.   
Al hablar de la contratación directa, estamos hablando de un contrato de 
adhesión, por lo que es preciso realizar un estudio de este tipo específico de 
contrato, lo cual desarrollaré en el siguiente Capítulo.  
CAPITULO II 
 
2.1 CONTRATOS DE ADHESIÓN 
Los contratos celebrados con sujeción a la disposición del artículo seis, letra a) 
de la Codificación de la Ley de Contratación Pública, son eminentemente 
administrativos, pues no podrían celebrarse en el ámbito privado, esta facultad 
legal solamente se la otorga a la Administración Pública.  
La voluntad administrativa para la celebración del contrato administrativo, bajo 
la citada norma de excepción, se genera una vez que el representante de la 
Entidad Pública Contratante, ha emitido el respectivo documento (Acuerdo o 
Resolución) en el que califica como emergente la ejecución de una obra, o la 
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prestación de servicios no regulados por la Ley de Consultoría, y por 
consiguiente exonerado de los procedimientos precontractuales comunes. 
(Licitación o Concurso Público de Ofertas), cuyo modelo o ejemplo forma parte 
del ANEXO No. 1 de este trabajo.  
Los contratos de emergencia por invitación directa, son esencialmente por 
adhesión, la Entidad Contratante impone las condiciones técnicas y 
económicas con las que la persona natural o jurídica debe ejecutar la obra, o 
prestar el servicio.  
No obstante, la celebración del contrato es un acto voluntario de las partes que 
intervienen en una contratación; y, ello hace que pese a que la administración 
sea la que imponga su voluntad, con la suscripción del contrato se ha 
confirmado que la formación de la voluntad contractual sea decisiva y vital. 
 
El esquema típico de contrato de adhesión, es que la fase de negociación del 
contrato ha quedado eliminada, puesto que una de las partes fija prolijamente 
todas y cada una de las cláusulas, de tal suerte que a la otra no le queda otra 
libertad que la de dar su consentimiento o rechazar el contrato.  
 
La circunstancia de que no haya discusión de las cláusulas, que una de las 
partes puede aceptar o rechazar, no elimina el acuerdo de voluntades, porque 
la discusión no es la esencia del contrato, lo esencial es que las partes estén 
 
41 
 
 
 
de acuerdo con la oferta o que exista una declaración de voluntad y en este 
caso dicha declaración le corresponde al Invitado a participar en el proceso.  
 
Los contratos de adhesión son los que en lugar de un proceso de oferta y 
aceptación realizada caso por caso, se celebran a base de ofertas uniformes, 
según un modelo fijado de antemano dirigido a quien pueda interesar la cosa o 
servicio ofrecido. 
 
Con este preámbulo y el propósito de dar una interpretación cabal de lo que es 
un contrato de adhesión, revisaremos conceptos de importantes autores, así 
tenemos: 
 
Para Diez Picazo, define a los contratos por adhesión a  “todos aquellos en que 
existe una previa prerredacción unilateral del contrato que es obra de una de 
las partes contratantes, por medio de formularios,  impresos, pólizas o modelos 
preestablecidos y a la otra solo le es permitido declarar su aceptación o 
eventualmente su rechazo” 7    
 
Velez Torres señala que “Los contratos de adhesión son aquellos en que una 
de las partes contratantes no interviene en negociación previa alguna porque la 
                                                 
7 (DIEZ PICAZO Luis, Introducción Teoría del contrato, Volumen Primero 
de los Fundamentos del Derecho civil patrimonial, 4ta ed.,  Madrid, 
Editorial Civitas, 1993, p 139 (1) ) 
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otra parte redactó el contrato imponiendo sus propias condiciones, de modo 
que la parte no colabora en la formación del contenido del contrato. En esta 
forma, la parte que no interviene acepta el contrato tal como se lo presenta la 
otra parte. Por ello se dice que se adhiere al esquema predeterminado 
unilateralmente.”  8 
 
En orden a la naturaleza, ha habido dudas sobre si el contrato de adhesión 
representa un verdadero contrato o más bien un acto unilateral o de estructura 
no unitaria; pero la opinión predominante resuelve la cuestión en el primer 
sentido, fundándose atinadamente, en que la adhesión implica consentimiento 
y basta para formar el contrato. 
 
Los atinados conceptos antes expresados, encajan plenamente en lo que la 
Entidad Contratante ejecuta en un proceso por invitación directa. El invitado a 
participar en la ejecución de una obra o la prestación de un servicio, 
únicamente tiene la posibilidad de aceptar o negarse a suscribir el contrato, 
cuyas condiciones, términos y demás imposiciones en forma unilateral son 
establecidas por la Entidad.  
 
Volviendo al contrato por adhesión, analizaremos la Naturaleza Jurídica.  
                                                 
8 (Vélez Torres José R. Derecho de Contratos,  T IV, vol. II del curso de 
derecho civil, San Juan Puerto Rico, Facultad de Derecho, Universidad 
Interamericana de Puerto Rico, 1990, p7.) 
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Según Diez-Picazo la cuestión es determinar hasta qué punto puede decirse 
que quien se adhiere a unas cláusulas prefijadas, presta un consentimiento 
verdadero y eficaz y, por consiguiente, celebra un genuino contrato.” 9 
 
Señala dos situaciones distintas: (1) los casos en que “todas las cláusulas han 
sido puestas en conocimiento de los interesados en el momento en que éstos 
dan su aceptación o adhesión; y, las características del supuesto son 
completamente distintas en aquellos casos en que las condiciones de ejecución 
de las obligaciones nacidas del contrato no serán conocidas del adherente, 
sino en un momento posterior.  Tales condiciones han quedado fuera del 
negocio y por consiguiente, se exige la vinculación a una regla que no ha 
llegado a formar parte integrante del contrato.  2.- Los contratos de 
adhesión estrictamente considerados son auténticos contratos.”  
 
En conclusión los contratos de adhesión son verdaderos contratos. Más, es 
preciso resaltar la diferencia existente en el procedimiento de formación del 
contrato y extraer de ellas importantes consecuencias jurídicas. Estas 
consecuencias no inciden en orden a los presupuestos o requisitos del 
contrato. Igualmente queda sometido al Régimen General en orden a su 
                                                 
9 (DIEZ PICAZO Luis, Introducción Teoría del contrato, Volumen Primero 
de los Fundamentos del Derecho civil patrimonial, 4ta ed.,  Madrid, 
Editorial Civitas, 1993, pag 324) 
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eficacia. Sin embargo, el hecho de que el contenido contractual haya sido 
unilateralmente prerredactado impone una cierta moderación, sobre todo en 
punto a su interpretación.” 10 
 
3.- Entonces, con el propósito de eliminar o reducir los abusos “a que puede 
dar lugar la situación preponderante de una de las partes”, puede: (1) 
Establecerse “un control de las condiciones o cláusulas abusivas o de su 
abusiva inclusión en el contrato, que puede hacerse con carácter previo y 
formal o en el momento de su pretendida aplicación”, o (2) Señalarse “un 
régimen especial de interpretación que impida el perjuicio de los adherentes y 
favorezca el interés de éstos”. 11 
 
“Los contratos de adhesión suponen una restricción de la libertad de 
contratación, habida cuenta de que una de las partes, económicamente fuerte, 
predispone la cláusula que constituyen el contenido del acuerdo sin que la otra 
pueda discutir su contenido, quedándole solo la opción de aceptarlas o 
rechazarlas. La libre autodeterminación de las partes requiere de un adecuado 
                                                 
10 DIEZ PICAZO Luis, Introducción Teoría del contrato, Volumen Primero 
de los Fundamentos del Derecho civil patrimonial, 4ta ed.,  Madrid, 
Editorial Civitas, 1993 Pag. 325) 
 
11 (DIEZ PICAZO Luis, Introducción Teoría del contrato, Volumen Primero 
de los Fundamentos del Derecho civil patrimonial, 4ta ed.,  Madrid, 
Editorial Civitas, 1993 Pag. 325). 
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marco competitivo, asegurando que el que celebra un contrato disponga de 
otras alternativas a su disposición y opte por una determinada. Y únicamente 
puede hablarse de libertad de contratación cuando el sujeto que celebra 
voluntariamente el contrato, tuviera como alternativa razonablemente 
disponible la renuncia a contratar, es decir si los adherentes pueden acudir a 
los competidores, y no cuando deban someterse a las condiciones impuestas 
por la otra parte, al no existir una competencia efectiva.” 12 
 
El contrato no es el resultado de un consentimiento libremente prestado por las 
partes ubicadas en el mismo plano de igualdad, como sería de la esencia y 
sentido de la libertad contractual, sino que responden a una imposición 
unilateral de la voluntad de una de las partes sobre la otra. En estas 
condiciones no puede  atribuirse a la adhesión el valor del consentimiento, 
tratándose más bien de un asentimiento.  
 
Se ha analizado la Naturaleza Jurídica del contrato de adhesión; y, es 
pertinente también conocer someramente las Condiciones Generales de los 
Contratos de Adhesión: 
 
Serrano Alonso, aduciendo a la relación entre los contratos de adhesión y las 
condiciones generales afirma: “con la frase condiciones generales se hace 
                                                 
12 (Alfaro Aguila-Real Jesús, las condiciones generales de la contratación, 
Madrid Editorial Civitas, 1991. Pag. 639). 
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referencia al momento de la formulación del contenido del contrato, al modo en 
que los términos de éste han quedado fijados. Mientras que con la expresión 
contratos de adhesión se hace referencia a la imposición del contenido de 
dicho contrato a una de las partes del mismo; se trata de dos aspectos de un 
mismo fenómeno complejo, que acredita la interrelación de ambos significados 
lo que ha permitido afirmar que los contratos de adhesión no son más que 
contratos celebrados en base a previas condiciones generales. 13 
 
Carlos Vattier Fuenzalida, dice que: “las condiciones generales y los contratos 
de adhesión se implican mutuamente; mientras las primeras predeterminan 
unilateralmente el contenido de los futuros contratos de adhesión, éstos 
concretan las condiciones generales en las singulares relaciones entabladas 
entre la empresa y los adherentes. Por eso, tiene razón J. Duque cuando 
afirma que el destino de las condiciones generales es el de ser sometidas a la 
adhesión por quien las utiliza predisponente o no en una contratación.” 14 
 
Alfaro Aguila Real, en cuanto a su surgimiento y razón de ser, valga significar 
que “desde el punto de vista económico las condiciones generales de los 
                                                 
13 (Serrano Alonso Eduardo, “contratos de adhesión y condiciones 
generales: Problemas de interpretación en actualidad y derecho, No. 16, 
semana 20-26 de abril de 1993, Pag. 1) 
 
14 (Vattier Fuenzalida Carlos, las cláusulas abusivas en los contratos de 
adhesión, Burgos Universidad de Burgos 1994, P. 14) 
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contratos se justifican porque constituyen un instrumento imprescindible de la 
racionalización de la actividad empresarial (acelerando la celebración de los 
contratos, permitiendo un cálculo anticipado de los costos y garantizando el 
funcionamiento correcto de la estructura jerarquizada de las empresas). Tal 
efecto racionalizador se obtiene mediante la estandarización de la regulación 
contractual que es consustancial al empleo de las condiciones generales y, por 
lo tanto, resulta independiente del contenido concreto de que se doten.” 15 
 
Las cláusulas del contrato de adhesión no pueden ser más que pura y 
simplemente aceptadas. Si los interesados desean participar, han de hacerlo 
aceptando el contenido que con carácter inmodificable se da al contrato. 
 
De los ilustrados criterios que se han expuesto, se puede concluir que los 
contratos de adhesión son aquellos que por determinadas circunstancias, las 
partes no se hallan en igualdad de condiciones, registrándose la primacía de 
una de ellas que impone las cláusulas del contrato conforme a sus intereses, 
mientras que la otra, sin tener libertad para discutir, simplemente se allana, 
adhiriéndose de esta manera a las cláusulas que le han sido impuestas.  
 
Los importantes criterios y conceptos vertidos anteriormente, de una u otra 
forma se aplican en los procesos que llevan las Entidades del Sector Público.  
                                                 
15 (Alfaro Aguila-Real Jesús, las condiciones generales de la contratación, 
Madrid Editorial Civitas, 1991. Pag. 467. 
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Una de las instituciones que mayor aplica este procedimiento es el Ministerio 
de Obras Públicas y Comunicaciones, transformado en Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas, por Decreto Ejecutivo No. 8 de fecha 15 de enero 
de 2007. En  él se establecen los siguientes parámetros: 
 
La Entidad Contratante en los contratos de adhesión elabora los documentos 
precontractuales o términos de referencia, con los análisis de precios unitarios 
de los rubros que forman parte de la tabla de cantidades, unidades, precios 
unitarios y totales, que deberán ser ejecutados dentro de un proyecto, esto 
último es decir la elaboración del análisis de precios unitarios por mandato del 
último párrafo del artículo cinco del Reglamento General de la Ley de 
Contratación Públicas, que dispone: “Para el caso de las contrataciones de 
ejecución de obras y prestación de servicios tramitadas al amparo de la letra a) 
del artículo 6 de la ley, se podrá adjudicar directamente los contratos sobre la 
base de los precios unitarios o costos determinados por la correspondiente 
entidad, bajo su responsabilidad.” 
 
Existen condiciones y especificaciones que determina la Entidad Contratante, 
cuando se trata de un contrato de adhesión tenemos que desde la Carta de 
Invitación ya se indica que la misma es por proceso de adhesión, al utilizar la 
frase “INVITACION DIRECTA POR ADHESIÓN”, para posteriormente 
determinar el objeto del contrato y un presupuesto de la obra, que es fijo y no 
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sujeto a negociación, así como el plazo de ejecución de los trabajos y otras 
condiciones que los contienen.   
 
Es tan exigible la adhesión que en los Formularios que debe presentar la 
persona natural o jurídica, consta el modelo de la Carta de Presentación y 
Compromiso, en la que la Entidad Contratante, establece los términos en los 
cuales el Invitado debe presentarse dentro del proceso para posteriormente ya 
establecer que el Invitado declara que se adhiere a todas las condiciones 
expresadas en los Términos de Referencia, es decir a las condiciones, 
especificaciones técnicas generales y especiales, al presupuesto elaborado por 
la Entidad, al plazo, etc. Se ejemplifica los Documentos Precontractuales en el 
ANEXO No. 4. 
 
Al no ser sujeto de negociación, sino de imposición un contrato por adhesión,  
se estipulan cláusulas abusivas y exorbitantes, como las que analizaré a 
continuación. 
 
2.2 CLÁUSULAS EXHORBITANTES DEL CONTRATO DE ADHESION 
 
 2.2.1 TERMINOLOGÍA Y CONCEPTO 
 
Cláusulas abusivas, vejatorias, exorbitantes, leoninas, ventajosas, excesivas, 
son expresiones utilizadas para dar a conocer la ruptura de la simetría, 
equilibrio, igualdad o equivalencia de las partes del negocio jurídico o del 
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contrato, la ausencia de paridad en los derechos y prestaciones, deberes y 
poderes de los sujetos, la preeminencia de uno, el conferimiento o atribución de 
facultades mayúsculas, la exclusión o restricción de las estatuidas por el 
ordenamiento, el escollo para su ejercicio, la ausencia de negociación, el abuso 
del poder en la formación, celebración, ejecución y terminación del acto 
dispositivo y en general el detrimento de su regulación normativa, con una 
generalización y confusión lamentable e inconveniente. 
 
Al conceptualizar las cláusulas abusivas sitúa la problemática en la perspectiva 
del abuso del derecho con las connotaciones e implicaciones que su operancia 
plantea. Sin embargo la conceptualización comprende aspectos distintos y no 
puede en rigor edificarse sobre las usuales del abuso del derecho. 
 
La expresión cláusulas vejatorias que concierne a la afrenta, ignominia o lesión 
se utiliza en la doctrina y normatividad administrativa, particularmente en la 
contratación con entes públicos y estatales a propósito del régimen de la 
exhorbitancia, del ejercicio de los poderes de decisión previa, ejecución oficiosa 
o simplemente la decisión de la aplicación de las cláusulas abusivas o 
exorbitantes. 
 
Entre ellas se cuentan cláusulas que son muy importantes y que con ellas 
ciertamente el interés público se encontraría realmente protegido, como son los 
casos de la terminación unilateral de un  contrato, imposición de multas, que no 
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obstante estar amparadas por disposiciones legales, si están sujetas al 
principio de legalidad formal y sustancial general y particular.  
 
Dentro de la contratación pública, la cláusula exorbitante y abusiva que mas ha 
sido cuestionada, es la predominancia de la Entidad Contratante en la 
terminación unilateral de un contrato, que se apoya en disposiciones legales, 
tales como los artículos ciento cuatro y ciento cinco de la Codificación de la Ley 
de Contratación Pública, que ya establece los casos en los cuales procedería 
dicha terminación unilateral; la administración redacta la cláusula que inclusive 
supera las disposiciones indicadas, ya que se incluyen condiciones excesivas, 
tales como las que se detalla a continuación, en un contrato de ejecución de 
obra pública vial: 
 
 “Terminación unilateral del Contrato.- De conformidad con lo establecido 
en el Art. 104 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública y 
siguiendo el trámite indicado en los Arts. 105 de la misma Codificación y 
115 del Reglamento Sustitutivo del Reglamento General de la Ley de 
Contratación Pública, el Contratante podrá declarar terminado, 
anticipada y unilateralmente este contrato, en los siguientes casos: 
 
a)  Por incumplimiento del Contratista. 
b)  Por quiebra del Contratista. 
c)  Si las multas superan el monto de la garantía de Fiel Cumplimiento 
del Contrato. 
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d)  Si el Contratista no inicia los trabajos en un plazo de  ……. días 
calendario, contados desde la fecha en que debió hacerlo, de 
acuerdo con la estipulación contractual pertinente.  
e)  Si abandona los trabajos o los suspende por más de ……….. días 
sin causa justificada de fuerza mayor o caso fortuito. 
f)   Por haberse celebrado el Contrato, contra expresa prohibición de 
la Codificación de la Ley de Contratación Pública. 
g)  Si secuencialmente, en …… meses seguidos se estableciese que 
el porcentaje de los trabajos ejecutados es menor al 70% de lo 
previsto hasta ese período. 
h)  Si el Contratista cediera total o parcialmente el Contrato o si 
subcontratare alguna parte específica del trabajo sin autorización 
del contratante.  
i)  Si el Contratista no cumpliera reiteradamente las disposiciones 
del Fiscalizador, especialmente relacionadas con el personal 
técnico, equipo, maquinaria o materiales necesarios para la 
ejecución de la obra. 
j) Si el Contratista  promueve sus reclamos a través de la vía 
diplomática, desconociendo la aplicación de la legislación 
ecuatoriana;   
k) Si a partir del cumplimiento del cincuenta por ciento (50%) del 
plazo contractual, la evaluación realizada por el Fiscalizador 
establece que el monto de la obra realizada es inferior al cincuenta 
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por ciento (50%) de lo programado, el Ministerio podrá dar por 
terminado el contrato en forma unilateral.   
              l) Cuando ante circunstancias técnicas o económicas imprevistas o 
de caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado, el 
Contratista no hubiere accedido a terminar de mutuo acuerdo el 
contrato; y, 
             m) Por negativa del Contratista a suscribir las actas de entrega 
recepción.  
 
 Trámite: Previamente a declarar terminado el contrato, la entidad 
comunicará su decisión al Contratista  concediéndole un término de 
quince (15) días, contado a partir de la fecha de la notificación con el 
documento respectivo, para que justifique o remedie la causa que 
motivaría tal declaratoria. 
 
 Junto con la notificación se remitirán los informes técnico, económico y 
jurídico, referentes al cumplimiento de las obligaciones de la entidad 
contratante y de la Contratista. 
 
 La notificación señalará específicamente la causa para la terminación 
del contrato. 
 
 Resolución de terminación del contrato: Si el Contratista  no justificase o 
remediase dicha causa, la entidad contratante podrá dar por terminado 
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unilateralmente el contrato, mediante resolución de su máxima 
autoridad. 
 
 Derechos de la entidad: La declaración unilateral de terminación del 
contrato, dará derecho a la entidad contratante a establecer el avance 
físico de la obra, su liquidación financiera y contable, a ejecutar la 
garantía de fiel cumplimiento y, si fuese del caso, en la parte que 
corresponda la garantía por los anticipos entregados más los intereses a 
la tasa establecida por el Directorio del Banco Central del Ecuador, y a 
demandar la indemnización de daños y perjuicios.” 
    
Como se puede apreciar la administración pública, prácticamente con la 
redacción de este tipo de cláusulas excede la protección que pretende dar a los 
derechos del Estado, pues incluye términos y condiciones que no se hallan 
establecidas en la Ley de la materia, en este caso la Codificación de la Ley de 
Contratación Pública o su Reglamento.  
 
Un caso que ha llamado la atención, dentro del análisis efectuado a varios 
contratos tramitados y celebrados por contratación directa, es decir, por 
adhesión, en los que se ha hecho constar una cláusula exorbitante o abusiva, 
contrariando toda disposición legal y reglamentaria, es la renuncia al reajuste 
de precios en contratos de ejecución de obra, pactados mediante el sistema de  
precios unitarios, dicha cláusula que como repito no se encuentra con 
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fundamento legal, ni reglamentario y que sin embargo, ha sido aplicada por la 
administración en los contratos por adhesión. 
 
La Codificación de la Ley de Contratación Pública, al contrario de la actitud 
abusiva de la administración de no reconocer reajustes de precios, es precisa 
al afirmar en su Capítulo VI artículo ochenta y cinco, en forma obligatoria que: 
“Los contratos de ejecución de obras, adquisición de bienes o de prestación de 
servicios a que se refiere esta ley, cuya forma de pago corresponda al sistema 
de precios unitarios, se sujetarán al sistema de reajuste de precios previsto en 
este capítulo.” 
 
La renuncia al reajuste de precios ha tenido su efecto negativo en el equilibrio 
económico financiero de los contratos, pues los proyectos no se han ejecutado 
en los tiempos y plazos pactados dentro del contrato, sino que en ciertos casos 
se han duplicado y en ocasiones se ha triplicado, con el consiguiente reclamo 
de los Contratistas en los diferentes proyectos. Estas situaciones se 
encuentran ejemplificadas en los documentos que forman parte del ANEXO 
No. 5. 
 
La Contraloría General del Estado, en oficios Nos. 03872 de 3 de febrero de 
2003 y 033163-DCP de 4 de julio de 2005, (ANEXO No. 6) al respecto ha 
emitido pronunciamiento en el sentido de que los costos se reajustan para 
efectos del pago del anticipo y las planillas de ejecución de obra, desde la 
fecha de variación, mediante la aplicación de fórmulas matemáticas que 
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constarán obligatoriamente en el contrato. Esta disposición implica que, en los 
contratos de ejecución de obra, imperativamente se debe incluir la o las 
fórmulas de reajuste de precios, por lo que es exacto que la administración 
pública, en los contratos por adhesión incluye cláusulas exorbitantes o 
abusivas.  
 
En conclusión, la aplicación del reajuste de precios en contratos sujetos al 
sistema de precios unitarios, tiene el carácter de obligatoria; por tal razón, 
cualquier cláusula contractual contraria a esta disposición legal, se considera 
sin valor alguno. No obstante, la cláusula de renuncia de reajuste de precios 
consta estipulada en varios contratos. Este es un ejemplo de las cláusulas 
excesivas de la administración. 
  
En el Derecho Administrativo, se justifica plenamente la existencia de cláusulas 
exorbitantes, en razón de que por lo menos una parte es el Estado, 
representado por alguno de sus órganos, y la otra es el particular, a quien el 
Estado le impone determinadas condiciones establecidas en la Ley, ya que los 
contratos así como los actos administrativos son reglados, es decir, sujetos a 
normas claras y precisas no admitiéndose la discrecionalidad que se da en el 
ámbito privado, sino en contadas excepciones, por lo que en el campo 
administrativo la regla general es que los actos y contratos públicos sean 
reglados y excepcionalmente discrecionales, es decir a la inversa de lo que 
sucede en el campo civil.  
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En el ámbito administrativo se registra una subordinación del particular frente al 
Estado cuando cierran un contrato público, mientras que en el ámbito civil se 
registra paridad, es decir, igualdad entre las partes contratantes. 
 
En el Derecho Administrativo, actualmente se dejan sentir las cláusulas 
abusivas como partes integrantes de los contratos de adhesión; aunque sean 
contrarias a la libertad contractual, aunque conviertan al consentimiento el de la 
parte que se adhiere en una simple ilusión, aunque no pueda reclamar el 
alcance de las cláusulas abusivas estipuladas generalmente en contra de sus 
intereses, se hallan vigentes en nuestra actividad. 
 
Si las partes, al contratar, teóricamente al menos deben actuar en igualdad de 
condiciones para fijar las cláusulas de su contrato, al no existir libertad 
contractual en los contratos de adhesión, las cláusulas que estos tienen 
redactadas por una sola de las partes atentan la buena fe con la deben 
comportarse las partes en la celebración y ejecución del contrato. 
 
2.2.2 ADHESIÓN A LAS CLÁUSULAS QUE IMPONEN LAS 
ENTIDADES PUBLICAS. 
 
Sin embargo de lo expresado anteriormente, los contratos administrativos 
siguen celebrándose con adhesión a las cláusulas contractuales que imponen 
las Entidades Públicas. 
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Puedo afirmar sin temor a equivocarme, que no solamente aquellos contratos 
que tienen relación con los procesos de exoneración de procedimientos, sino 
también de aquellos en los que se han observado los procedimientos de 
Licitación y Concurso Público de Ofertas, las cláusulas contractuales son 
redactadas en forma unilateral por la Entidad Contratante y forman parte del 
expediente del proceso de contratación sobre las cuales, tanto los oferentes, 
adjudicatarios de un contrato y eventualmente el potencial contratista se 
someten a dichas cláusulas sin objeción, ni reparo. 
 
Entonces la adhesión a las cláusulas, tiene más bien un carácter de índole 
general y no particular de los contratos de adhesión en la Administración 
Pública.  
 
El contenido de las cláusulas de un contrato administrativo, tiende a convertirse 
en un modelo, respecto del cual las partes han establecido su conocimiento y 
consentimiento.  
 
 
CAPITULO III 
 
3.1 ANALISIS DE EXISTENCIA DE REGLAMENTACION INTERNA DE 
LAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO QUE SE ACOGEN AL  
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION BAJO EL REGIMEN DE 
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EXCEPCION DEL LITERAL A) DEL ART. 6 DE LA LEY DE 
CONTRATACION PUBLICA. 
A base de lo expresado en el desarrollo de este trabajo, y de la investigación 
realizada, tomando como referencia la actuación del Ministerio de Obras 
Públicas, hoy Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en los procedimientos 
de contratación bajo el régimen de excepción,  puedo concluir definitivamente 
que los procesos de contratación bajo el régimen de excepción del artículo seis 
letra a) no cuenta con una reglamentación a base de la cual, las diferentes 
instancias técnicas, económicas y legales, encargadas de llevar adelante un 
proceso de contratación bajo el régimen de excepción, puedan sujetarse y así 
evitar improvisaciones que tienen sus efectos posteriores, como los que se ha 
manifestado anteriormente como por ejemplo que los Organismos de Control: 
Contraloría General del Estado o Procuraduría General del Estado, soliciten 
aclaraciones al procedimiento lo cual implica que el plazo para la emisión del 
informe requerido para la celebración del contrato, se vea postergado en el 
tiempo que debe atenderse la emergencia suscitada; o, caso contrario el 
informe se torne desfavorable, ocasionando la no atención oportuna de la 
emergencia.  
En conclusión no obstante que el regular los procesos de contratación le 
corresponde al Ejecutivo, preventivamente se podría haber emitido un 
instructivo o reglamentación dentro de la entidad, esta situación no se ha dado 
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dentro de la entidad y en consecuencia para cada uno de los proyectos que se 
contratan vía excepción se establecen condiciones y términos que le son 
particulares y totalmente diferentes de unos a otros. 
A fin de establecer un procedimiento definido para contratar en forma directa, 
ya sea por un proceso de selección o cuando no medie un proceso de 
selección, he considerado conveniente elaborar un proyecto de reformas al 
Reglamento Sustitutivo del Reglamento General de la Ley de Contratación 
Público, en su artículo cinco, para que básicamente luego de que la Entidad 
Contratante cumpla con las siguientes condiciones, pueda continuar su 
proceso:  
 1.-  Que exista la emergencia proveniente de fuerza mayor o caso fortuito, y  
que contenga los elementos de imprevisibilidad, irresistibilidad y 
actualidad.  
 
2.-  Que la contratación a efectuarse sirva para solucionar los daños 
producidos o prevenir los que pueda suscitar.  
 
 
3.-  Que el hecho suscitado requiera la atención inmediata e impostergable 
de la Entidad Contratante.  
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4.-  Que existan los estudios, diseños, especificaciones y demás 
documentación técnica de soporte, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo catorce de la Codificación de la Ley de Contratación Pública; o, 
en todo caso, que se cuente con Especificaciones esenciales mínimas 
como lo indica el artículo cuatro del Reglamento Sustitutivo del 
Reglamento General de la Ley lb.  
 
5.-  Que la Entidad Contratante cuente con los recursos económicos 
suficientes y disponibilidad de fondos para adquirir la obligación en 
conformidad con lo establecido en los artículos quince de la Codificación 
de la Ley de Contratación Públicas en concordancia con el artículo 
cincuenta y ocho de la Ley Orgánica de Administración Financiera y 
Control.  
 
6.-  Que la máxima autoridad de la Entidad Pública, haya emitido la 
Resolución o Acuerdo Ministerial en el que conste la declaratoria de 
emergencia del proyecto y su exoneración de los procedimientos 
precontractuales comunes, previstos en la Codificación de la Ley de 
Contratación Pública, con fundamento técnico suficiente que demuestre 
las condiciones del proyecto y la necesidad de ejecutarlo en forma 
inmediata para superar la emergencia.   
 
3.2 ELEMENTOS QUE SE CONSIDERAN PARA REFORMAR EL 
ARTÍCULO 5 DEL REGLAMENTO SUSTITUTIVO AL REGLAMENTO 
GENERAL DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA.         
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 El sistema de contratación pública es fundamental para que las 
entidades del Sector Público puedan cumplir sus funciones de acuerdo a 
las asignadas en la Constitución, leyes y demás normas que las rigen. 
 
 Es necesario que los procedimientos y trámites se encuentren 
claramente definidos con el objeto de que dichas funciones se ejecuten 
con eficiencia y transparencia. 
 
 Que deben cumplirse en todo proceso de contratación los principios 
jurídicos fundamentales como: la libre concurrencia, igualdad entre los 
oferentes, la publicidad y la transparencia que debe orientar al sistema 
de contratación pública. 
 
 Es indispensable señalar que uno de los objetivos fundamentales 
relacionados con los principios antes señalados, es el combate a la 
corrupción, que en su esencia no es otra cosa que el uso del Estado 
(interés público), no sólo de sus recursos sino sobre todo de sus 
facultades, para ponerlo al servicio de lo privado o grupal (satisfacer el 
interés personal o de grupos particulares). 
 La defensa del interés público implica la administración eficiente y 
honrada de los recursos públicos  que permitan la optimización en 
función del beneficio ciudadano. Esto implica, entre otras 
consideraciones, que los diversos procedimientos relacionados con la 
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contratación pública sean difundidos y conocidos por el mayor número 
de posibles oferentes y que las adjudicaciones se realicen con absoluta 
transparencia. 
 
 Para su aplicación es necesario establecer los procedimientos y 
términos a los cuales debe sujetarse en su función el Sector Público. 
 
 Uno de los elementos esenciales de las reformas propuestas, es que las 
decisiones y resoluciones que deben adoptarse dentro de un 
procedimiento no se dejen a la libre decisión y criterio de una autoridad 
administrativa. 
 
 Al determinar las características propias de las dos posibilidades de 
selección de los proponentes en el procedimiento de exoneración de los 
procedimientos precontractuales, de acuerdo con el literal a) del artículo 
6 de la Ley de Contratación Pública, es que dichos procedimientos 
deben ser difundidos y conocidos por el mayor número de oferentes a 
través de los diferentes mecanismos de comunicación pública. 
 
Con fundamento en las consideraciones antes indicadas como colofón de lo 
investigado, analizado y determinado en este  trabajo, me permito recomendar 
el proyecto de reformas al Artículo quinto del Reglamento Sustitutivo al 
Reglamento General de la Ley de Contratación Pública, de acuerdo al 
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documento que forma parte de esta tesis en el ANEXO No. 7.  
 
CONCLUSIONES:  
El proceso de contratación por excepción para prevenir o superar emergencias 
graves provenientes de fuerza mayor o caso fortuito, no obstante que son 
exonerados de procedimientos precontractuales comunes establecidos en la 
Codificación de la Ley de Contratación Pública y su Reglamento General de 
Aplicación, debe observar el cumplimiento de requisitos como los que se ha 
manifestado en este trabajo, los que no dan celeridad a los procesos de 
contratación, tal el caso de los informes previos favorables que deben emitir la 
Contraloría General del Estado, Procuraduría General del Estado y Ministerio 
de Economía de conformidad con el Art. 60 de la Ley lb; la autorización del 
señor Presidente Constitucional de la República para la celebración del 
respectivo contrato, lo que implica que este tipo de trámites podrían culminar 
con la suscripción del contrato, en aproximadamente setenta (70) días, con lo 
cual prácticamente la oportunidad y actualidad que son elementos esenciales 
de la fuerza mayor o caso fortuito son desvirtuados y quedan casi siempre en 
teoría, no obstante que luego se suscriben los contratos pero ya no con las 
condiciones de oportunidad y en tiempos mínimos.  
A base de la importante experiencia que he tenido en el Ministerio de Obras 
Públicas, me atrevería a recomendar que los contratos de emergencia respecto 
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de los cuales no es posible efectuar un proceso de selección dadas las 
circunstancias de la emergencia y cuya atención sea de forma inmediata para 
superar daños graves, debidamente comprobados, los Organismos de Control 
tengan un control ex - post y no antes de su contratación, para que la atención 
de una emergencia, sea con la debida oportunidad; y, no haya lugar a manejos 
políticos y burocráticos de lo que esencialmente debe prescindir este tipo de 
trámites.  
No obstante, me limitaré a tratar de transparentar el procedimiento de 
contratación establecida en el literal a) del artículo seis de la Codificación de la 
Ley de Contratación Pública, mediante la recomendación de las reformas al 
Reglamento de la Ley Ib. 
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6. Pronunciamientos de la Contraloría General del Estado sobre la 
obligatoriedad de que los contratos deben contemplar reajuste de precios. 
 
7.- Proyecto de reformas al Reglamento Sustitutivo del Reglamento General de la 
Ley de Contratación Pública. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO No. 1 
 
 
MODELO DE RESOLUCION DE EXONERACION 
DE CALIFICACION EMERGENTE Y 
EXONERACION DE PROCEDIMIENTOS 
PRECONTRACTUALES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No.  …..…DM. 
 
EL MINISTRO DE ………………………………………….. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el  (describir el proyecto)………………………….. se encuentra en 
condiciones técnicas deficientes, lo que ocasiona accidentes que van en 
perjuicio de los usuarios de las vías y sus bienes, con el agravante de que se 
acerca la temporada invernal y el intenso tráfico vehicular que soporta 
destruirá aún más la capa de rodadura de la vía, por lo que se hace 
emergente la intervención inmediata por parte del Ministerio, para solucionar 
sus efectos y prevenir los que puedan suscitarse con el invierno que se 
acerca; 
 
Que el proyecto ………………………………………, con una longitud de 
………………, se encuentra en mal estado, no obstante que por esta vía 
transitan diariamente cientos de vehículos tanto de los Cantones del Sector 
como a nivel Provincial y Nacional;  
 
Que el proyecto ……………………………………….., presenta un deterioro 
manifiesto y acelerado, como se indica en la Memoria Técnica que forma 
parte de esta Resolución, ocasiona accidentes de tránsito y con la proximidad 
de la época invernal se producirá su destrucción total, redundando en perjuicio 
de los usuarios de la vía y en consecuencia de la producción turística y social 
de la zona, por lo que es necesario la intervención inmediata con la ejecución 
de trabajos por parte de este Ministerio; 
 
Que el Art. 6, manifiesta que se exceptúan de los procedimientos precontractuales 
los siguientes contratos: a) los que sean necesarios para superar emergencias 
graves que provengan de fuerza mayor o caso fortuito y que solo sirvan para 
solucionar los daños que aquellas hayan producido o prevenir los que puedan 
suscitar (lo resaltado corresponde al transcriptor); así mismo el último párrafo de 
dicho artículo establece que: “la máxima autoridad del ministerio o los 
representantes legales de la entidad serán responsables por la celebración de los 
contratos a que se refiere este artículo, tanto en la observancia de los requisitos 
legales para su perfeccionamiento y ejecución, incluidos los previstos en el artículo 
60 de esta ley, como en la determinación de la causa para la celebración del 
contrato sin licitación ni concurso, de conformidad con los literales que anteceden. 
Cuidará que el contratista tenga solvencia legal, técnica y económica, rinda 
garantías suficientes, de acuerdo con esta ley, así como que el contrato convenga a 
los intereses nacionales e institucionales.” 
 
Que el Artículo 2 del Reglamento Sustitutivo del Reglamento General de la Ley de 
Contratación Publica, conceptualiza una emergencia: “Se entenderá por emergencia 
la situación de apremio suscitada por peligros inminentes, daños o catástrofes que 
se presenten en el territorio o sector dentro del cual la entidad tiene su ámbito de 
acción, o en la entidad misma, y cuyas repercusiones causarían en su 
desenvolvimiento normal o en las actividades a ella encomendadas alteraciones 
graves, para conjurar las cuales se requiera de medidas que rebasen la actuación 
ordinaria de aquella o de sus funcionarios. Para efectos de lo previsto en el inciso 
anterior, entiéndase por peligro inminente la amenaza latente que obligue a una 
atención preventiva e inmediata.”. El estado del proyecto 
……………………………….., por sus condiciones técnicas es una amenaza latente, 
pues como se manifestó ocasiona graves accidentes de tránsito, lo que obliga a una 
atención inmediata en la vía por parte de este Ministerio; 
 
Que el último inciso del Artículo 5 del Reglamento Sustitutivo del Reglamento 
General de la Ley de Contratación Publica, determina que: “Para el caso de las 
contrataciones de ejecución de obras y prestación de servicios tramitadas al amparo 
de la letra a) del artículo 6 de la ley, se podrá adjudicar directamente los contratos 
sobre la base de los precios unitarios o costos determinados por la correspondiente 
entidad, bajo su responsabilidad.” 
 
Que el Ministerio …………………………………….., cuenta con los recursos 
económicos para contratar el…………………………………………;  
 
Que en conformidad con las normas del Art. 6, literal a) de la Codificación de 
la Ley de Contratación Pública, en concordancia con el Art. 1 del Reglamento 
Sustitutivo del Reglamento General de la Ley Ib., corresponde a la máxima 
autoridad de la Entidad calificar las causas para poder acogerse al régimen de 
excepción; y,  
 
En uso de las atribuciones que le confiere la Ley; 
 
RESUELVE: 
 
Art.1.- Calificar como emergente la  ejecución  de los trabajos de 
………………………………., y exonerar su contratación de los 
procedimientos precontractuales comunes; 
 
Art. 2.- De acuerdo con la facultad prevista en el Art. 5 del Reglamento Sustitutivo 
del Reglamento General de la Ley de Contratación Pública y en razón de 
que la Compañía ……………..………………….., se encuentra en el mismo 
Sector ejecutando el proyecto ……………………………; y, con equipo y 
personal suficiente;  y, cuenta con solvencia técnica y económica 
demostrada en el desarrollo de proyectos con el Sector Público, que 
permitirán ejecutar los trabajos en el plazo previsto, se invitará en forma 
directa a la indicada Compañía para que ejecute los trabajos de 
…………………………………………………………., sobre la base de los 
precios unitarios o costos determinados por el Ministerio. 
 
Art. 3.- La oferta será receptada en …………………………., para su 
posterior análisis por parte de la Comisión conformada 
por…………………….., los que recomendarán la adjudicación del 
contrato, en caso de que la Compañía Invitada haya cumplido con lo 
requerido en los Términos de Referencia, este procedimiento se 
efectuará en tiempos mínimos por la importancia de la vía. 
 
 
COMUNÍQUESE, dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito 
Metropolitano, a ……………………………………………………. 
………………………(nombre)……..……………………. 
MINISTRO DE ……………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO No. 2 
 
 
MODELO DE CARTA DE COMPROMISO Y 
ADHESION POR INVITACION DIRECTA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOMBRE DEL PROPONENTE:                                                    Formulario.  No.  1 
 
OBRA:                                                                                                     
 
 
CARTA DE ADHESION Y COMPROMISO 
 
Señor: 
MINISTRO DE ……………………………………………………… 
Presente 
 
Señor Ministro: 
 
El que suscribe, en atención a la INVITACIÓN efectuada por el MINISTERIO DE 
………………………………………, para realizar la ……………………………………., 
luego de examinar los documentos precontractuales, al presentar estos 
documentos,  [por sus propios derechos] / [como representante legal de 
...................], declara que: 
 
1. Ejecutará los trabajos ofertados, de acuerdo con los documentos precontrac-
tuales, especificaciones técnicas e instrucciones de los documentos en el 
plazo indicado; y, se adhiere al presupuesto establecido por la Entidad 
Contratante. 
 
2. La única persona o personas interesadas en esta propuesta como principal o 
principales, está o están nombradas en ella y ninguna otra persona distinta de 
las que aquí aparecen tiene interés alguno en esta propuesta ni en el contrato 
que de ella pudiera derivarse. Declara, también, que la oferta la hace en forma 
independiente y sin conexión con otra u otras personas, compañías o grupos 
participantes en esta invitación y que, en todo aspecto, es honrada y de buena 
fe. 
 
3. Conoce las condiciones de los trabajos y ha estudiado las especificaciones 
técnicas y demás documentos precontractuales, como consta por escrito en el 
texto de esta carta, y se halla satisfecho del conocimiento adquirido. Por 
consiguiente, renuncia a cualquier reclamo posterior. 
 
4. Conoce y acepta que el Ministerio, se reserva el derecho de adjudicar el 
contrato o de declarar desierto el procedimiento, si conviniere a los intereses 
nacionales o institucionales. 
 
5. Se somete a las exigencias y demás condiciones establecidas en los 
documentos precontractuales y contractuales, en caso de ser adjudicatario. 
 
6. Garantiza la veracidad y exactitud de la información y las declaraciones 
incluidas en los documentos, formularios y otros anexos, al tiempo que 
autoriza al MOP a efectuar averiguaciones para comprobar u obtener 
aclaraciones e información adicional sobre las condiciones técnicas y 
económicas. 
7. Así mismo declara, bajo juramento, que no está incurso en las prohibiciones 
para contratar mencionadas en la Codificación de la Ley de Contratación 
Pública. 
8. Aceptar que, en caso de negarse a suscribir el respectivo contrato dentro del 
término señalado, se hará efectiva la garantía de seriedad de la propuesta, y 
se aplicará la sanción indicada en el Art.55, letra b) de la Codificación de la Ley 
de Contratación Pública. 
 
9. Me comprometo en caso de ser adjudicatario de la presente Invitación, a iniciar 
los trabajos en forma inmediata a la celebración del Contrato, para lo cual 
pondré todo el Equipo que he ofertado, y me sujetaré a las disposiciones que el 
Contratante disponga a través de la Fiscalización o de las Autoridades 
pertinentes, sobre este proyecto. 
 
Atentamente: 
 
 
 
 
 
--------------------------- 
(LUGAR Y FECHA)               --------------------------------------------------
--- 
  (FIRMA EL REPRESENTANTE LEGAL) 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO No. 3 
 
 
INFORMES DE LA CONTRALORIA GENERAL 
DEL ESTADO Y DE LA PROCURADURIA 
GENERAL DEL ESTADO. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO No. 4 
 
 
MODELO DE DOCUMENTOS 
PRECONTRACTUALES POR INVITACION A 
LISTA CORTA DE PARTICIPANTES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INVITACION 
 
…………………………………………………. 
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 
 
MINISTERIO DE ………………………………………. 
 
 
INVITACION  No.  …………………………. 
 
Señores: 
1.- 
2.- 
3.-  
4.- 
Presente.- 
 
 
El MINISTRO DE …………………………………., en conformidad con lo señalado en la letra 
a) del Art. 6 de la Ley de Contratación Pública y en cumplimiento de la Resolución de 
Exoneración de Procedimientos Precontractuales No. …….…..,  de fecha …… de …….. 
de ………, INVITA a usted para que presenten sus ofertas para la ejecución de los trabajos 
de ……………………………………………………………… 
…………………. 
 
FINANCIAMIENTO.- Las obras, cuyo presupuesto referencial es de USD…………………….. 
DOLARES; se financiarán con cargo a la Partida Presupuestaria No. 
……………………………………………………….del vigente Presupuesto Institucional, de 
conformidad con la certificación otorgada por la Dirección de 
……………………………………………, mediante Memorando No. ………………………….del 
……de …….de ………. En este monto NO está incluido el Impuesto al Valor Agregado. 
 
FORMA DE PAGO.- El valor de la obra será pagado, en US Dólares, mediante abonos 
sucesivos contra presentación de planillas mensuales debidamente legalizadas. 
 
Se concederá un anticipo del ……………………… POR CIENTO ( …% ) del valor del 
contrato, previa la presentación de la garantía equivalente al cien por ciento (100%) del valor 
del anticipo. 
  
PLAZO.- La obra deberá ejecutarse en un plazo máximo de …………………(…) MESES,  
contados a partir de la fecha de notificación que realice la Dirección de 
……………………………….. al contratista sobre la disponibilidad del anticipo. 
 
Los documentos precontractuales pueden obtenerse en la Secretaría del Comité Especial, 
ubicada en la ……………………………………………………………………………………….., 
previo al pago del derecho de inscripción de …………………………(USD …………..),valor que 
no será reembolsado por ningún concepto, que será recibido en el Departamento de 
Administración de Caja, solamente con cheque CERTIFICADO, a nombre del Ministerio 
…………………..  
  
PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTOS.- De aceptar las condiciones de esta 
Invitación, agradeceré presentar, en la Secretaría del Comité Especial, su Oferta y toda la 
documentación solicitada, hasta las 15H00 del día…………………………….  
 
La oferta debe presentarse por el total del proyecto. El Comité Especial podrá recomendar al 
Sr. Ministro la adjudicación del contrato, de así convenir a los intereses Nacionales e 
Institucionales. 
 
El procedimiento se ceñirá a lo estipulado en la Codificación de la Ley de Contratación 
Pública, pudiéndose declarar desierto el proceso, de así convenir a los intereses Nacionales 
e Institucionales, sin que el oferente tenga derecho a reclamo o indemnización alguna. 
 
Quito, D.M. 
  
 
 
 
 
…………………………………………………………. 
MINISTRO DE ………………………………………………………………..
INDICE 
Pág. 
 
SECCION 1  CONVOCATORIA  s/n 
 
INDICE   a 
 
SECCION 2  INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES 1 
 
CAPITULO 1 INFORMACION GENERAL 1 
 
1.1.- OBJETO DE LA CONTRATACION  
  
 1.1.1.- Propósito y Alcance  
  
1.2.- CONDICIONES GENERALES  
   
 1.2.1.- Obligaciones del Participante  
 1.2.2.- Inspección al sitio de la Obra  
 1.2.3.- Precio de la Obra  
 1.2.4.- Plazo de Ejecución  
 1.2.5.- Forma de Pago  
 1.2.6.- Sanciones por No Celebración del Contrato  
 1.2.7.- Multas-    
 1.2.8.-Garantía de Seriedad  
 1.2.9.-  Validez de la Garantía 
 1.2.10.- Validez de la Oferta 
 
CAPITULO 2 INDICACIONES PARA ELABORACION DE LOS DOCUMENTOS 3 
 
2.1.- INSTRUCCIONES GENERALES 
 
 2.1.1.- Elaboración de los Documentos  
 2.1.2.- Equipo Asignado al Proyecto  
 2.1.3.- Experiencia del Proponente 
 2.1.4.- Análisis de Precios Unitarios 
 2.1.5.-Presentación de los Documentos  
 
 
2.2.- MODELOS DE FORMULARIOS 
  
 2.2.1.-  Formularios 
 
SECCION 3  VALOR ESTIMADO 6 
 
3.1.- PRESUPUESTO REFERENCIAL 
 
3.2.- VALOR ESTIMADO 
 
SECCION 4  EQUIPO MINIMO 11 
 
4.1.- LISTA DE EQUIPO MINIMO 
 
INDICE 
Pág. 
 
SECCION 5  MODELOS DE FORMULARIOS 12 
 
 Formulario No. 1                Carta de compromiso  
Formulario No. 2                Personal Técnico propuesto para el proyecto  
Formulario No. 3                Equipo asignado al proyecto  
Formulario No. 4                Tabla de Cantidades y Precios  
Formularios Nos.   
5, 6, 7, 8 y 9   Tabla de Precios Unitarios    
Formulario No. 10                 Experiencia de la Firma  
Formulario No. 11                 Detalle de la Experiencia Similar del Proponente  
Formulario No. 12                 Detalle de Contratos en Ejecución  
Formulario No. 13                 Cronograma Valorado de Trabajos   
Formulario No. 14 y 15         Situación Financiera   
 
 
SECCION 6  PRINCIPIOS Y CRITERIOS PARA  
   LA VALORACIÓN DE LAS PROPUESTAS  32 
 
SECCION 7  PROYECTO DE CONTRATO  36 
 
SECCION 8  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  56 
 
ANEXO No. 1 ESPECIFICACIONES ESPECIALES 57 
 
  
 
 
SECCION 2 
 
INSTRUCCIÓN PARA LOS OFERENTES 
 
 CAPITULO 1 
 
 INFORMACIÓN GENERAL 
 
 
1.1.- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
 
1.1.1. Propósito y Alcance: 
 
Este procedimiento precontractual tiene como propósito principal realizar la 
(………………..describir el objeto del contrato……………………..). 
 
1.2. CONDICIONES GENERALES 
 
1.2.1.- Obligaciones del Participante: 
 
El participante invitado deberá revisar cuidadosamente los documentos 
precontractuales y cumplir con todos los requisitos solicitados en ellos. La omisión o 
descuido del oferente al revisar los documentos no le relevará de sus obligaciones 
con relación a su decisión. 
 
1.2.2.- Inspección al sitio de la Obra: 
 
El participante o su representante está obligado a  inspeccionar y examinar 
personalmente el sitio de la obra y sus alrededores con el fin de asegurar el 
conocimiento de las condiciones locales. 
 
1.2.3.- Precio de la Obra: 
 
El precio de la obra, que consta en el Presupuesto Referencial, cubre los costos de 
mano de obra, materiales, equipos, transporte y los costos indirectos: impuestos, 
tasas, contribuciones y servicios, es decir, absolutamente todo lo necesario para 
entregar la obra a plena satisfacción de la entidad. 
 
1.2.4.- Plazo de Ejecución: 
 
Los trabajos, objeto de esta Invitación, deberá ejecutarse en el plazo indicado en la 
Convocatoria, contado a partir de la fecha de la suscripción del contrato. 
 
1.2.5.- Forma de Pago : 
 
 Las obras, cuyo presupuesto referencial es de  US $ …………………. DOLARES; se 
financiarán con cargo a la Partida Presupuestaria No. 
……………………………………… del vigente Presupuesto Institucional 
……………….., de conformidad con la certificación otorgada por la Dirección de 
………………….., mediante Memorando No. …………………………... En este monto 
NO está incluido el Impuesto al Valor Agregado. 
 
El porcentaje indicado en la Invitación, como ANTICIPO, se cancelará previa la 
presentación de la GARANTÍA equivalente al ciento por ciento (100%) del mismo y 
que se mantendrá vigente hasta la entrega recepción de los trabajos. 
 
El porcentaje restante, será cancelado mediante abonos mensuales sucesivos, 
contra presentación de planillas mensuales debidamente legalizadas. 
 
Todos los pagos se realizarán en US. dólares. 
 
1.2.6.- Sanciones por No Celebración del Contrato: 
 
Si dentro del término establecido en el Art. 61 de la Codificación de Ley de 
Contratación Pública, el adjudicatario se negase a firmar el contrato, se hará efectiva 
la garantía de seriedad de la oferta, sin que el adjudicatario tenga derecho a reclamo 
alguno; quedará, además, inhabilitado para celebrar contratos con el Estado o 
entidades del Sector Público hasta tres (3) años después de haberse hecho efectiva 
dicha garantía. 
 
1.2.7.- Multas: 
 
En caso de retraso en la ejecución de los trabajos, el Contratista pagará en concepto 
de multa el dos por mil (0.2%) del valor del Contrato por cada día de retraso, sin 
perjuicio de la indemnización por el incumplimiento de la obligación principal, y los 
daños y perjuicios que cause dicho retardo.  
 
1.2.8.- Garantía de Seriedad de la Oferta: 
 
Es obligación del participante presentar una garantía que ampare la seriedad de su 
oferta, pero únicamente en una de las formas establecidas en  el Art. 73 de la 
Codificación de la Ley de Contratación Pública.  
 
1.2.9.-  Validez de la Garantía:  
 
 Las Garantías deben tener un periodo de validéz de por lo menos NOVENTA (90) 
días calendario. 
 
1.2.10.- Validéz de la Oferta: 
 
 La Oferta debe tener un periodo de validéz de por lo menos NOVENTA (90) días 
calendario, contados a partir de la fecha de presentación de la oferta. 
 
CAPITULO 2 
 
INDICACIONES PARA ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 
 
2.1.- INSTRUCCIONES GENERALES 
 
2.1.1.- Elaboración de los Documentos: 
 
Los documentos se presentarán debidamente empastados o encuadernados, 
foliados y rubricados por el invitado; en dos ejemplares: original y copia; organizados 
en un solo sobre como se indica más adelante. Todos los documentos del ejemplar 
marcado original, serán tales o copias notariales.  
 
DOCUMENTOS: 
 
- Carta de Compromiso (Formulario 1), 
 
- Certificado actualizado de la Contraloría General del Estado en el sentido de 
que el participante no consta en el Registro de Contratistas incumplidos 
 
- Certificado actualizado de la Superintendencia de Compañías de existencia 
legal y cumplimiento de obligaciones, (Si se trata de una persona jurídica) 
 
- Certificado actualizado de afiliación a la Cámara de la Construcción, 
 
- Nombramiento de representante legal, debidamente inscrito en el Registro 
Mercantil (Si se trata de una persona jurídica). 
 
- Si el proponente es un consorcio, deberá presentar el compromiso de 
asociarse en caso de serle adjudicado el contrato y el proyecto de minuta de 
asociación; se presentará, además, la autorización a la persona designada 
para que suscriba la oferta y la designación de representante técnico. 
Finalmente se incluirán todos los documentos exigidos en los acápites 
anteriores, según corresponda, para cada uno de los integrantes del consorcio. 
 
- Personal técnico propuesto, (Formulario 2), 
 
- Equipo asignado al proyecto (Formulario 3), 
 
- Tabla de Cantidades y Precios (Formulario 4) 
 
- Análisis de Precios Unitarios (Formularios 5, 6, 7, 8 y 9) 
 
- Experiencia del proponente (Formularios 10, 11 y 12) 
 
- Cronograma valorado de trabajos, (Formulario 13), 
 
- Documentos que acrediten el estado de situación financiera y la capacidad del 
oferente para ejecutar el contrato, correspondientes al último ejercicio fiscal 
(Formularios 14 y 15) 
 
- Metodología de la Construcción (Documento libre) 
 
- Garantía de Seriedad de Oferta. 
 
 
-      Declaración juramentada ante el Notario Público de conocer el sitio de trabajo, 
conforme a lo previsto en los Artículos 6 de la Ley Notarial y 234 del Código de 
Procedimiento Civil. Si el oferente es persona jurídica, tal declaración la 
realizará su Representante Legal. 
 
2.1.2.- Equipo asignado al proyecto, (Formulario No. 3). El equipo debe ser únicamente 
propio del oferente, excepto  el equipo de transporte (volquetas) que podrá ser con 
compromiso de arrendamiento (no adquisición), dadas las condiciones de emergencia 
del proyecto. Los compromisos de arrendamiento deberán contener reconocimiento de 
firma y rúbrica ante Notario o Juez de lo Civil. 
 
 En la columna "observaciones" del formulario, además de cualquier aclaración que el 
oferente deseare señalar, se indicará si el equipo se encuentra comprometido para otra 
obra o proyecto. 
 
 Al detalle  del equipo se anexará copia de la matrícula y registro en el Ministerio de 
Obras Públicas, para la maquinaria que fuere del caso.  
   
2.1.3.- Experiencia del Proponente,  (Formulario No. 10), se indicarán los proyectos similares 
a ésta invitación, con un mínimo de dos (2) y un máximo de cuatro (4) proyectos, la 
suma de los montos contractuales de estos proyectos, debe ser al menos igual al 
monto del presupuesto referencial de esta Invitación, no incluido el IVA, certificados 
con el Acta de Recepción Provisional; en el caso de obras en ejecución, con la 
certificación de la Entidad contratante del monto de la obra ejecutada hasta la presente 
fecha, estos proyectos no deben referirse a Sub-Contratos y deberán tener un avance 
mínimo del 75 % de la obra. También en este formulario se indicarán todos los 
proyectos que el oferente tenga en ejecución o cuya adjudicación se le hubiera 
comunicado: Por obras similares se entiende: la …………………………………………… 
 
2.1.4.- Personal Técnico Profesional: En el formulario No. 2 se detallará el personal 
profesional técnico asignado al proyecto y empezando con el personal de mayor 
jerarquía. Para el personal que tenga nivel de jefatura se presentará su currículum vitae 
y la carta de compromiso de brindar sus servicios en la ejecución de la obra. El 
currículum vitae detallará únicamente la experiencia en la construcción de obras 
similares, con un máximo de tres proyectos. Se anexarán certificados de estudios y 
trabajos que demuestren que esta información es verídica. Se adjuntará, además, 
copia certificada de la licencia profesional actualizada o certificado del colegio 
profesional correspondiente de que está registrado entre sus miembros y puede ejercer 
su profesión. 
 
2.1.5.- Precios Unitarios: Los análisis de precios unitarios de todos y cada uno de los rubros 
señalados en el formulario No. 5, para la construcción de la obra, DEBEN SER 
ELABORADOS POR EL OFERENTE y se adjuntará un disquete con los datos, en 
Excel.  
 
 Sin perjuicio del estudio que realice la Comisión Técnica, los análisis de precios 
unitarios presentados por el oferente son de su exclusiva responsabilidad. 
 
 El oferente deberá cotizar todos y cada uno de los rubros señalados en la Tabla de 
Cantidades y Precios que consta en los documentos precontractuales, para la obra que 
propone ejecutar. 
 
 Para el cálculo de precios unitarios se usará el modelo del Formulario No. 5. 
 
 El oferente deberá llenar los Formularios Nos. 6, 7, 8 y 9, que son cuadros auxiliares 
que determinan el costo real de mano de obra para cada nivel de sueldos y la 
descomposición de los costos indirectos, utilidad y honorarios. El proponente 
detallará el cálculo de las tarifas a cobrar por el uso de equipos; puede utilizar un 
cuadro semejante al del Formulario No. 8. 
 
2.1.6.- Presentación de los Documentos: 
 
Los documentos se presentarán, hasta las quince horas (15h00) del día fijado en la 
Invitación para su entrega. 
 
 
El sobre se cerrará con las  suficientes seguridades que impidan conocer su conteni-
do antes de su apertura oficial y se identificará con la siguiente leyenda: 
 
 
 
 
 
 
 INVITACION No.  …………………….. 
 
 
………………………………(DESCRIBIR EL OBJETO DE LA INVITACION)….……………. 
 
Señor: 
MINISTRO DE …………………………………………….. 
Presente 
PRESENTADA POR: __________________________________ 
 
y se entregará directamente en el sitio que se determina en la Invitación.  
 
2.2.- MODELOS DE FORMULARIOS: 
 
2.2.1.- Formularios: 
 
Se presentan en la Sección 5 de estos documentos.  
SECCION 3 
 
 
 
 
VALOR ESTIMADO 
 
 
 
3.1.- PRESUPUESTO REFERENCIAL 
 
 
 
(AQUÍ DEBEN DESCRIBIRSE LOS RUBROS CANTIDADES, PRECIOS UNITARIOS Y 
TOTALES DEL PROYECTO QUE MEDIANTE LA INVITACION DE VA A CONTRATAR) 
 
 
 
 
 
3.2.- VALOR ESTIMADO 
 
 
 
PRESUPUESTO REFERENCIAL   US dólares ……………………….. 
 
 
GARANTIA DE SERIEDAD (2% DEL P. REFERENCIAL) US dólares  …………………… 
 
 
 
 
SECCION 4 
 
EQUIPO MINIMO 
 
 
4.1.- LISTA DE EQUIPO MINIMO (QUE REQUIERE LA ENTIDAD PARA EL PROYECTO) 
 
 
 
PROYECTO: …………………………………………………….. 
LONGITUD: ………… Km.  
PROVINCIAS: …………………………….  
 
NÚMERO DE No. ORDEN D E S C R I P C I Ó N   D E L   E Q U I P O 
UNIDADES 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10 …………………………………………..................…………..  
11   
12     
 
 
 Nota:  El equipo será de propiedad del oferente, a excepción del equipo de 
transporte (volquetas), que podrá ser con compromiso de arrendamiento 
(no adquisición), debiendo existir  reconocimiento de firma y rúbrica ante 
Notario o Juez de lo Civil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________               ______________________________ 
Lugar y fecha                               Representante Legal  
 
 
 
SECCION 5 
 
MODELOS DE FORMULARIOS 
 
 
 
NOMBRE DEL PROPONENTE:                                                             Formulario.  No.  1 
 
OBRA:                                                                                                     
 
 
 
CARTA DE COMPROMISO 
 
 
Señor: 
MINISTRO DE ……………………………………………………… 
 
Presente 
 
Señor Ministro 
 
El que suscribe, en atención a la INVITACIÓN efectuada por el MINISTERIO DE OBRAS 
PUBLICAS Y COMUNICACIONES, para realizar la ……………………………………………., 
luego de examinar los documentos precontractuales, al presentar estos documentos,  [por 
sus propios derechos] / [como representante legal de ...................], declara que: 
 
1. Ejecutará los trabajos ofertados, de acuerdo con los documentos precontractuales, 
especificaciones técnicas e instrucciones de los documentos en el plazo indicado. 
 
2. La única persona o personas interesadas en esta propuesta como principal o princi-
pales, está o están nombradas en ella y ninguna otra persona distinta de las que aquí 
aparecen tiene interés alguno en esta propuesta ni en el contrato que de ella pudiera 
derivarse. Declara, también, que la oferta la hace en forma independiente y sin 
conexión con otra u otras personas, compañías o grupos participantes en esta inv-
itación y que, en todo aspecto, es honrada y de buena fe. 
 
3. Conoce las condiciones de los trabajos y ha estudiado las especificaciones técnicas y 
demás documentos precontractuales, como consta por escrito en el texto de esta 
carta, y se halla satisfecho del conocimiento adquirido. Por consiguiente, renuncia a 
cualquier reclamo posterior. 
 
5. Conoce y acepta que el Ministerio, se reserva el derecho de adjudicar el contrato o de 
declarar desierto el procedimiento, si conviniere a los intereses nacionales o 
institucionales. 
 
5. Se somete a las exigencias y demás condiciones establecidas en los documentos 
precontractuales y contractuales, en caso de ser adjudicatario. 
 
6. Garantiza la veracidad y exactitud de la información y las declaraciones incluidas en 
los documentos, formularios y otros anexos, al tiempo que autoriza al MOP a efectuar 
averiguaciones para comprobar u obtener aclaraciones e información adicional sobre 
las condiciones técnicas y económicas. 
 
7. Así mismo declara, bajo juramento, que no está incurso en las prohibiciones para 
contratar mencionadas en la Codificación de la Ley de Contratación Pública. 
 
10. Aceptar que, en caso de negarse a suscribir el respectivo contrato dentro del término 
señalado, se hará efectiva la garantía de seriedad de la propuesta, y se aplicará la 
sanción indicada en el Art.55, letra b) de la Codificación de la Ley de Contratación 
Pública. 
 
11. Me comprometo en caso de ser adjudicatario de la presente Invitación, a iniciar los 
trabajos en forma inmediata a la celebración del Contrato, para lo cual pondré 
todo el Equipo que he ofertado, y me sujetaré a las disposiciones que el Contratante 
disponga a través de la Fiscalización o de las Autoridades pertinentes, sobre este 
proyecto. 
 
Atentamente: 
 
 
 
 
 
--------------------------- 
(LUGAR Y FECHA)           --------------------------------------------------- 
(FIRMA EL REPRESENTANTE LEGAL) 
 
NOMBRE DEL PROPONENTE:                                                                   FORM.  No.  2 
 
OBRA:                                                                                                     
 HOJA.... DE ..... 
 
 
 
PERSONAL TECNICO PROPUESTO PARA EL PROYECTO 
 
 
 
No 
Orden. NOMBRE ESPECIALIDAD FUNCION A DESEMPEÑAR
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
--------------------------- 
(LUGAR Y FECHA) 
 
 
 
--------------------------------------------------------- 
(FIRMA EL REPRESENTANTE LEGAL) 
 
NOMBRE DEL PROPONENTE:                                                                   FORM.  No.  3 
 
OBRA:                                                                                                     
 HOJA.... DE ..... 
 
 
 
EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO 
 
 
 
DETALLE DEL EQUIPO FECHA DE ESTADO UBICACION 
PROPIETARI
O 
MATRICUL
A EQUIPO COMPROMETIDO 
OBSERVACIONE
S 
marca,potencia,cap.,etc. FABRIC.   ACTUAL ACTUAL No. DESDE: HASTA: PROYECTO:   
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
 
 
Nota: La maquinaria debe tener mínimo la matrícula del año ……... Las matrículas y 
registros correspondientes deben estar actualizados.  
 
 
 
 
 
_____________________   __________________________________ 
    Lugar y fecha                                  Representante Legal  
 
NOMBRE DEL PROPONENTE:                                                             Formulario  No.  4 
 
HOJA …. De….. 
 
TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS 
 
 
NOMBRE DEL PROPONENTE:                                                             Formulario  No.  5 
 
OBRA:                                                                                                      
HOJA.... DE ..... 
 
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
 
RUBRO: ................................................   UNIDAD: ..... 
DETALLE:      
EQUIPOS           
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
  A B C=A*B R D=C*R
            
            
SUBTOTAL M           
MANO DE 
OBRA           
DESCRIPCION 
(CATEG) CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
  A B C=A*B R D=C*R
            
SUBTOTAL N           
MATERIALES           
DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
      A B C=A*B 
SUBTOTAL O           
TRANSPORTE           
DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
      A B C=A*B 
           
SUBTOTAL P           
  TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)   
  INDIRECTOS Y UTILIDADES   %     
  OTROS INDIRECTOS          %     
  COSTO TOTAL DEL RUBRO     
  VALOR OFERTADO     
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. 
 
 (LUGAR Y FECHA)      ------------------------------------------------------- 
(FIRMA EL REPRESENTANTE LEGAL) 
 
NOMBRE DEL PROPONENTE:                                                                  FORM.  No.  6 
 
OBRA:                                                                                                      
HOJA.... DE ..... 
 
 
 
 
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
 
CUADRO AUXILIAR DE COSTOS DE MANO DE OBRA 
 
 
CATEGORIA/CARGO          
SALARIO DIARIO UNIFICADO NOMINAL 
(1)         
MENSUAL NOMINAL (2)         
ANUAL NOMINAL         
COMPONENTES SALARIALES EN 
PROCESO DE INCORPORACIÓN         
TRANSPORTE         
13er SUELDO         
14to SUELDO         
APORTE PATRONAL (3)         
FONDO DE RESERVA         
OTROS CODIGO DE TRABAJO (4)         
TOTAL ANUAL         
TOTAL MENSUAL         
FACTOR DE SALARIO REAL          
MENSUAL REAL         
COSTO HORARIO         
 
(LUGAR Y FECHA) 
 
------------------------------------------------------- 
 (FIRMA EL REPRESENTANTE LEGAL) 
 
NOTAS: 
 
(1) El salario unificado será mayor o igual que el mínimo legal. 
(2) Se tomará meses de treinta días 
(3) El aporte patronal incluye IECE, SECAP, etc. 
(4) Detallar los conceptos. 
FSR Factor de salario real = Días pagados/ Días trabajados. 
 
 
NOMBRE DEL PROPONENTE:                                                            Formulario  No.  7 
 
 
OBRA:                                                                                                      
HOJA.... DE ..... 
 
 
 
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
 
CUADRO AUXILIAR: COSTOS INDIRECTOS Y UTILIDAD 
 
 
 
COMPONENTES DEL COSTO INDIRECTO VALOR % 
DIRECCION DE OBRA     
ADMINISTRATIVOS     
LOCALES PROVISIONALES     
VEHICULOS     
SERVICIOS PUBLICOS     
PROMOCION     
GARANTIAS     
SEGUROS     
COSTOS FINANCIEROS     
PREVENCION DE ACCIDENTES     
      
      
 UTILIDAD     
 TOTAL DE INDIRECTOS     
 
 
 
 
(LUGAR Y FECHA) 
 
------------------------------------------------------- 
 (FIRMA EL REPRESENTANTE LEGAL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOMBRE DEL PROPONENTE:                                                             Formulario  No.  8 
 
OBRA:                                                                                                      
HOJA.... DE ..... 
 
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
 
CUADRO AUXILIAR: TARIFA DE EQUIPOS  
 
DETALLE 
DEL 
EQUIPO 
COMBUST
IBLE 
LUBRICA
NTES 
REPUE
STOS 
MANTENIMI
ENTO 
DEPRECIA
CIÓN 
OTRO
S 
INDICA
R 
TARIF
A 
HORA
RIA 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 
 
 
 
 
(LUGAR Y FECHA) 
 
------------------------------------------------------- 
(FIRMA EL REPRESENTANTE LEGAL) 
 
 
 
 
 
NOMBRE DEL PROPONENTE:                                                          Formulario No.  9 
 
OBRA:                                                                                                      
HOJA.... DE ..... 
 
 
 
 
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
 
CUADRO AUXILIAR: COSTOS DE MATERIALES  
 
 
MATERIAL UNIDAD PRECIO OTROS PRECIO 
    UNITARIO   FINAL 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
 
(LUGAR Y FECHA) 
 
------------------------------------------------------- 
(FIRMA EL REPRESENTANTE LEGAL) 
 
 
 
 
 
 
 
NOMBRE DEL PROPONENTE:                                                               FORM.  No.  10 
 
OBRA:                                                                                                     
 HOJA.... DE ..... 
 
 
 
EXPERIENCIA DE LA FIRMA 
 
 
CONTRATANTE OBJETO DEL UBICACION VALOR PLAZO FECHAS DE EJECUCION OBSERVACIONES 
  CONTRATO   ORIGINAL CONTRACTUAL INICIO TERMINACION   
 A) EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES A LAS DE ESTA INVITACION     
 1               
 2               
 3               
B) CONTRATOS ADJUDICADOS O EN EJECUCION           
                
                
                
                
 
 
 
(LUGAR Y FECHA) 
 
--------------------------------------------------------- 
(FIRMA EL REPRESENTANTE LEGAL) 
 
 
 
NOMBRE DEL PROPONENTE:                                                                  FORM.  No.  11 
 
OBRA:                                                                                                      
HOJA.... DE ..... 
 
 
 
 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA SIMILAR DEL PROPONENTE 
 
 
Se indicará para cada proyecto los siguientes datos: 
 
 Nombre y Dirección del contratante: 
 Identificación del proyecto: 
 Ubicación de la obra o proyecto: 
 Objeto y fecha del Contrato: 
 Descripción de las Obras: 
 Comentarios Principales: 
 Valor del contrato: 
 Fecha inicial y final del trabajo: 
 Plazo Contractual: 
 Hubo ampliación de Plazo ..... (Causas) 
 Hubo Terminación Anticipada ..... (Causas) 
 
 
 
 
 
(LUGAR Y FECHA) 
 
--------------------------------------------------------- 
(FIRMA EL REPRESENTANTE LEGAL) 
 
 
 
NOTA: Se incluirán las certificaciones correspondientes. 
 
 
 
NOMBRE DEL PROPONENTE:                                                                  FORM.  No.  12 
 
OBRA:                                                                                                      
HOJA.... DE ..... 
 
 
 
DETALLE DE CONTRATOS EN EJECUCION 
 
 
 
Se indicará para cada proyecto los siguientes datos: 
 
 Nombre y Dirección del contratante: 
 Identificación del proyecto: 
 Ubicación de la obra o proyecto: 
 Fecha y Objeto del Contrato: 
 Descripción de las Obras: 
 Comentarios Principales: 
 Valor del contrato: 
 Fecha inicial (real o probable): 
 Plazo de Ejecución: 
 Porcentaje de avance de obra a la fecha de presentación de la oferta. 
 Fecha de Terminación (Probable): 
 Personal propuesto en la oferta que esté comprometido en este proyecto (indicar las 
fechas del compromiso) 
 Detallar si alguno de los equipos que consta en el Formulario 8 de la propuesta está 
comprometido en este contrato (indicar fechas del compromiso). 
 
 
 
 
(LUGAR Y FECHA) 
 
   --------------------------------------------------------- 
      (FIRMA EL REPRESENTANTE LEGAL) 
 
 
 
NOMBRE DEL PROPONENTE:                                                             FORM.  No.  13 
 
OBRA:                                                                                                     
 HOJA.... DE ..... 
 
 
 
CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS  
 
 
   T I E M P O    Nº 
ORDEN 
RUBRO  
Nº CANTIDAD 
PRECIO 
UNITARIO
PRECIO 
TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
INVERSIÓN MENSUAL             
AVANCE PARCIAL             
INVERSIÓN ACULMULADA             
AVANCE ACUMULADO EN %             
 
 
 
(LUGAR Y FECHA) 
 
 
---------------------------------------------------------- 
 (FIRMA EL REPRESENTANTE LEGAL) 
 
NOMBRE DEL PROPONENTE:                                                           Formulario No.  14 
 
 
OBRA:                                                                                                     
 HOJA.... DE ..... 
MODELO DE SITUACION FINANCIERA 
 
FECHA DE ELABORACION:   
FECHA DE CORTE:   
ACTIVO   
ACTIVO CORRIENTE    
CAJA   
BANCOS    
INVERSIONES    
CUENTAS POR COBRAR   
DOCUMENTOS POR COBRAR   
INVENTARIOS    
ACTIVO FIJO   
TERRENOS    
EDIFICACIONES    
MAQUINARIA Y EQUIPO    
VEHICULOS    
EQUIPO DE OFICINA    
OTROS ACTIVOS   
OBRAS EN PROCESO    
PASIVO   
PASIVO CORRIENTE   
OBLIGACIONES A PAGAR    
CUENTAS POR PAGAR    
DOCUMENTOS A PAGAR    
PASIVO A LARGO PLAZO   
DOCUMENTOS A PAGAR    
OTROS PASIVOS   
CAPITAL   
PASIVO MAS CAPITAL   
LUGAR Y FECHA:   
 
      ------------------------------------ 
      (FIRMA DEL CONTADOR) 
(LUGAR Y FECHA) 
 
------------------------------------------------------- 
 (FIRMA EL REPRESENTANTE LEGAL) 
            
NOMBRE DEL PROPONENTE:                                                            Formulario No.  15 
 
 
OBRA:                                                                                                      
HOJA.... DE ..... 
 
 
 
 
 
 
VARIACIONES DE LA SITUACION FINANCIERA DEL PROPONENTE 
 
 
Quienes suscriben este documento, declaran que entre la fecha de corte del estado de 
situación financiera presentado en el Formulario No. 3 y el PENULTIMO MES ANTERIOR A LA 
PRESENTACION DE LA OFERTA [no han ocurrido cambios significativos de tal situación] / 
[han ocurrido los siguientes cambios de tal situación: ....] 
 
 
 
 
      ------------------------------------ 
      (FIRMA DEL CONTADOR) 
 
 
 
(LUGAR Y FECHA) 
 
------------------------------------------------------- 
 (FIRMA EL REPRESENTANTE LEGAL) 
 
NOMBRE DEL PROPONENTE:                                                             Formulario  No.  16 
 
 
OBRA:                                                                                                      
HOJA.... DE ..... 
 
 
 
MODELO DE LA PROPUESTA 
 
 
Señor 
Ministro de ……………………………………… 
Presente 
 
Señor Presidente: 
 
El que suscribe, en atención a la Invitación efectuada por el MINISTERIO DE 
………………………………………, para la……………..(describir el 
objeto)…………………….., habiendo examinado los documentos precontractuales, declara 
que conoce la naturaleza y las condiciones de los trabajos por ejecutar, por lo que para la 
construcción de la obra que se incluyen en esta oferta se propone la cantidad de US 
INDICAR EL VALOR DE LA PROPUESTA EN NUMEROS Y LETRAS, de conformidad con 
el presupuesto detallado que se adjunta en la Tabla de Cantidades y Precios. 
 
(De ser del caso se añadirá un párrafo que diga: Este monto se desagrega de la siguiente 
manera: ........... ) 
 
Declara también comprometerse a entregar terminados todos los trabajos adjudicados en un 
plazo máximo de INDICAR EL PLAZO OFERTADO EN NUMEROS Y LETRAS, contados a 
partir de la fecha de suscripción del respectivo contrato. 
 
Los precios unitarios y totales que constan en la propuesta para la terminación total de los 
trabajos, tienen un período de validez de INDICAR LA VALIDEZ DE LA OFERTA contados a 
partir de LA FECHA LIMITE DE SU PRESENTACION INCLUIDAS LAS EXTENSIONES A 
DICHA FECHA. 
 
 
 
(LUGAR Y FECHA) 
 
------------------------------------------------------- 
 (FIRMA EL REPRESENTANTE LEGAL) 
 
 
 
 
 
 
SECCION 6 
 
PRINCIPIOS  Y CRITERIOS PARA LA VALORACION DE LAS PROPUESTAS 
CAPITULO 1 
 
EVALUACION 
 
 
1.1.- ANALISIS DE LOS DOCUMENTOS LEGALES Y TECNICOS 
 
1.1.1.- General: La evaluación de las propuestas se encaminará a proporcionar una 
información imparcial sobre si una oferta debe ser rechazada y cuál de ellas es la más 
conveniente a los intereses nacionales y de la institución. Se establecen para ello dos tipos de 
criterios; los primeros son los requisitos cuyo cumplimiento habilitan la propuesta presentada, y 
los siguientes, aquellos que la valoran, a fin de facilitar la selección final del adjudicatario. 
 
Toda evaluación debe basarse solamente en la información consignada en los documentos 
que la conforman, y de acuerdo únicamente a lo solicitado en los documentos 
precontractuales, sin considerar ningún factor extraño a las propuestas, pudiendo verificar la 
información, recurriendo a las fuentes. Quienes conforman el Comité Especial o la Comisión 
evaluadora tienen la obligación de informar y denunciar toda falsedad o adulteración de la 
información presentada en una oferta, que pueda ser de su conocimiento. 
 
1.1.2.- Integridad de la Propuesta: Quienes tengan a su cargo la evaluación de las 
propuestas, procederán a revisar cuidadosamente todos los documentos de las propuestas a 
fin de verificar su integridad. Como resultado del análisis se preparará el Cuadro Comparativo 
No. 1, cuyo modelo se presenta más adelante. 
 
1.1.3.- Capacidad Legal: Se evaluará la documentación presentada a fin de establecer si el 
invitado tiene capacidad legal para suscribir el contrato en caso de serle adjudicado; si su título 
profesional (de ser persona natural) o el objeto social de la firma (si fuere persona jurídica) 
sean compatibles con el proyecto a ejecutar y si cumple con las limitaciones establecidas en la 
convocatoria. Será de responsabilidad del participante el proporcionar toda la información que 
permita la correcta evaluación de este aspecto. Si por falta de ella se rechaza una propuesta, 
no habrá lugar a reclamo alguno. Los resultados del análisis se indicarán en el Cuadro 
Comparativo No. 2. 
 
1.1.4.- Capacidad Técnica y Económica: A continuación se analizará cada una de las ofertas 
para establecer si el proponente ha incluido el equipo mínimo establecido en la Sección 4 de 
estos Documentos Precontractuales. No se hará diferenciación entre equipos de propiedad del 
oferente o por arrendar, siempre que se demuestre documentadamente su disponibilidad, 
únicamente respecto de las volquetas. Respecto del personal técnico propuesto, se analizará 
su idoneidad profesional y experiencia. Tanto el personal, como el equipo solicitado, deben 
estar disponibles de inmediato. 
 
Se analizará si el oferente presenta una oferta coherente, si con la metodología expuesta 
puede abordar los trabajos objeto del contrato, y, si se ha demostrado tener experiencia en la 
ejecución de obras similares. La experiencia del proponente se analizará de conformidad con 
lo solicitado en las Instrucciones a los Oferentes, numeral 2.1.3. 
 
Finalmente, la capacidad económica del oferente se analizará en base a la información 
consignada en los formularios Nos. 14 y 15, siendo deseable que las ofertas cumplan los 
siguientes indicadores financieros: 
a) El Índice de Solvencia, que es igual al Activo Corriente dividido para el Pasivo Corriente, 
es recomendable que sea igual o mayor a 1.3; 
 
b) El Índice Estructural, calculado dividiendo el Patrimonio para el Activo Total, es 
recomendable que sea igual o mayor a 0.4; y, 
 
c) El Índice de Endeudamiento, que es el Pasivo Total dividido para el Patrimonio  es 
recomendable que no sea mayor a 1.5. 
 
El incumplimiento de alguno de los índices financieros antes señalados, no constituyen causa 
de rechazo o descalificación de una propuesta. 
 
1.1.5.- Análisis de la Propuesta Económica: 
 
1.1.5.1 Corrección de las Propuestas: Se examinará la oferta económica a fin de verificar 
que no contenga errores aritméticos, para lo cual se procederá como sigue: 
 
 a) Si hay diferencia entre el precio unitario consignado en el Formulario No. 4 y el 
obtenido en el análisis del Formulario No. 5, prevalecerá el del análisis, debiéndose 
corregir la Tabla de Cantidades y Precios. 
 
 b) Si hubieran errores aritméticos en las operaciones del Formulario No. 4 para 
establecer el valor de la propuesta, se corregirán tales errores, obteniéndose así el 
"Valor Corregido de la Propuesta". (El proponente no debe alterar las Cantidades de 
Obra para cada uno de los Rubros de la Tabla). 
 
1.1.5.2 Comparaciones: Luego de calculados los "Valores Corregidos de la Propuesta" se 
analizarán los precios unitarios a fin de determinar que aquellos que integren por lo 
menos un 80% del costo total del contrato se hayan elaborado de manera coherente, 
sin omisiones de componentes y con rendimientos razonables a las condiciones de 
trabajo esperadas. Se elaborarán cuadros comparativos basándose en el modelo que 
se adjunta. 
 
1.1.5.3 Integración del Comité Especial: El señor Ministro designará un Comité de 
Contrataciones Especial que será el encargado de llevar el proceso, esto es, la 
recepción de las Ofertas hasta indicar cual es la oferta más conveniente y sugerir al 
señor Ministro su adjudicación. 
 
El término máximo, que tiene este Comité Especial, para el análisis de las Ofertas y 
sugerir al señor Ministro su adjudicación será de cinco días, pudiendo nombrar una 
Comisión de Apoyo para el análisis de las ofertas.  
 
1.1.6.- Informe: La Comisión preparará el Informe correspondiente con los respectivos 
cuadros comparativos, en el término de tres días contado a partir de la fecha límite 
para la presentación de las ofertas; y, lo remitirá al Comité Especial, quien 
recomendará al Ministro la adjudicación del contrato. 
 
NOTA: Toda respuesta negativa que se registre en el cuadro comparativo, debe ser ampliada 
en el Informe, con los detalles correspondientes. Igualmente cualquier comentario o 
situación anómala encontrada. 
MODELO DE CUADRO COMPARATIVO No. 1 
DETALLE  OFERENTE 
INTEGRIDAD DE LA PROPUESTA    
Contiene todos los documentos solicitados?    
Se elaboran los formularios según los modelos?    
Las certificaciones son las solicitadas y están expedidas por 
autoridad competente? 
   
Los certificados son actualizados, están vigentes?    
Los certificados escritos en idioma extranjero tienen su 
traducción legal y están autenticados? 
   
Los documentos están foliados y rubricados?      
 
Comentarios del Cuadro No. 1: 
 
MODELO DE CUADRO COMPARATIVO No. 2 
DETALLE  OFERENTE 
SI EL OFERENTE ES PERSONA NATURAL    
Es el título profesional compatible con la obra?    
Declara no estar incurso en prohibiciones de Ley?    
SI EL OFERENTE ES PERSONA JURIDICA    
Tiene existencia legal?    
La representación legal es adecuada y está registrada?    
Quien suscribe la propuesta está autorizado y puede 
actuar por el proponente con facultades suficientes?
   
Ha designado Representante Técnico y registrado tal 
designación ?. 
   
Fecha de caducidad del estatuto social:    
El estatuto social autoriza la construcción?    
Presenta el equipo mínimo?    
Tiene comprometido este equipo?    
Presenta el personal solicitado?    
El personal propuesto tiene experiencia?    
Está comprometido este personal?    
Puede efectuarse el trabajo con la metodología propuesta?    
Presenta experiencia anterior en obras similares?    
Índice de Solvencia (recomendable mínimo 1.3):    
Índice Estructural (recomendable mínimo 0.4):    
Índice de endeudamiento (recomendable máximo 1.5):    
Comentarios del Cuadro No. 2: 
MODELO DE CUADRO COMPARATIVO No. 3 
 
 
DETALLE  OFERENTE 
La oferta tiene condiciones o excepciones?    
Presenta la Garantía conforme a la ley?    
Su valor no es menor al establecido ?    
Su vigencia es la solicitada?    
El plazo no es mayor al máximo indicado en la 
Convocatoria 
   
Hay corrección aritmética?    
Valor de la Propuesta:    
Valor Corregido de la Propuesta:    
 
 
 
 
 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
 
 
 RUBRO  OFERENTE 
Cumple especificaciones?    
Sueldos iguales o superiores a los mínimos?    
Rendimiento acorde al sitio y condiciones?     
El análisis tiene consistencia técnica?    
Valor ofertado:     
 RUBRO  OFERENTE 
Cumple especificaciones?    
Sueldos iguales o superiores a los mínimos?     
Rendimiento acorde al sitio y condiciones?    
El análisis tiene consistencia técnica ?    
Valor ofertado:    
 
 
SECCION 7  
 
PROYECTO DE CONTRATO 
 
Señor Notario: 
 
En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar el presente contrato para 
realizar ..............................................................................., al tenor de las cláusulas que a 
continuación se detallan: 
 
PRIMERA.- COMPARECIENTES: 
 
1.01 Intervienen en el presente contrato, por una parte el Estado Ecuatoriano, a través del 
Ministerio de …………………………………………, representado por su Titular el 
………………………..; y, por otra, ................................................................................; 
quienes en adelante y para efectos de este Contrato se denominarán simplemente 
"MINISTERIO" Y "CONTRATISTA", respectivamente. 
 
SEGUNDA.- ANTECEDENTES: 
 
(Aquí constarán los documentos que constan de antecedentes de este proceso  
 
TERCERA.- INTERPRETACION DE TERMINOS: 
 
3.01 Interpretaciones: Los términos del contrato deben interpretarse en su sentido literal, 
bajo el contexto del mismo, y cuyo objeto revela claramente la intención de los 
contratantes. En todo caso su interpretación sigue las siguientes normas: 1) Cuando los 
términos se hallan definidos en las leyes ecuatorianas, se estará a tal definición. 2) Si no 
lo están se estará a lo dispuesto en este contrato, en su sentido literal y obvio, de 
conformidad con el objeto contractual y la intención de los contratantes. 3) En su falta o 
insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del Libro IV de la 
Codificación del  Código Civil, De la Interpretación de los Contratos, publicada en el 
Registro Oficial Suplemento No. 46 de 24 de junio de 2005. 
  
3.02 Contradicciones: De existir contradicciones entre el contrato y los documentos del 
mismo, prevalecerán las normas del contrato. De existir contradicciones entre los 
documentos del contrato, será la Fiscalización la que determine la prevalecencia de un 
texto, de conformidad con el objeto contractual. 
 
CUARTA .- DOCUMENTOS DEL CONTRATO: 
 
4.01  Forman parte integrante del Contrato, los siguientes documentos que deben 
incorporarse al protocolo en el mismo instrumento notarial: 
 
 a)  los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad 
para celebrar el contrato y los mencionados en la cláusula segunda; 
 b)  la oferta económica presentada por la Contratista.  
 c)  el cronograma valorado de trabajo; 
d) la certificación actualizada de la Contraloría sobre cumplimientos de contratos 
con el Sector Público de la contratista; 
e) La certificación actualizada de la Superintendencia de Compañías de 
cumplimiento de obligaciones con dicha Institución. 
 f)  la Resolución  de Adjudicación; 
 g)  la declaración jurada de la contratista de que no se halla incurso en las 
prohibiciones para contratar que señala la Codificación de la Ley de Contratación 
Pública; 
h) Los informes de los Contralor General del Estado; Ministro  de Economía y 
Finanzas; y,  Procurador General del Estado, a través de los oficios 
Nos...................................................... 
i) Certificación del Director Técnico de Area de Gestión de Recursos Financieros, 
emitida a través del Memorando ....................................., que acredita la 
existencia de la partida presupuestaria y disponibilidad de recursos, para el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. 
j) Certificado otorgado por la Central de Riesgos de la Superintendencia de Bancos 
y Seguros, que acredite que la Contratista no es deudora de créditos castigados 
y calificados con E en las instituciones del Estado 
 
4.02 Forman parte del contrato, sin necesidad de protocolización los siguientes documentos: 
 
 a)  los documentos precontractuales; 
 b)  los demás documentos de la oferta del adjudicatario; 
 c)  las garantías presentadas por la Contratista y aceptadas por el Contratante; 
d)         las Especificaciones Generales MOP-001-2002- MOP 
 
QUINTA.- OBJETO: 
 
5.01 La Contratista se compromete para con la Entidad contratante a ejecutar, terminar en 
todos sus detalles y entregar los trabajos de 
..................................................................................., con sujeción a los documentos 
que se indican en la cláusula segunda de este contrato. 
 
 En la ejecución de la obra se utilizarán materiales de primera calidad; las obras materia 
de este contrato serán realizadas por la Contratista utilizando las más avanzadas 
técnicas, con los métodos más eficientes y eficaces, con utilización de mano de obra 
altamente especializada; tanto la Contratista como sus trabajadores y subcontratistas, 
de haberlos emplearán gran diligencia y cuidado en los trabajos contratados, de tal 
modo que responden hasta de la culpa leve.   
 
5.02 Obligación principal de la contratista: La contratista se obliga para con la entidad 
contratante a ejecutar, terminar en todos sus detalles y entregar debidamente 
funcionando la obra objeto de este contrato, comprometiéndose, al efecto, a su 
realización, con sujeción a los planos, especificaciones generales, especificaciones 
técnicas y demás documentos contractuales, tanto los que se protocolizan, cuanto los 
que forman parte del mismo sin necesidad de protocolización.   
 
5.03 Obligaciones subsidiarias: Corresponde a la contratista proporcionar la dirección 
técnica, proveer la mano de obra, el equipo y maquinaria requeridos y los materiales 
necesarios para ejecutar debidamente la obra de acuerdo al cronograma de ejecución 
de los trabajos y dentro del plazo convenido, a entera satisfacción de la entidad 
contratante. 
 
 Queda expresamente estipulado que constituye obligación de la contratista ejecutar 
conforme a las especificaciones técnicas todos los rubros detallados en la Tabla de 
Cantidades y Precios que consta de su oferta y que constituye parte integrante del 
contrato, entendiéndose que su enumeración no es limitante y el alcance abarca 
cualquier obra o servicio que conste en los documentos que forman parte de este 
contrato. 
 
SEXTA.- EJECUCION DEL CONTRATO 
 
6.01  Relaciones entre las Partes: Durante la ejecución del contrato, la entidad contratante 
estará representada por el Fiscalizador, sin perjuicio de las atribuciones que las 
máximas autoridades de la Entidad tienen, de acuerdo con la Ley y los Reglamentos 
internos. La designación de fiscalizador y eventuales cambios se comunicarán a la 
contratista por escrito.  
 
 El contratista estará representado por su Superintendente, quien permanecerá en el sitio 
de las obras de manera continuada, no obstante las atribuciones que le corresponden al 
representante legal. 
 
 El contratista, al ser el único responsable frente a terceros por las actividades 
relacionadas con la ejecución del contrato, es quien debe asumir la relación con ellos, 
sin que la Entidad deba hacerlo por ningún concepto. 
 
 Todas las comunicaciones entre las partes relativas a los trabajos, serán formuladas por 
escrito y en idioma castellano (español). Las comunicaciones entre la Fiscalización y el 
contratista se harán a través del libro de obra o documentos escritos, cuya constancia 
de entrega debe encontrarse en la copia del documento. 
 
6.02  Inicio, Planificación y Control de Obra: El contratista iniciará los trabajos dentro del 
plazo estipulado en la cláusula DUODÉCIMA del contrato. Dentro del mismo período, la 
contratista analizará, conjuntamente con la fiscalización, y de acuerdo con la 
programación propuesta de la obra reprogramará el Cronograma de Trabajos y 
actualizará el cronograma valorado y el programa de uso de personal y equipos. 
 
 Igual actualización se efectuará cada vez que, por una de las causas especificadas en 
las Condiciones Generales de los Documentos Precontractuales, se aceptase 
modificaciones al plazo contractual. Estos documentos servirán para efectuar el control 
de avance de obra, a efectos de definir el grado de cumplimiento de la contratista en la 
ejecución de los trabajos. 
 
6.03  Cumplimiento de Especificaciones: Todos los trabajos deben efectuarse en estricto 
cumplimiento a los planos, diseños, especificaciones técnicas y demás documentos 
contractuales, y dentro de las medidas y tolerancias establecidas. En caso de que la 
contratista descubriera discrepancias entre los distintos documentos, deberá indicarlo 
inmediatamente al fiscalizador, a fin de que establezca cuál documento prevalece sobre 
los demás y su decisión será definitiva. Cualquier obra que realice antes de la decisión 
de la fiscalización será de cuenta y riesgo de la contratista. 
 
 En caso de discrepancia entre dimensiones a escala y cifras, las dimensiones indicadas 
en cifras prevalecerán. En caso de que cualquier dimensión no hubiera sido establecida, 
si la contratista no pudiera obtenerla directamente de los planos, la solicitará de la 
fiscalización. La fiscalización puede proporcionar, cuando considere necesario para 
realizar satisfactoriamente el proyecto, instrucciones, planos y dibujos suplementarios o 
de detalle. 
 
6.04  Limpieza del Sitio: La contratista deberá mantener el área de trabajo, instalaciones o 
servicios libres de toda acumulación de desperdicios o basuras. Al terminarse las obras 
objeto del contrato y como condición necesaria para la recepción provisional de los 
trabajos, la contratista deberá retirar del área del proyecto los equipos  comprometidos y 
en su etapa de mantenimiento, materiales no utilizados, basuras o desperdicios y todos 
los objetos de su propiedad que hayan sido utilizados por él o sus subcontratistas 
durante la ejecución de los trabajos. 
 
 Durante el período comprendido entre la entrega recepción provisional y la definitiva, la 
contratista deberá mantener en el área de trabajo las instalaciones y los equipos 
necesarios para realizar los trabajos de mantenimiento contratados.  
 
6.05  Equipos: En todo momento la contratista deberá emplear equipo, maquinaria y métodos 
de necesarios para la correcta y expedita ejecución de las obras. La contratista 
mantendrá en el sitio de las obras por lo menos el equipo por él ofertado, de 
conformidad con el cronograma de uso de equipos vigente. 
 
 La contratista no podrá efectuar cambios, modificaciones o reducción del equipo men-
cionado, sin autorización previa y por escrito del fiscalizador. Tampoco podrá retirar 
equipos de la obra sin su consentimiento previo, siendo ésta una causa de las 
sanciones establecidas en el contrato. El fiscalizador no podrá negar la contratista el 
retiro de la maquinaria o equipo no requerido por haber cumplido las tareas previstas en 
el cronograma. 
 
6.06  Personal de la Contratista: La contratista empleará personal técnico en número 
suficiente para la ejecución oportuna de las obras. Tendrá la facultad de establecer 
jornadas extraordinarias, trabajos nocturnos o en días festivos a su conveniencia, para 
lo cual informará anticipadamente a la fiscalización. No se reconocerá incremento de 
precios por estas causas. 
 
 Todo el personal a emplearse y especialmente el Superintendente o Residente de la 
Obra deberán tener la suficiente experiencia en la ejecución de trabajos semejantes a 
los del proyecto objeto del contrato. El personal técnico deberá ser el mismo que consta 
en el Listado de Personal que la contratista presentó en su propuesta. Para su 
reemplazo deberá solicitar previamente al Fiscalizador su conformidad, acompañando el 
currículum vitae del profesional propuesto, quien obligatoriamente acreditará una 
capacidad técnica y experiencia similares o superiores a las del reemplazado. 
 
 El Fiscalizador, por causas justificadas, podrá requerir a la contratista que despida a 
cualquier empleado que considere incompetente o negligente en su oficio, o que se 
negara a cumplir las estipulaciones del contrato y sus anexos, o cuya conducta sea 
incorrecta. 
 
6.07 Materiales: Todos los materiales, instalaciones, suministros y demás elementos que se 
utilicen en la ejecución del contrato, cumplirán con lo indicado en las especificaciones 
técnicas, en la propuesta, y a su falta, en las instrucciones que imparta la fiscalización. 
 
 Los equipos y accesorios y todos los materiales a incorporarse definitivamente en la 
obra, suministrados por la contratista serán nuevos, sin uso y de la mejor calidad. Serán 
transportados por él, a su costo y bajo su responsabilidad, hasta el sitio de trabajo, y 
almacenados adecuadamente hasta su empleo. La fiscalización podrá exigir, cuando así 
lo considere necesario, solo para aquellos equipos o materiales que requieran de un 
tratamiento o manejo especial, que se coloquen sobre plataformas o superficies firmes o 
bajo cubierta, o que se almacenen en sitios o bodegas cubiertas, sin que ello implique 
un aumento en los precios y/o en los plazos contractuales. Los materiales almacenados, 
aún cuando se hayan aprobado antes de su uso, serán revisados al momento de su 
utilización, para verificar su conformidad con lo especificado. 
 
6.08 Ensayos y Pruebas: Los materiales y demás elementos a incorporarse en la obra, el 
equipos permanente y sus accesorios, serán sometidos a las pruebas y ensayos que se 
indiquen en las especificaciones generales del MOP-001 F 2002, para verificar sus 
propiedades y características, de conformidad con los requisitos y tolerancias 
permisibles, según el uso al cual han sido destinados. Los materiales, equipos, 
accesorios o elementos que no hayan sido aceptados por la fiscalización, por no cumplir 
con las condiciones requeridas, deben ser retirados del sitio de la obra y reemplazados 
a costo de la contratista. 
 
 Las pruebas de laboratorio pueden ser efectuadas, según el caso, en la obra o en labo-
ratorios de la contratista, del fabricante o vendedor del material o de terceros contra-
tados para el efecto. Los materiales que posean certificados de calidad del INEN o su 
equivalente, no requieren ser ensayados rutinariamente. Los costos de las pruebas y 
ensayos de laboratorio que se realicen, serán de cuenta de la contratista. La fiscali-
zación podrá realizar en cualquier tiempo pruebas especiales y ensayos no previstos en 
las especificaciones, a costo del contratante. 
 
6.09 Ejecución de las Obras: Los diferentes rubros de los trabajos contratados se 
efectuarán de manera gradual y progresiva, sin iniciar trabajos que pudieran verse 
posteriormente afectados por otros inconclusos o que no tengan el soporte o la 
seguridad adecuada, se cuidará que las obras terminadas no sean afectadas por 
agentes atmosféricos u otras causas. Se seguirá, en todo caso, lo que la técnica y la 
buena práctica de la Ingeniería lo aconsejen, manteniendo en todo momento la 
responsabilidad sobre la buena calidad de los trabajos efectuados. 
 
 En caso que las obras alcancen etapas de desarrollo tales que la ejecución de una 
etapa posterior impida la inspección, muestreo o ensayo de la anterior, la contratista, 
antes de ejecutar la nueva etapa, debe tener la aprobación previa de la fiscalización, 
quien efectuará la medición o control que fueran necesarios y dará autorización para 
proseguir con los trabajos, indicándolo así en el libro de obra. Los gastos a que haya 
lugar para toma de muestras, inspección o pruebas de cualquier parte de la obra que 
haya quedado cubierta sin la aprobación de la fiscalización, incluyendo la remoción 
parcial o total de trabajos ya ejecutados, serán de cuenta de la contratista. 
 
6.10 Vigilancia y custodia: La contratista tiene la obligación de cuidar las obras a él 
encomendadas hasta la recepción provisional de las mismas, para lo cual deberá 
proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas. 
 
La vigilancia y custodia durante el período comprendido entre la entrega recepción 
provisional y la definitiva, la realizará la contratista  
 
 A un costo mensual conforme se especifica en la tabla de rubros, cantidades de obra y 
precios, de no existir se considerará incluido en los costos de los demás rubros.  
 
6.11 Trabajos defectuosos o no autorizados: Cuando la fiscalización determine que los 
trabajos realizados o en ejecución fueran defectuosos, ya sea por descuido o 
negligencia de la contratista, por el empleo de materiales de mala calidad o no 
aprobados, por no ceñirse a los planos o especificaciones correspondientes o a las 
instrucciones impartidas por la fiscalización; ésta ordenará las correcciones o 
modificaciones a que haya lugar. Podrá ordenar la demolición y reemplazo de tales 
obras, todo a cuenta y costo de la contratista. 
 
 Se entiende por trabajo no autorizado, el realizado por la contratista antes de recibir los 
planos correspondientes, o el que se ejecuta contrariando las órdenes de la fiscalización 
o sin la presencia del Jefe de Obra (o personal equivalente establecido en la Oferta) que 
lo supervigile o controle; por tal razón, correrán por cuenta de la contratista las 
rectificaciones o reposiciones a que haya lugar y los costos y el tiempo que ello conlleve. 
 
  La contratista solamente tendrá derecho a recibir pagos por los trabajos ejecutados de 
conformidad con los planos y especificaciones, que sean aceptados por la fiscalización. 
No tendrá derecho a pagos por materiales, equipos, mano de obra y demás gastos que 
correspondan a la ejecución de los trabajos defectuosos o no autorizados. Tampoco 
tendrá derecho al pago por la remoción de los elementos sobrantes. 
 
 Será de cuenta de la contratista todos los trabajos que deba realizar hasta la recepción 
definitiva de las obras, por concepto de reparación de defectos, uso de materiales de 
mala calidad, no observancia de las especificaciones, o negligencia en el cumplimiento 
de cualquier obligación expresa o implícita en este contrato. Tales reparaciones serán 
ordenadas por fiscalización, en base a las correspondientes justificaciones. 
 
6.12 Prevención de Accidentes: Corresponde a la contratista establecer las normas de 
seguridad para cada una de las actividades por desarrollar, e imponer su cumplimiento 
para eliminar riesgos innecesarios y para proporcionar la máxima seguridad a todo el 
personal a su cargo. La contratista organizará un programa de prevención de ac-
cidentes, el valor a que de lugar este programa y su implementación, incluyendo se-
ñales, carteles, avisos, publicaciones, vigilantes y demás equipos de seguridad re-
queridos, serán a su costo. 
 
 La fiscalización vigilará que las medidas de prevención y el control de riesgos, corres-
ponda a las necesidades de los trabajos. La contratista deberá cumplir con las normas 
de seguridad establecidas por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y por el 
Código de Trabajo, incluyendo la provisión y operación de las estaciones de primeros 
auxilios que se estimen necesarias. 
 
  Las medidas de seguridad que tome el contratista, o las instrucciones que éste reciba de 
la fiscalización, no le relevarán de su responsabilidad por accidentes en la obra o por 
daños a terceros como resultado de sus operaciones. 
 
6.13 Servicios e Instalaciones: Es responsabilidad de la contratista realizar las instala-
ciones provisionales que se requieran, tales como campamentos, oficinas, bodegas, ta-
lleres, baterías de servicios higiénicos y baños, accesos interiores, servicios de energía 
eléctrica, agua potable, telecomunicaciones, etc. Todos los costos que demanden estas 
instalaciones, incluyendo el costo de servicios públicos, son de responsabilidad de la 
contratista y serán considerados gastos generales del contrato. 
 
 Las instalaciones provisionales serán desmontables para que la contratista las retire a la 
terminación de los trabajos, como requisito previo a la suscripción del acta de entrega-
recepción definitiva. Las instalaciones permanentes serán ejecutadas conforme a las 
instrucciones de las especificaciones técnicas que forman parte del contrato. 
 
SEPTIMA.- VALOR DEL CONTRATO: 
 
7.01 El valor del contrato que el Ministerio pagará a la Contratista es de 
................................................... DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
CON ...100 (USD ..................................) cantidad en la que no se encuentra incluido 
el Impuesto al Valor Agregado –IVA-, de conformidad con la oferta presentada por el 
Contratista, constante en ........ (..) fojas útiles. 
  
7.02 Los precios acordados en el contrato por los trabajos especificados, constituirán la 
única compensación a la contratista por todos sus costos, inclusive cualquiera im-
puesto, derecho, tasa o contribución que tuviese que pagar.  
 
OCTAVA.- FORMA DE PAGO: 
 
8.01 Partida presupuestaria aplicable: El contratante pagará a la contratista el valor del 
contrato en la forma que se indica a continuación, con cargo a los recursos de la 
Partida Presupuestaria No. .......................................................................... 
 
8.02 Anticipo: En el tiempo máximo de quince (15) días contados desde la suscripción del 
contrato, y en calidad de anticipo, la entidad contratante entregará a la contratista el 
......................... (.....%), del valor del contrato, para lo cual la contratista entregará 
previamente la correspondiente garantía por el ciento por ciento del anticipo. 
  
Previo al recibo del anticipo la contratista presentará el comprobante de pago de la 
contribución del uno por mil  al respectivo Colegio de Ingenieros. 
 
 El anticipo que realice la Entidad Contratante a la Contratista para la ejecución de la 
obra, objeto de este contrato, no podrá ser destinado a otros fines ajenos a esta 
contratación. 
 
8.03 Planillas mensuales: El valor restante de la obra civil esto es el ....%, será pagado 
contra la presentación de planillas mensuales, debidamente aprobadas por la 
Fiscalización. De cada planilla se descontará la amortización del anticipo y cualquier 
otro cargo a la Contratista, que sea en legal aplicación del contrato y de la Codificación 
de la Ley. 
 
8.04 Medición para efectos de facturación y pago: En los últimos tres días laborables de 
cada mes, la fiscalización y la contratista, preferentemente de forma conjunta, 
efectuarán las mediciones de las cantidades de obra ejecutadas durante los (30) treinta 
días anteriores. Se emplearán las unidades de medida y precios unitarios establecidos 
en la "Tabla de Cantidades y Precios" para cada rubro.  
 
 Las mediciones parciales de la obra realizada, no implican entrega por parte de la 
contratista ni recepción por parte de la fiscalización; pues las obras serán recibidas 
parcial o totalmente, siguiendo el procedimiento estipulado para tal efecto. 
 
 Las cantidades de obra no consideradas en una planilla por discrepancia u omisión, 
serán planilladas en la fecha en que se haya dirimido dicha discrepancia o se haya 
notado dicha omisión. La facturación de tales cantidades se realizará a los precios 
unitarios del contrato. 
 
 Durante el período de prueba entre la recepción provisional y definitiva se efectuará 
una inspección mensual que comprobará la ausencia de baches y fisuras y aprobará el 
pago mensual para el mantenimiento. En caso de existir objeciones por parte de la 
fiscalización, la Contratista esta obligada a solucionarlos previo al pago de las planillas.  
 
8.05 Planillas de liquidación: Junto con la solicitud de entrega-recepción provisional de las 
obras, la contratista presentará una planilla en base del estado de cuenta final.  
 
A la solicitud de entrega-recepción definitiva, acompañará la documentación no 
presentada con anterioridad, que pruebe haber cancelado las contribuciones señaladas 
en el contrato, las obligaciones patronales adquiridas para el trabajo y cualquier otra 
obligación que hubiera sido legalmente notificada a la entidad. 
 
8.06 Trámite de las planillas: Para el trámite de las planillas se observará las siguientes 
reglas: 
 
 1) las planillas serán preparadas por capítulos y siguiendo el orden establecido en 
la "Tabla de Cantidades y Precios", con sujeción a los precios unitarios en US$ 
dólares de los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajo realizado; 
  
 2)  dentro de los cinco (5) primeros días laborables de cada mes, la contratista 
preparará la correspondiente planilla y la someterá a consideración de la fis-
calización; 
  
 3)  se adjuntarán los anexos de medidas, aprobaciones, pruebas de laboratorio y 
otros que correspondan; 
  
 4)   con las planillas, la contratista presentará, el estado de avance del proyecto y un 
cuadro informativo resumen que indique, para cada concepto de trabajo, el 
rubro, descripción, unidad, cantidad total y el valor total contratado; las 
cantidades y el valor ejecutado hasta el mes anterior y en el período en 
consideración; y, la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha, expresado en 
US$ dólares. 
  
 5) los documentos mencionados en el numeral anterior, se elaborarán según el 
modelo preparado por la fiscalización y serán requisito indispensable para 
tramitar la planilla correspondiente; 
 
   6) la fiscalización, en el término de cinco (5) días, aprobará u objetará la planilla; 
 
 7) si la Fiscalización, en el término señalado, no aprueba o no expresa las razones 
fundadas de su objeción, transcurrido dicho término,  se entenderá que la planilla 
se halla aprobada;  
 
 8) con la aprobación expresa o tácita continuará el trámite de pago el mismo que se 
efectuara de conformidad con la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado; 
 
8.07 Discrepancias: Si existiera discrepancias entre las planillas presentadas por la 
contratista y las cantidades de obra calculadas por la fiscalización, ésta notificará a la 
contratista las discrepancias encontradas. Si no se receptara respuesta, dentro de los 
cinco (5) días laborables siguientes a la fecha de la notificación, se entenderá que la 
contratista ha aceptado la liquidación hecha por la fiscalización y se dará paso al pago. 
Cuando se consiga un acuerdo sobre tales divergencias, se procederá como se indica 
en el penúltimo inciso del numeral 8.04 de esta cláusula. 
 
 El formulario de la planilla deberá dejar suficiente espacio al final, para que el fisca-
lizador anote las divergencias encontradas, el monto corregido de la planilla y sus co-
rrespondientes descuentos. 
 
8.08 Plazo para el pago de las planillas: La Entidad tendrá un plazo máximo de sesenta 
(60) días, para realizar el pago de las planillas, contados a partir de la fecha de 
aprobación por parte de la Fiscalización. 
 
 Si la Entidad demorare más de sesenta (60) días en el pago de las planillas a partir de la 
fecha de su aprobación por parte de la Fiscalización, la contratista tendrá derecho a 
suspender la ejecución de los trabajos y a demandar la terminación del contrato, de 
conformidad con lo estipulado en la cláusula 25.04. 
 
8.09 Requisito previo al pago de las planillas: Previamente al pago de las planillas el 
contratista presentará el certificado de no adeudar al Seguro Social los aportes y fondos 
de reserva de los trabajadores que estuviese empleando en la obra y una copia de las 
planillas de pago al Seguro Social. Sin este requisito la entidad contratante no realizará 
pago alguno, conforme a los Arts. 86 y 87 de la Ley de Seguridad Social, publicada en el 
Registro Oficial, Suplemento No. 465, de 30 de noviembre de 2001. 
 
8.10 Medidas administrativas por retención o retardos indebidos de pagos: En caso de 
retención o retardo indebidos de los pagos a la contratista la entidad contratante aplicará 
lo indicado en el Artículo 115 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública. 
 
NOVENA.-  PAGOS INDEBIDOS.-  
 
9.01 El Ministerio se reserva el derecho de reclamar a la Contratista, en cualquier tiempo, 
antes o después de la ejecución y entrega de las obras contratadas, sobre cualquier 
pago indebido por error del cálculo o por cualquier otra razón, obligándose la Contratista 
a satisfacer las reclamaciones que por este motivo le llegare a plantear el Ministerio, 
reconociendo los intereses correspondientes, desde la fecha en que se efectuó el pago 
indebido. La falta de reclamación de la Contratante no se considerará como 
condonación del mismo, sin perjuicio de lo dispuesto en Art. 43 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General del Estado.  
 
DECIMA.- REAJUSTE DE PRECIOS: 
 
10.01 Los precios establecidos en este contrato se reajustarán de acuerdo con la Codificación 
de la Ley de Contratación Pública y el Reglamento Sustitutivo del Reglamento General 
de la Ley de Contratación Pública y las fórmulas de reajuste de precios que se detallan a 
continuación en .........(...) fojas útiles.  
 
 
10.02 Para efectos de aplicación del índice subcero, la fecha es ................................. 
  
10.03 El reajuste de precios se realizará mensualmente o de acuerdo con los períodos de 
pago establecidos en el contrato, y será efectuado provisionalmente en base a los 
precios o índices de precios a la fecha de presentación de las planillas, por la 
fiscalización o unidad de control de cada obra y descontada la parte proporcional de 
amortización del anticipo tramitándolo conjuntamente con la planilla. Esta es la única 
forma de reajustar el contrato. La contratista no podrá solicitar ni utilizar un método 
distinto. 
 
10.04 Liquidación del Reajuste.- Tan pronto se disponga de los índices definitivos de 
precios, se realizará la liquidación y pago final del reajuste, considerando las fechas 
de pago de las planillas y aplicando las fórmulas contractuales. 
 
10.05. En caso de mora o retardo parcial o total, imputable a la Contratista, se le reconocerá 
únicamente el reajuste de precios, calculado con los precios e índice de precios en el 
período en que debió cumplir el contrato, con sujeción al cronograma vigente. 
 
10.06 Cuando se de por terminado anticipadamente el contrato, por cualquier causa, se 
liquidará el reajuste, para cuyo efecto el Ministerio elaborará una o más fórmulas con 
base a las cantidades de obra realmente ejecutadas. 
 
10.07 Del monto del reajuste se descontará la contribución prevista en el artículo 111 de la 
Codificación de la Ley de Contratación Pública. 
 
13.06 Esta es la única forma de reajustar el contrato. La contratista no podrá solicitar, ni 
utilizar un método distinto. 
 
UNDECIMA.- GARANTIAS:  
 
11.01 Tipo de Garantía: Las Pólizas de Seguros a ser presentadas por la contratista serán 
incondicionales, irrevocables y de cobro inmediato, sin cláusula de trámite 
administrativo previo y se ajustarán a lo previsto en el Artículo 73 de la Codificación de 
la Ley de Contratación Pública, bastando para su ejecución el requerimiento de la 
entidad contratante beneficiaria de la garantía. 
 
11.02 Monedas de la Garantía: Las Pólizas de Seguros de fiel cumplimiento, de buen uso del 
anticipo,  y de debida ejecución de obra y de buena calidad de los materiales se 
extenderán en la moneda que consten en el contrato, esto es en dólares de los Estados 
Unidos de América. 
 
11.03  Garantía de fiel cumplimiento del contrato: La contratista, antes de firmar el contrato, 
para seguridad del cumplimiento de éste y para responder de las obligaciones que 
contrajera frente a terceros, relacionadas con el contrato, entrega a favor del contratante 
una Póliza de Seguro de la determinada en el  Art., 73 de la Codificación de la Ley de 
Contratación Pública, equivalente al cinco por ciento del valor total del contrato. 
 
11.04  Garantía para asegurar el anticipo: Para garantizar el anticipo que se otorga por este 
Contrato, la Contratista entregará a favor del Contratante, antes de recibirlo, una 
Póliza de Seguros, irrevocable, incondicional y de cobro inmediato, equivalente al cien 
por ciento del anticipo reajustado.  La garantía se reducirá periódicamente en la 
medida que se amortice el anticipo, hasta su total cancelación. 
 
11.05 Garantía para asegurar la debida ejecución de la obra y la buena calidad de los 
materiales: Para asegurar la debida ejecución de la obra y la buena calidad de los 
materiales, la Contratista antes del cobro de la primera planilla o del anticipo entregará al 
Ministerio una Póliza de Seguro irrevocable, incondicional y de cobro inmediato 
equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del contrato, prevista en el literal c) del 
Art. 73 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública. 
 
La Garantía que por este porcentaje entregue la Contratista servirá para asegurar las 
reparaciones o cambios de aquellas partes de la obra, en la que se descubran defectos 
de correcta ejecución, mala calidad o incumplimiento de las especificaciones, imputables 
a la Contratista. 
 
Esta Garantía se devolverá a la Entrega Recepción Provisional total o parcial de las 
obras real o presunta.  
 
11.06 Vigencia de las garantías: La contratista tiene la obligación de mantener vigente la 
garantía de fiel cumplimiento del contrato hasta la total terminación de la obra, su 
recepción definitiva y liquidación del contrato; la de debida ejecución de la obra, hasta la 
entrega Recepción Provisional; y la del anticipo recibido hasta que sea cancelado y en 
la parte no amortizada del mismo. De no renovar las garantías por lo menos cinco días 
antes de su vencimiento, la contratante las hará efectivas, sin más trámite que su 
presentación a la entidad Aseguradora. 
 
11.07 Devolución de las garantías: Las garantías estipuladas serán devueltas a la contratista 
en la siguiente forma: 
 
 1)  La de Fiel Cumplimiento, a la firma del Acta de Recepción Definitiva o si hubiera 
operado la recepción presunta. 
 2)  La del anticipo, conforme éste vaya amortizándose, hasta su total cancelación. 
 3)  La Garantía para asegurar la debida ejecución de la obra y la buena 
calidad de los materiales se devolverá a la suscripción del Acta de entrega 
recepción provisional de las obras, o si hubiere operado la recepción presunta. 
No se exigirá la presentación de ningún otro documento. 
 
11.08 Ejecución de las garantías: Las garantías contractuales se ejecutarán por la entidad 
contratante en los siguientes casos: 
 
 1) La de fiel cumplimiento del contrato: 
 
a) cuando la entidad contratante declare anticipada y unilateralmente 
terminado el contrato; 
b) si la contratista no la renovase a más tardar cinco días antes de su 
vencimiento; 
c) cuando un juez competente disponga su retención o pago por 
obligaciones a favor de terceros relacionadas con el contrato, no 
satisfechas por la contratista; 
 
 2) La del anticipo: 
 
  a) si la contratista no la renovase a más tardar cinco días antes de su 
vencimiento y en caso de terminación unilateral del contrato. 
  b) en caso de que la contratista no pague a la entidad el saldo adeudado, 
después de diez días de notificado con la liquidación del contrato. 
 
 3) Garantía para asegurar la debida ejecución de la obra y la buena calidad de los 
materiales: la entidad contratante podrá disponer de parte o de la totalidad de 
esta garantía según corresponda, en el caso que la contratista no enmendase 
los defectos producidos en los trabajos ejecutados o incumplimientos de las 
especificaciones técnicas dentro de los quince días de notificado. El valor a 
disponerse cubrirá exclusivamente los costos de la enmienda más un diez (10%) 
por administración. 
 
DUODECIMA.- PLAZO DE EJECUCION: 
 
12.01 La Contratista se obliga a terminar la ejecución de las obras a satisfacción de la Entidad 
contratante en el plazo de ejecución de ............................., contado a partir de la fecha 
de notificación al Contratista sobre la disponibilidad del anticipo.  
 
El mantenimiento de los trabajos se efectuará en el plazo de ................. (...) MESES, 
contado a partir de la fecha de la suscripción del Acta de Entrega Recepción Provisional 
de los trabajos real o presunta. 
  
 Plazo de iniciación de los trabajos.-  La Contratista se obliga a iniciar los trabajos en 
el término de (5) cinco días contado a partir de la fecha de entrega del anticipo por 
parte del Ministerio.  
 
DECIMO TERCERA.- PRORROGAS DE PLAZO: 
 
13.01 Casos que justifican la prórroga de plazo: La entidad contratante prorrogará el plazo, 
solo en los casos que se indican a continuación, siempre que la contratista así lo solicite 
por escrito y justifique los fundamentos de su pedido, dentro de los quince días 
siguientes a la fecha de producido el hecho que motiva la solicitud. Si la Contratista no 
notifica y justifica el acaecimiento de uno o más de los hechos ahí descritos en ese 
plazo, la contratante no le reconocerá prórroga de plazo alguno: 
 
 a)  por fuerza mayor o caso fortuito, conforme a lo previsto en la Norma del Art. 30 
de la Codificación del Código Civil, publicada en el Registro Oficial Suplemento 
No. 46 de 24 de junio de 2005, aceptado como tal por la entidad contratante. Tan 
pronto desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito, la Contratista esta 
obligado a continuar con la ejecución de la obra, aún sin necesidad de que haya 
mediado la notificación por parte del Ministerio;  
 
 b)  cuando la entidad contratante ordene la ejecución de trabajos adicionales, o 
cuando se produzcan aumentos de las cantidades de obra estimadas que 
constan en la Tabla de Cantidades y Precios; 
 
 c)  por suspensiones en los trabajos o cambios de las actividades previstas en el 
cronograma, motivadas por la entidad contratante u ordenadas por ella a través 
de la Fiscalización, y que no se deban a causas imputables a la contratista, y 
 
 d)  si la entidad contratante no hubiera solucionado los problemas administrativos-
contractuales o constructivos en forma oportuna, cuando tales circunstancias 
incidan en la ejecución de los trabajos. 
 
13.02 Actualización del cronograma: En casos de prórroga de plazo, las partes elaborarán 
un nuevo cronograma, que suscrito por ellas, sustituirá al original o precedente y tendrá 
el mismo valor contractual del sustituido.  
 
13.03 Autorización de la máxima autoridad: Cuando las prórrogas de plazo modifiquen el 
plazo total, se necesitará la autorización de la máxima autoridad administrativa de la 
entidad contratante, previo informe de fiscalización. 
 
DECIMO CUARTA.- MULTAS: 
 
14.01 Por retardo en la ejecución de la obra: Por cada día de retardo en la terminación de 
los trabajos, se aplicará como multa el equivalente al dos por mil del valor total del 
contrato.  
 
14.02 Por incumplimiento en el Avance de la Obra y Ejecución del Cronograma: El 
Fiscalizador exigirá permanentemente el cumplimiento del cronograma valorado de 
trabajos y que la ejecución de las obras guarden la secuencia establecida para lograr 
coherencia en el cumplimiento del objeto contractual. 
 
 Con el objeto de establecer el grado de cumplimiento del cronograma de trabajos 
aprobado, el Fiscalizador evaluará mensualmente el avance físico del proyecto, por 
rubros de trabajo, independientemente de la presentación de planillas por obra 
ejecutada. 
 
 Si la contratista no hubiese ejecutado el noventa por  ciento (90%) de las cantidades de 
obra programadas  en cada uno de los rubros a la fecha de evaluación, será sancionado 
con el pago de una multa equivalente al cinco por ciento (5%) de la diferencia entre las 
cantidades de obra programadas en cada  rubro a la fecha de análisis y las 
efectivamente realizadas, calculada a los precios contractuales.  
 
 Para el análisis del cumplimiento, no se considerarán los volúmenes de obra que no se 
ejecuten debido a causas de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente justificados por 
la contratista y aceptados por el Subsecretario de Vialidad o por no ser técnicamente 
conveniente su ejecución en el período del análisis, lo cual será justificado 
documentadamente por el Fiscalizador, en la evaluación respectiva. 
 
 Por no ubicar el Equipo Mínimo de acuerdo al Cronograma o por retirarlos sin causa 
justificada y sin la autorización respectiva, será sancionado diariamente con el valor de 
0.1 por mil del valor del contrato. 
 
 Si a partir del cumplimiento del cincuenta por ciento (50%) del plazo contractual, la 
evaluación realizada por el Fiscalizador establece que el monto de la obra realizada es 
inferior al cincuenta por ciento (50%) de lo programado, el Ministerio podrá dar por 
terminado el contrato en forma unilateral.   
 
14.03 Por otros incumplimientos: Además, el Contratante sancionará a la Contratista, con  
una multa diaria y por cada evento equivalente al uno por diez mil del valor del contrato, 
en los siguientes casos: 
 
 1) Si no dispone del personal técnico u operacional o del equipo para la ejecución 
de los trabajos contratados de acuerdo a los compromisos contractuales. 
 2) Si la Contratista no acatase las órdenes de la fiscalización y durante el tiempo 
que dure este incumplimiento. 
 3) Cuando intencionalmente la Contratista obstaculice los trabajos de otros contra-
tistas o de los trabajadores del Contratante. 
 
14.04 Deducción de las multas: Los valores de las multas serán deducidos del valor de la 
planilla correspondiente al mes en que se produjo el hecho que motiva la sanción. 
 
14.05 Límite de las multas: Si el  valor de las multas  excede del cinco por ciento (5%) del 
valor total del Contrato, el MOP podrá darlo por terminado anticipada u unilateralmente 
el Contrato.  
 
14.06 Las multas que se apliquen por lo indicado en esta cláusula no serán reconsideradas ni 
devueltas a la contratista por ningún concepto. 
 
DECIMO QUINTA.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS: 
 
15.01 Contratos complementarios para ampliar, modificar o complementar la obra 
materia de este contrato: En el caso que fuere necesario ampliar, modificar o 
complementar la obra materia de este contrato, debido a causas imprevistas o técnicas 
presentadas en su ejecución que determinen la necesidad de modificar los planos o las 
especificaciones, la entidad contratante podrá celebrar con el mismo contratista, sin 
licitación o concurso, pero con el informe previo y favorable del Contralor General del 
Estado, contratos complementarios, con la finalidad de atender esa necesidad, siempre 
que se mantengan los mismos precios del contrato original. Si el  monto del contrato 
complementario supera la base establecida para el Concurso Público de Ofertas, se 
requerirá el informe previo favorable del Procurador General del Estado, de conformidad 
con la disposición de la letra f) del artículo 3 de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General del Estado 
 
15.02 Contratos complementarios para la creación de nuevos rubros: Si para la ejecución 
de la obra, es necesario la creación de nuevos rubros, pueden celebrarse contratos 
complementarios sin licitación o concurso, y dentro de los porcentajes máximos 
estipulados en el numeral 14.03. Para el pago de los nuevos rubros se establecerán 
precios en US$ dólares de los Estados Unidos de América, en base a los referenciales 
de la entidad contratante. Si no los tuviera, se los fijará de mutuo acuerdo entre las dos 
partes contratantes. 
 
15.03 Incremento máximo del valor del contrato principal reajustado: La suma total de los 
contratos complementarios no podrá exceder del 50% del valor del contrato principal 
reajustado, a la fecha en que la entidad contratante resuelva la realización del contrato 
complementario. 
 
15.04 Garantías adicionales: La contratista deberá rendir las garantías de Ley para los 
contratos que cubran los valores incrementados en US$ dólares en razón de los 
contratos complementarios. 
 
DECIMO SEXTA.- OBRAS ADICIONALES: 
 
16.01 Diferencias de cantidades: Si al ejecutarse la obra, de acuerdo con los planos y 
especificaciones del diseño definitivo, se establecieran diferencias entre las cantidades 
reales y las que constan en el cuadro de cantidades estimadas en el contrato, previo 
informe de la Fiscalización, la Máxima autoridad de la entidad contratante, previo 
informe de la existencia de recursos, dispondrá la ejecución, resolución que constará en 
un documento suscrito también por la contratista, y que seguirá el trámite establecido  
en el Art. 100 del Reglamento Sustitutivo al Reglamento General de la Ley de 
Contratación Pública. En todo caso se mantendrán los precios unitarios del contrato. 
 
16.02 Cambios menores bajo la modalidad de costo más porcentaje: De ser necesario la 
entidad contratante podrá disponer la realización de nuevos rubros, mediante órdenes 
de trabajo, hasta por un diez por ciento del valor del contrato reajustado, empleando la 
modalidad de costo más porcentaje. Para la aplicación de esta facultad se deberán 
observar las disposiciones de los Artículos 101 de la Codificación de la Ley de Con-
tratación Pública y 105 de su Reglamento Sustitutivo al Reglamento General 
Sustitutivo. 
 
DECIMO SEPTIMA.- SUBCONTRATOS: 
 
17.01 Cesión y subcontratación: La contratista no podrá ceder, asignar o transferir en forma 
alguna ni todo ni parte del contrato. Sin embargo con autorización escrita de la entidad 
contratante y previa calificación del subcontratista, podrá subcontratar determinados 
trabajos, siempre que el monto de la totalidad de los subcontratos no exceda del 25% 
del valor del contrato principal. 
 
17.02 Sustitución de subcontratistas: La contratista podrá sustituir a los subcontratistas, por 
otros de igual o mayor calificación, con la autorización de la entidad. 
 
17.03 Responsabilidad: La contratista será el único responsable ante la entidad contratante 
por los actos u omisiones de sus subcontratistas y de las personas directa o 
indirectamente empleadas por ellos. 
 
17.04 Relaciones contractuales: Nada de lo expresado en los subcontratos podrá crear 
relaciones contractuales entre los subcontratistas y la entidad contratante, ni aún las 
autorizaciones de los subcontratos, pues su única relación contractual es con la 
contratista. 
 
DECIMO OCTAVA.- OTRAS OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA: 
 
18.01 A más de las obligaciones ya establecidas en el presente contrato y en los documentos 
que forman parte de él, la Contratista esta obligado a cumplir con cualquier otra forma 
que se derive natural y legalmente del objeto del contrato y pueda ser exigible por 
constar en cualquier documento del mismo o en norma legal específicamente aplicable 
al mismo. 
 
 La Contratista se obliga al cumplimiento de las disposiciones laborales establecidas en 
el Código del Trabajo y en la Ley de Seguridad Social, adquiriendo respecto de sus 
trabajadores, la calidad de patrono, sin que la contratante tenga responsabilidad alguna 
por tales cargas, ni relación con el personal que labore en la ejecución de los trabajos. 
 
 La Contratista deberá responder de las obligaciones laborales de sus subcontratistas así 
como del personal que éstos empleen en la obra materia de este Contrato. 
 
18.02 Protección a la entidad contratante: La Contratista debe proteger y salvar de 
responsabilidad a la entidad contratante y a sus representantes, respecto de cualquier 
reclamo o juicio que surgiera como consecuencia de la contravención o falta de 
cumplimiento de leyes u ordenanzas por parte de la contratista, subcontratistas o su 
personal.  
 
18.03 Discrepancias normativas: En caso de encontrar en los documentos contractuales 
una discrepancia o contradicción con relación a cualquier ley, decreto, ordenanza o 
reglamento, la contratista informará de inmediato al Fiscalizador, en orden a resolver el 
problema. 
 
18.04 Avisos para evitar accidentes: La Contratista deberá colocar en sitios visibles todos 
los avisos y advertencias y construir las instalaciones y cerramientos provisionales 
requeridos por las normas vigentes, con la finalidad de evitar accidentes y para la 
debida protección del público, personal de la Fiscalización y de la contratista mismo, 
especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios 
públicos. 
 
18.05 Sueldos, salarios y prestaciones sociales: Los sueldos y salarios se estipularán 
libremente, pero en ningún caso serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el 
país. La Contratista no tendrá derecho a ninguna compensación adicional en razón del 
mayor valor que pague a sus trabajadores. 
 
La Contratista deberá pagar los sueldos, salarios, remuneraciones y demás prestaciones 
laborales su personal puntualmente y sin otros descuentos que aquellos autorizados por la 
ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán 
ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador y serán registrados en uno de los 
juzgados de trabajo de la jurisdicción correspondiente. Las mismas disposiciones aplicarán 
los subcontratistas a su personal. 
 
Serán también de cuenta de la contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que 
está sujeto según las leyes, normas y reglamentos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social y el Código del Trabajo. 
 
18.06 Vigilancia y custodia: La Contratista tiene la obligación de cuidar las obras a él 
encomendadas hasta la recepción provisional de las mismas, para lo cual deberá 
proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas. 
 
      La vigilancia y custodia durante el período comprendido entre la entrega 
recepción provisional y la definitiva, la realizará la Contratista y comprenderá 
la ejecución de los siguientes trabajos: 
 
 Mantenimiento rutinario del proyecto en un periodo de ..................... 
 
 Medición de niveles de servicio,  
 
    
 El costo mensual, será conforme se especifica en la tabla de rubros, cantidades de obra 
y precios.  
 
DECIMO NOVENA.- OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE: 
 
19.01  Son obligaciones de la entidad contratante, aparte de las establecidas en otras cláusulas 
del contrato y sus anexos, las siguientes: 
 
 1)  cumplir con las obligaciones establecidas en el contrato y en los documentos del 
mismo, en forma ágil y oportuna; 
 2)  dar solución a los problemas que se presenten en la ejecución del contrato, en 
forma oportuna; 
 3)  proporcionar a la contratista los planos, dibujos y diseños y demás documentos, 
así como los permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecución 
correcta y legal de la obra; 
 4)  realizar las gestiones que le corresponda efectuar, ante los distintos organismos 
públicos, en forma ágil y oportuna; 
 5) entregar oportunamente los terrenos previstos en el contrato, en tales 
condiciones que la contratista pueda iniciar inmediatamente el desarrollo normal 
de sus trabajos; siendo de cuenta de la entidad los costos de expropiaciones, 
indemnizaciones, derechos de paso y otros conceptos similares; 
 6)  de ser necesario, tramitar los contratos complementarios que sean del caso; y, 
 7)  designar, en forma oportuna, los funcionarios que forman parte de su 
representación, tanto en la fiscalización como en las distintas comisiones 
necesarias para la plena ejecución del contrato y recepción de la obra. 
 
VIGESIMA.- RECEPCION PROVISIONAL DE LA OBRA: 
 
20.01 Procedencia de la recepción: La recepción provisional se realizará a petición de la 
contratista, cuando a su juicio se hallen terminados los trabajos contratados, lo notifique 
a la entidad contratante y solicite tal recepción.  
 
 La recepción provisional se la hará, dentro del término de quince días siguientes a la 
fecha en que la entidad haya recibido la comunicación de la contratista. Dentro de este 
término la entidad podrá negarse a realizar la recepción provisional, señalando 
concretamente las razones que tuviese para su negativa.  
 
20.02 Recepción presunta: Si la entidad no formulare ningún pronunciamiento ni iniciase la 
recepción provisional dentro del término señalado, se considerará que tal recepción se 
ha efectuado, para cuyos fines la contratista pedirá al Juez competente que se notifique 
a la entidad, indicando que ha operado la Recepción Presunta.  
 
 En todo caso la entidad contratante podrá presentar reclamos a la contratista, en el 
período que media entre la recepción provisional, real o presunta y la definitiva, los que 
deberán ser atendidos en este lapso. 
 
20.03 Observaciones a la obra: Si durante la verificación y prueba de las obras se 
encuentran partes incompletas, defectuosas o no aceptables, la fiscalización 
comunicará a la contratista tales observaciones a fin de que sean subsanadas. 
Atendidas las observaciones, la contratista notificará a la fiscalización para que realice 
una nueva verificación. Si terminadas las pruebas y verificaciones del caso, la 
fiscalización considera que la ejecución de las obras es satisfactoria, procederá a 
elaborar el Acta de Entrega Recepción Provisional. 
 
20.04 Actas de recepción: El acta de recepción contendrá los antecedentes, condiciones 
generales de ejecución, condiciones operativas, liquidación económica, liquidación de 
plazos, constancia de la recepción, cumplimiento de las obligaciones contractuales y 
cualquier otra circunstancia que se estime necesaria. 
 
 El acta debe será firmada de inmediato por la contratista o su delegado y los miembros 
de una comisión designada por la máxima autoridad de la entidad contratante, 
conformada por el técnico responsable del trabajo y un técnico que no haya intervenido 
en el proceso de ejecución. El fiscalizador intervendrá como observador, y aportará con 
la información correspondiente. De ser necesario, la entidad contratante designará otros 
delegados, según la naturaleza del contrato. Los funcionarios que suscriben las actas, 
serán administrativa, civil y penalmente responsables por los datos que se consignen en 
ellas. 
 
VIGÉSIMO PRIMERA.-  MANTENNIMIENTO RUTINARIO.-  
 
21.01 El mantenimiento rutinario y vigilancia de la obra, entre la recepción provisional y la 
definitiva, estará a cargo de  la Contratista, para lo cual deberá proporcionar el personal 
y las instalaciones adecuadas.  
 
21.02 El mantenimiento rutinario de la obra que debe realizar la Contratista durante la 
ejecución del contrato, propenderá a que se conserven en buenas condiciones de 
operatividad las obras civiles e instalaciones que conforman el proyecto. La custodia de 
los trabajos la realizará la Contratista hasta la entrega recepción provisional y tiene 
como propósito evitar que terceras personas causen daños a las obras, así como 
sustracciones de partes de sus componentes; de producirse estos eventos será 
responsabilidad de la Contratista las reparaciones o restitución de la parte afectada de 
la obra. 
VIGÉSIMO SEGUNDA.-  RECEPCIONES PARCIALES PROVISIONALES.- 
 
22.01 En razón de que el objeto de este contrato, en este contrato se estipulan recepciones 
parciales provisionales, en los términos del Art. 82 de la Codificación de la Ley de 
Contratación Pública. Al efecto, las Unidades Técnicas que administran el contrato, 
establecerán la procedencia de efectuar tales recepciones. 
 
VIGÉSIMO TERCERA.- RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS: 
 
23.01 Procedencia de la recepción: Transcurridos ............................ (...) meses desde la 
fecha de suscripción del acta de recepción provisional, o de la entrega recepción 
presunta de los trabajos ejecutados, la contratista solicitará una nueva verificación de la 
obra ejecutada, a efectos de que se realice su recepción definitiva. 
 
 La recepción se iniciará en el plazo de 15 días contados desde la recepción de la 
solicitud. 
 
23.02 Defectos de construcción: Si en la inspección se encuentra algún defecto en los 
trabajos ejecutados, no advertido en la recepción provisional y que afecte al total de la 
obra, se suspenderá el procedimiento, hasta que se subsane el problema, a satisfacción 
de la entidad contratante y a costa de la contratista. Si el defecto fuere de menor 
importancia y a juicio de la entidad contratante puede ser subsanado dentro del proceso 
de recepción definitiva, se continuará con el mismo, pero el acta respectiva  sólo se 
firmará una vez solucionado el problema advertido. 
 
 Todos los gastos adicionales que demande la comprobación, verificación y pruebas 
extras, aún de laboratorio, son de cuenta de la Contratista. 
 
23.03 Recepción presunta: Si la entidad no hiciese ningún pronunciamiento ni iniciase la 
recepción definitiva una vez expirado el término estipulado, se considerará que tal 
recepción se ha efectuado, para cuyos fines la contratista pedirá al juez competente que 
se notifique a la entidad, indicando que ha operado la recepción definitiva presunta.  
 
23.04 Efectos de la recepción definitiva presunta: Operada la recepción definitiva presunta, 
la entidad tendrá el término de treinta días para efectuar la liquidación del contrato.  
 
 Si no lo hiciese, la contratista podrá presentar su liquidación a la entidad. Si no se 
suscribe el acta de la liquidación técnico-económico en un nuevo término de treinta días, 
la contratista notificará judicialmente con su liquidación a la entidad contratante. 
 
 Los funcionarios que por su acción u omisión dieran lugar a la acción, por las causas 
establecidas en esta estipulación, serán responsables, administrativa, civil y 
penalmente. 
 
23.05 Actas de recepción: En cuanto al contenido y suscripción del acta de recepción 
definitiva, se observará lo estipulado en el numeral 20.04 de la cláusula vigésima. 
 
 El acta de recepción definitiva, debe ser firmada por las partes, dentro de los tres días 
hábiles siguientes a la terminación del proceso de recepción.  
 
 Quienes intervengan en la entrega-recepción de la obra, objeto de este contrato, y 
suscriban las actas respectivas serán responsables administrativa, civil y penalmente 
por los datos que consignen en ellas 
 
23.06 Responsabilidad de la contratista: El contratista, no obstante la suscripción del acta 
de entrega-recepción definitiva, responderá por los vicios ocultos de los trabajos 
correspondientes al objeto del contrato, en los términos  de los Arts. 114 de la 
Codificación de la Ley de Contratación Pública y 1.937 de la Codificación del Código 
Civil, hasta por diez (10) años a partir de la fecha de recepción definitiva. 
 
VIGÉSIMO CUARTA.- FISCALIZACION: 
 
24.01 La Fiscalización del contrato será la representante de la entidad contratante en la 
ejecución del contrato. Sus facultades y responsabilidades se hallan determinadas en 
este contrato; y, en Art. 12 del Acuerdo de la Contraloría General del Estado No. 0817, 
publicado en el Registro Oficial No. 0779, de 27 de septiembre de 1991. 
 
     La Fiscalización conforme lo establece el artículo 73 del Reglamento Sustitutivo del 
Reglamento General de la Ley de Contratación Pública, verificara el cumplimiento de las 
Normas Mínimas concernientes a: oficinas en obra; campamentos y servicios para el 
personal de la contratista; bodegas; seguridad industrial; labores en condiciones 
especiales; conservación del medio ambiente.  
 
La vigilancia y custodia durante el período comprendido entre la entrega recepción 
provisional y la definitiva, la realizara el contratista. 
 
Todos los trabajos que la contratista deba realizar por concepto de reparación de 
defectos, hasta la recepción definitiva de las obras, serán efectuados por su cuenta y 
costo. 
 
 
VIGÉSIMO QUINTA.- TERMINACION DEL CONTRATO: 
  
25.01 En forma general, el contrato terminará por las siguientes causas: 
  
     a) Por cumplimiento de las obligaciones contractuales; 
     b) Por mutuo acuerdo de las partes, siguiendo las causales establecidas en la 
Codificación de la Ley de Contratación Pública; 
     c) Por sentencia ejecutoriada que declare la nulidad del contrato; 
     d) Por declaración unilateral de la Entidad Contratante en caso de incumplimiento de 
la Contratista; 
     e) Por sentencia ejecutoriada que declare la resolución del contrato, a pedido de la 
Contratista; y, 
     f) Por disolución de la persona jurídica de la Contratista que no se origine en 
decisión interna voluntaria de los órganos competentes de tal persona jurídica. 
           
      El trámite de terminación del contrato por las causas antes señaladas se regirá 
por lo establecido en el Art. 102 de la Codificación de la Ley de Contratación 
Pública. 
 
25.02 Terminación por mutuo acuerdo de las partes: Cuando por circunstancias 
imprevistas, técnicas o económicas, o causas de fuerza mayor o caso fortuito, no fuere 
posible o conveniente para los intereses públicos ejecutar total o parcialmente el 
contrato, las partes podrán, por mutuo acuerdo, convenir en la extinción de todas o 
algunas de las obligaciones contractuales, en el estado en que se encuentren. Las 
causas que motivan la terminación serán calificadas razonadamente por la entidad 
contratante. 
 
 El convenio deberá tramitarse legalmente y contendrá el tratamiento a todos los 
aspectos relacionados con la liquidación contractual. Previamente a su celebración, se 
requerirá el dictamen favorable del Procurador General del Estado. 
 
 La terminación por mutuo acuerdo no implicará renuncia a derechos causados o 
adquiridos en favor de la entidad contratante o de la Contratista. La entidad no podrá 
celebrar con la misma contratista contrato posterior que contemple el mismo objeto. 
 
25.03 Terminación por causas imputables a la contratista: 
 
 25.3.1 Causas: De conformidad con lo establecido en el Art. 104 de la  Codificación de 
la Ley de Contratación Pública y siguiendo el trámite indicado en los Arts. 105 de 
la misma ley y 115 de su Reglamento General Sustitutivo, la entidad contratante 
podrá declarar terminado, anticipada y unilateralmente este contrato, en los 
siguientes casos: 
 
  a)  por incumplimiento de la Contratista; 
  b)  por quiebra de la persona jurídica contratista; 
  c)  si el valor de las multas superan el monto de la garantía de fiel 
cumplimiento del contrato; 
  d)  si la contratista no inicia los trabajos en un plazo de treinta días, contados 
desde la fecha en que debió hacerlo, de acuerdo con la estipulación 
contractual pertinente;  
  e) si abandona los trabajos o los suspende por más de sesenta días, sin 
que medie fuerza mayor o caso fortuito; 
  f)  por haberse celebrado el contrato, contra expresa prohibición legal; 
  g)  si secuencialmente, en 3 meses seguidos, se estableciese que el 
porcentaje de los trabajos ejecutados es menor al 70% de lo provisto 
hasta ese período; 
  h)  si la contratista cediera total o parcialmente el contrato o si 
subcontratarse alguna parte de las obligaciones contractuales con 
terceros, sin autorización previa de la entidad contratante; 
  i)  si la contratista no cumpliera reiteradamente las disposiciones del 
fiscalizador, especialmente relacionadas con el personal técnico, equipo, 
maquinaria o materiales necesarios para la ejecución de la obra;  
  j) si la contratista promueve sus reclamos a través de la vía diplomática, 
desconociendo la aplicación de la legislación ecuatoriana; y,  
  k) Si a partir del cumplimiento del cincuenta por ciento (50%) del plazo 
contractual, la evaluación realizada por el Fiscalizador establece que el 
monto de la obra realizada es inferior al cincuenta por ciento (50%) de lo 
programado, el Ministerio podrá dar por terminado el contrato en forma 
unilateral.   
  l) Por negativa de la Contratista a suscribir las actas de entrega-recepción. 
  m) Cuando ante circunstancias técnicas o económicas imprevistas o de 
caso fortuito o de fuerza mayor debidamente comprobados, la Contratista 
no hubiera accedido a terminar de mutuo acuerdo el contrato 
 
 25.3.2 Trámite: Previamente a declarar terminado el contrato, la entidad comunicará su 
decisión a la contratista concediéndole un término de quince (15) días para que 
justifique o remedie la causa que motivaría tal declaratoria. 
 
  Junto con la notificación se remitirán los informes técnico, económico y jurídico, 
referentes al cumplimiento de las obligaciones de la entidad contratante y de la 
Contratista. 
 
  La notificación señalará específicamente la causa para la terminación del 
contrato. 
 
 25.3.3 Resolución de terminación del contrato: Si la contratista no justificase o 
remediase dicha causa, la entidad contratante podrá dar por terminado 
unilateralmente el contrato, mediante resolución de su máxima autoridad. 
 
 25.3.4 Derechos de la entidad: La declaración unilateral de terminación del contrato, 
dará derecho a la entidad contratante a establecer el avance físico de la obra, su 
liquidación financiera y contable, a ejecutar la garantía de fiel cumplimiento y, si 
fuese del caso, la garantía por los anticipos entregados más los intereses a la 
tasa establecida por el Directorio del Banco Central del Ecuador la garantía de 
debida ejecución, y a demandar la indemnización de daños y perjuicios. 
 
25.04 Terminación por causas imputables a la entidad contratante: 
 
 25.4.1 Procedencia: La contratista podrá demandar la resolución y terminación del 
contrato, por las siguientes causas imputables a la entidad contratante: 
 
a)   Por incumplimiento de las obligaciones contractuales, por más de sesenta 
(60) días; 
b)   Por suspensión de los trabajos por más de sesenta (60) días, dispuesta por 
la entidad contratante, sin que medie caso fortuito o fuerza mayor; 
c)   cuando los diseños definitivos sean técnicamente inejecutables o no se 
hubieran solucionado defectos de ellos; y, 
d)   cuando, pese a existir circunstancias técnicas o económicas imprevistas o de 
caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobadas, la entidad 
contratante no accediera a dar por terminado de mutuo acuerdo el contrato. 
 
VIGÉSIMO SEXTA.-  LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO: 
 
26.01 Procedencia y contenido de la liquidación: En todos los casos de terminación del 
contrato, se procederá a su liquidación económico-contable; se dejará constancia de lo 
ejecutado; se determinarán los valores que haya recibido la contratista, los que queden 
por entregársele o los que le deban ser deducidos o deba devolver, por cualquier 
concepto. A este efecto se podrá proceder a las compensaciones a que hubiese lugar. 
 
 Esta liquidación final será parte del acta de entrega-recepción definitiva. 
 
 Los valores liquidados deberán pagarse dentro de los diez días hábiles siguientes a la 
liquidación. Vencido este término causarán intereses legales y los daños y perjuicios 
que justificase la parte afectada. 
 
 Las partes convienen de mutuo acuerdo la posibilidad de designar un perito técnico en 
la rama propia del objeto del contrato y un perito contable, con el objeto de arreglar 
diferencias que hubieren surgido en la ejecución del contrato. Si no se llega a un 
acuerdo, sus informes servirán para dar por terminado el contrato unilateralmente, de 
ser el caso, para lo cual se observará el trámite previsto en el Art. 105 de la 
Codificación de la Ley de Contratación Pública; o para que se someta al procedimiento 
de mediación o de arbitraje, de ser éste el método alternativo escogido por las partes. 
El pago de los honorarios del perito serán cubiertos en su totalidad por la parte que 
solicite su designación. 
 
VIGÉSIMO SÉPTIMA.- CONTROL AMBIENTAL.- 
 
27.01 La Contratista deberá realizar todas las actividades en observancia de la Codificación de 
la Ley de Gestión Ambiental, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 418, 
de 10 de septiembre de 2004; en la Codificación de la Ley de prevención y control de la 
contaminación ambiental, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 418, de 
10 de septiembre de 2004; y, el Reglamento para el Manejo de los Desechos Sólidos, 
publicado en el Registro Oficial No. 991, de 3 de agosto de 1992, respectivamente, en lo 
que fuere aplicable.. 
 
VIGÉSIMO OCTAVA.- DIVERGENCIAS Y CONTROVERSIAS: 
 
28.01 Si se suscitaren divergencias o controversias entre las partes, en el desarrollo de la obra  
y la ejecución del contrato, éstas tratarán de llegar a un acuerdo que solucione el 
problema. 
  
 De no obtenerse el acuerdo del caso, el asunto controvertido las partes podrán 
someterlo, libre y voluntariamente, a los procesos de mediación y arbitraje, de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Arbitraje y Mediación. 
 
28.02. CLAUSULA ARBITRAL: En el caso de que las partes acuerden someter la controversia 
a arbitraje y mediación, ésta deberá solucionarse mediante la constitución del Tribunal 
Arbitral. 
 
 Las partes expresamente se someten al Centro de Arbitraje de la Cámara de la 
Construcción de Quito.  
 
 La forma de selección de los árbitros será de acuerdo a lo establecido en el Convenio 
Arbitral. 
 
 Los árbitros serán profesionales del Derecho de reconocida moral y técnica, que 
garanticen la imparcialidad y objetividad de sus resoluciones.  
 
 El término para expedir el laudo arbitral será de máximo 150 días, desde el momento de 
su posesión. 
 
 Los honorarios de los árbitros serán pagados en la siguiente forma: el 30% al momento 
de la posesión de los árbitros y el 70% a la expedición del laudo arbitral. Los honorarios 
de los árbitros para cada resolución que pueda tomar el Tribunal Arbitral serán pagados 
por la parte que solicitó este medio de solución de controversias. 
 
 Los asuntos resueltos mediante el laudo arbitral tendrán el mismo valor de las 
sentencias de última instancia dictadas por la justicia ordinaria. El arbitraje será en 
Derecho, conforme la disposición del Art. 11 de la Codificación de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General del Estado. 
 
 No obstante lo anterior, las partes podrán de mutuo acuerdo, renunciar al convenio 
arbitral,  en la forma y con los efectos previstos en el artículo 8 de la Ley de Arbitraje y 
Mediación. 
 
28.03 De surgir controversias en que las partes no concuerden someterlas a los 
procedimientos de mediación y arbitraje y decidan ir a sede judicial, el procedimiento se 
lo ventilará ante el  Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1, con sede en 
la ciudad de Quito, aplicando para ello la Ley de la Jurisdicción Contencioso 
Administrativo. En cuanto a la prescripción de las acciones derivadas de los contratos, 
se estará a lo dispuesto en el artículo 2415 de la Codificación del Código Civil, para las 
acciones ejecutivas. 
  
28.04 La legislación aplicable a este Contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, a la 
contratista renuncia a utilizar la vía diplomática para todo reclamo relacionado con este 
Contrato. Si la contratista incumpliere este compromiso, la Contratante dará por 
terminado unilateralmente el contrato y hacer efectivas las garantías. 
 
VIGÉSIMO NOVENA.- GASTOS, IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES: 
 
29.01 Gastos notariales: Es de cuenta de la Contratista el pago de los gastos notariales y de 
las copias certificadas o simples de las Escrituras donde consta el contrato y los 
documentos que deben ser protocolizados. El número de ejemplares que debe entregar 
la contratista a la entidad contratante es de dieciséis (16) copias, ocho (8) de ellas 
certificadas de la presente escritura. En caso de terminación por mutuo acuerdo, el pago 
de los derechos notariales y el de las copias será de cuenta de la Contratista. En caso 
de terminación por mutuo acuerdo, el pago de los derechos notariales y el de las copias 
será de cuenta de la Contratista. 
.   
29.02 Impuestos y contribuciones: La celebración del presente contrato está sujeto al pago 
de las contribuciones legales obligatorias establecidas en el Art. 110 de la Codificación 
de la Ley de Contratación Pública. Los valores de las retenciones que correspondan a la 
Contraloría General del Estado, en virtud de lo dispuesto en los artículos 110 y 111 de la 
Codificación de la Ley de Contratación Pública, se depositarán en la Cuenta Corriente 
No. 248524-1 "Cuenta de Ingresos de Contraloría", del Banco del Pichincha. 
 
 La parte de esta contribución que corresponda a la Procuraduría General del Estado se 
depositará en la Cuenta Corriente No. 346662-0 "PROCURADURIA GENERAL DEL 
ESTADO-INGRESOS" del Banco del Pacífico. 
 
 La parte proporcional que le corresponde al Ministerio Público, en virtud de lo previsto en 
el Art. 32 de la Ley Orgánica de esa Entidad, será depositada en la cuenta rotativa de 
ingresos del Ministerio Público No. 9498537 código 110.706 del Banco del Pacífico o en 
la cuenta rotativa de ingresos No. 0010-001510 del Banco Nacional de Fomento. 
 
El último día hábil de cada mes, la Dirección Financiera, encargada de la realización de 
los pagos derivados del contrato, remitirá a cada una de las instituciones beneficiarias 
de las contribuciones, el listado que contenga el detalle de las retenciones y depósitos 
hechos por estos conceptos, en conformidad con el último inciso del Art. 118 del 
Reglamento Sustitutivo del Reglamento General de la Ley de Contratación Pública. 
 
29.03  De cada pago de planillas, el Ministerio retendrá el porcentaje correspondiente para 
amortizar el anticipo, hasta que se halle cubierto en su totalidad. En las planillas de 
reajuste de precios se retendrá el 1% del valor del reajuste que será distribuido de 
acuerdo a lo dispuesto en los artículos 93 y 111 de la Codificación de la  Ley de 
Contratación Pública.  
 
29.04 De los pagos que deba hacer El Ministerio retendrá igualmente las multas que procedan, 
de acuerdo con el Contrato. 
 
29.05 El Ministerio actuará como agente de retención, de acuerdo al Art. 45 de la Codificación 
de la Ley de Régimen Tributario Interno y del impuesto al Valor Agregado –IVA-. 
 
29.06 La contratista deberá entregar la contribución del uno por mil del valor total del contrato, 
de acuerdo con lo establecido en los artículos 10 y 26 de la Ley de Ejercicio Profesional 
de la Ingeniería Civil y 49 de su Reglamento; al efecto, se actuará conforme al 
procedimiento establecido en el Reglamento para el Cobro y Distribución de dicha 
contribución, expedido mediante Acuerdo No. 057, publicado en el Registro Oficial No. 
955 de 13 de junio de 1988. 
 
29.07 La entidad contratante retendrá el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano 
de Seguridad Social ordenase y que corresponda a mora patronal, por obligaciones con 
el Seguro Social provenientes de servicios personales para la ejecución del contrato de 
acuerdo al Arts. 86 y 87 de la Ley de Seguridad Social, publicada en el Registro Oficial, 
Suplemento No. 465, de 30 de noviembre de 2001.  
 
29.08 En conformidad con la Ley No. 153 de Escalafón y Sueldos de los Ingenieros Civiles del 
Ecuador, promulgada en el Registro Oficial  No. 953, del  9 de junio de 1992, y sus 
reformas contenidas en el Registro Oficial No. 143, de 2 de septiembre de 1.997, el 
Ministerio retendrá de cada planilla de trabajos, el uno por ciento (1%) para financiar el 
Sistema Escalafonario de los Ingenieros Civiles que prestan sus servicios en el Sector 
Público, valor que deberá ser depositado en el término no mayor de cuarenta y ocho 
(48) horas en la Cuenta Única N 0111000.6 Escalafón de Ingenieros Civiles, conforme 
a lo que describe el oficio N 94.4417-DAJ-T.1280 de 14 de julio de 1994, suscrito por el 
Director de Asesoría Jurídica de la Presidencia de la República 
 
 
TRIGÉSIMA.- DOMICILIO, JURISDICCIÓN Y PROCEDIMIENTO.-  
 
30.01 Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en 
la ciudad de Quito, renunciando la contratista a cualquier fuero especial, que en razón 
del domicilio pueda tener. 
  
Las controversias deben tramitarse de conformidad con la Cláusula Vigésimo Octava, 
de este contrato. 
  
 Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, 
las siguientespor parte del Ministerio de Obras Públicas en la Avenida Orellana y Juan 
León Mera (esquina) piso 15. Telf. 223-505 (06); y por parte de la Contratista: 
.................................................................................. 
 
30.02 La contratista bajo juramento declara que no esta incursa en ninguna de las 
prohibiciones mencionadas en la Ley para contratar con el Sector Público, conforme lo 
previsto en los Arts. 63 y 72 del Reglamento Sustitutivo del Reglamento General de la 
Ley de Contratación Pública.  
 TRIGÉSIMO PRIMERA.- RESPONSABILIDADES.- 
 
31.01 Aquellos funcionarios que no cumplan oportunamente con las obligaciones de pago 
previstas contractualmente, contando con los recursos económicos suficientes y de 
solución de conflictos, serán administrativa, civil y penalmente responsables de los 
efectos que se generen por dicha falta, de conformidad con lo previsto en los Arts. 16, 
letra e) y 115 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública  
 
TRIGÉSIMO SEGUNDA.- ACEPTACION DE LAS PARTES: 
 
32.01 Libre y voluntariamente, previo el cumplimiento de todos los requisitos exigidos por las 
leyes de la materia, las partes declaran expresamente su aceptación a todo lo 
convenido en el presente contrato, a cuyas estipulaciones se someten. 
 
Usted, señor Notario, se servirá agregar las demás formalidades de estilo para la plena validez 
de la escritura pública. 
 
 
 
 
ABOGADO DEL MINISTERIO 
DIRECTOR DE ASESORAMIENTO LEGAL 
MAT. No.  
 
 
 
SECCION 8 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
 
 
ESPECIFICACIONES GENERALES PARA CONSTRUCCIÓN DE 
CAMINOS Y PUENTES 
 
 
 
MOP-001-F-2002 
 
 
 
Cualquier discrepancia entre los componentes de los documentos contractuales, será resuelta 
acatando el siguiente orden de prioridad sobre los otros: los planos prevalecen sobre las 
Especificaciones Generales y Especiales y las Especificaciones Especiales prevalecen sobre 
las Especificaciones Generales. 
 
ANEXO No. 1 
 
ESPECIFICACIONES ESPECIALES 
 
 
 
 
 
AQUÍ DEBEN CONSTAR TODAS LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESPECIALES 
CON LAS QUE CUENTE LA ENTIDAS CONTRATANTE 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO No. 5 
CLÁUSULA EXORBITANTE O ABUSIVA DE 
RENUNCIA DE REAJUSTE DE PRECIOS. 
RECLAMOS DE LOS PERJUDICADOS POR 
ESTE TIPO DE CLÁUSULAS. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO No. 6 
 
PRONUNCIAMIENTOS DE LA CONTRALORÍA 
GENERAL DEL ESTADO SOBRE LA 
OBLIGATORIEDAD DE QUE LOS 
CONTRATOS DEBEN CONTEMPLAR 
REAJUSTE DE PRECIOS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO No. 7 
 
PROYECTO DE REFORMAS AL 
REGLAMENTO SUSTITUTIVO DEL 
REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE 
CONTRATACIÓN PÚBLICA. 
 
 
 
 PROYECTO DE REFORMAS AL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE 
CONTRATACION PÚBLICA 
 
 
DECRETO EJECUTIVO 
 
 
No. …….. 
……………………………………………… 
 
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 
 
Considerando: 
 
 
Que en Decreto Ejecutivo 2822, publicado en el Registro Oficial Suplemento 622 de 
19 de Julio del 2002, se emitió el REGLAMENTO SUSTITUTIVO DEL 
REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA, que contiene 
procedimientos a las disposiciones de la Ley de Contratación Pública, para efectos 
de fomentar la seguridad jurídica, que permita a las entidades y organismos del 
sector público su correcta aplicación;  
  
Que es necesario establecer los procedimientos que deben seguir las entidades y 
organismos del sector público para contratar la ejecución de obras o la prestación de 
servicios bajo el régimen de excepción contemplada en el artículo 6, literal a) de la 
Codificación de la Ley de Contratación Pública; y, 
 
En ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 5 del artículo 171 de la 
Constitución Política de la República. 
 
DECRETA: 
 
Expedir las siguientes reformas al REGLAMENTO SUSTITUTIVO DEL 
REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA. 
Art.- 1.- Refórmase el Art. 5 del Reglamento Sustitutivo del Reglamento General de la 
Ley de Contratación Pública, por el siguiente: 
 
“Art. 5.- Selección de proponentes.- La adjudicación de los contratos referidos en el 
artículo 6 de la ley se realizará previo el siguiente proceso de selección:  
 
La Entidad Contratante a través de la máxima autoridad o quien la represente, 
mediante Resolución o Acuerdo bajo su responsabilidad, debidamente motivada y 
justificada por hechos de fuerza mayor técnicamente comprobados, declarará la 
emergencia de la ejecución de una obra o la prestación de un servicio; y, la 
exonerará de los procedimientos precontractuales comunes.  
 
En la Resolución o Acuerdo se determinará bajo  motivación expresa, el mecanismo 
de contratación, si por proceso de selección o por adhesión. 
 
El proceso de contratación con proceso de selección, será publicada por una sola 
ocasión en dos diarios de mayor circulación a nivel nacional y uno del lugar en donde 
se ejecutará el proyecto, a fin de que participen el mayor número de oferentes y se 
cumpla los principios de libre concurrencia, igualdad, publicidad, equidad y eficiencia. 
 
Se concederá como mínimo el término de diez días, para que los interesados 
presenten sus propuestas. 
 
En los documentos precontractuales del proceso de selección, se incluirán principios 
y criterios para valoración de las ofertas, causas de rechazo de las propuestas; y, los 
establecidos en el artículo 16 de la Ley de Contratación Pública, en lo que fuere 
aplicable. 
 
Para la evaluación de las propuestas presentadas, conclusiones y recomendación de 
adjudicación, la máxima autoridad de la Entidad Contratante o quien lo represente, 
conformará un Comité Especial de Contrataciones, integrado por funcionarios o 
servidores de la entidad, tres del área técnica, uno de los cuales presidirá el Comité, 
un miembro del área Financiera y el Director de Asesoría Jurídica de la Entidad; los 
que se constituirán en sesión permanente, hasta obtener los resultados del análisis, 
de acuerdo a las instrucciones que se contengan en los Documentos 
Precontractuales; y, la recomendación de adjudicación al representante de la 
Entidad, proceso que no podrá ser superior al término de cuatro días, a partir del acto 
de apertura de los Sobres de oferta. 
 
La máxima autoridad de la Entidad Contratante o su representante, mediante 
Resolución, en un término no mayor a tres días a partir de la recomendación de 
adjudicación del Comité Especial, procederá a resolver sobre la adjudicación del 
contrato, acto administrativo que se hallará debidamente motivado; y, notificado al 
adjudicatario.  
 
Para la celebración del contrato se observarán las normas del Art. 60 de la 
Codificación de la Ley de Contratación Pública.” 
 
Luego del Art. 5, agréguese el siguiente artículo: 
 
“Art. …..Para la emergencia que se deba atender, sean consecuencia de hechos 
imprevistos de la naturaleza, como: inundaciones, efectos directos por erupciones 
volcánicas, deslaves, epidemias y otras que se considere necesario atender en forma 
inmediata, se podrá adjudicar directamente los contratos sobre la base de los rubros, 
cantidades, precios unitarios y totales determinados por la correspondiente entidad, 
bajo su responsabilidad. 
  
La Invitación Directa por adhesión, deberá ser dirigida a la persona natural o jurídica 
respecto de la cual la Entidad Contratante, conozca sobre el cumplimiento en la 
ejecución de proyectos similares con la Contratante, presente las condiciones 
técnicas y económicas que garanticen la ejecución oportuna e inmediata de trabajos 
emergentes que solucionen o mitiguen los efectos de la emergencia producida.  
 
 
Tendrán prioridad aquellas personas que se encontraren con maquinaria, personal y 
materiales en la zona en la que se deba atenderse la emergencia producida; y, 
cuente con la suficiente solvencia económica y financiera.  
 
Se concederá el término de cinco días, para que el Invitado presente los documentos 
que acrediten su capacidad técnica, económica, legal; y, su expresa adhesión a los 
términos de la invitación. 
 
Con la adhesión a los términos y condiciones establecidas por la Entidad 
Contratante, ésta procederá a la adjudicación del contrato en dos días, mediante la 
emisión de la Resolución Ministerial, la que será debidamente notificada al Invitado. 
  
Para la celebración del contrato se observarán las normas del Art. 60 de la 
Codificación de la Ley de Contratación Pública.” 
 
Art. 2.- Derógase la disposición del literal j) del numeral 2 del Art. 67 del Reglamento 
Sustitutivo del Reglamento General. 
 
Art. 3.- El presente Decreto Ejecutivo entrará en vigencia a partir de su publicación en 
el Registro Oficial. 
 Dado en el Palacio Nacional en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito 
Metropolitano, a……………………….. 
 
 
…………………………………. 
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 
